FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA/GRALU

FECHA INFORME: Día: 30 Mes 09 Año 2020.

CONTRATO N° 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

VALOR DEL CONTRATO: Valor Inicial **$** 69.540.142
Valor Adición **$** 34.770.071
$ 104.310.213

FORMA DE PAGO:

PAC SEPTIEMBRE 2020 $ 21.051.012
PAC OCTUBRE 2020 $ 83.259.201

FECHA FIRMA: Día 28 Mes 05 Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE ENTREGUE EN COMPRAVENTA MOBILIARIO (CÓMODAS METÁLICAS) PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ”.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 01 Mes 06 de 2020 (Acta de Inicio)

CONTRATO MODIFICATORIO: (01) se realizó adición por valor de $ 34.770.071

FECHA DE FIRMA: 23 de junio del 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: (02) se realizó cambio forma de pago quedando de la siguiente manera:
PAC SEPTIEMBRE 2020 $ 21.051.012
PAC OCTUBRE 2020 $ 83.259.201

FECHA DE FIRMA: 22 de septiembre del 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: (03) se incluye la póliza de pago de salarios por el termino de ejecución del contrato y tres años más.

FECHA DE FIRMA: 28 de septiembre del 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de septiembre del 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución: 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: El día 29 de septiembre de 2020 se realiza pago parcial, con cargo PAC SEPTIEMBRE 2020 por valor de $ 21.051.012

FECHA	ORDEN DE PAGO	No. CUENTA	ENTIDAD	VALOR
29/09/2020	266361420	10863092810	BANCOLOMBIA	$ 21.051.012

Porcentaje de pagos realizados: 20.18%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 79.82%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X


En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- El día 10 de septiembre de 2020 se realiza trámite ante el comandante Grupo de Alumnos y por intermedio de el a la dirección de la ESUFA, solicitando el ingreso los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2020 del personal que realizara la instalación de las cómodas y el vehículo que transportara dicho material.

MATRIZ ÚNICA DE SOLICITUD ACCESO A ESUFA

GR	NOMBRE	CC	EDAD	DEPENDENCIA	CUIDAD RESIDENCIA	CONTRATO	OBJETO	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	DESDE	HASTA
TS	MELENDEZ QUINTERO ALVARO HERNANDO	79917681	40	GRALU	BOGOTA	PLANTA	Recibir comodas contrato 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020. supervisor	7:30	16:30	15/09/2020	17/09/2020
	JUAN JOSE GALINDO	79833255	41	GRALU	BOGOTA	041-00-K-ESUFA-GRALU-2020	Entrega e instalacion comodas	7:30	16:30	15/09/2020	17/09/2020
	JHORBY ROSENBERT GARCIA TRUJILLO	10066581363	19	GRALU	SOACHA	041-00-K-ESUFA-GRALU-2020	Entrega e instalacion comodas	7:30	16:30	15/09/2020	17/09/2020
	EVER VANEGAS	1049936282	28	GRALU	BOGOTA	041-00-K-ESUFA-GRALU-2020	Entrega e instalacion comodas	7:30	16:30	15/09/2020	17/09/2020
	JAIR OSPINA	1012399156	27	GRALU	BOGOTA	041-00-K-ESUFA-GRALU-2020	Entrega e instalacion comodas	7:30	16:30	15/09/2020	17/09/2020
	WILLIAM VILLAMIL	80002844	41	GRALU	BOGOTA	041-00-K-ESUFA-GRALU-2020	Entrega e instalacion comodas y conductor vehiculo placas WCS-483	7:30	16:30	15/09/2020	17/09/2020
	HENRY ARNULFO LOAIZA RUA	80434302	52	GRALU	BOGOTA	041-00-K-ESUFA-GRALU-2020	Entrega e instalacion comodas y conductor vehiculo placas WCS-483	7:30	16:30	15/09/2020	17/09/2020



- El día 15 de septiembre de 2020 llegan a la ESUFA las ultimas 70 cómodas de la tercera entrega para completar un total de 210 cómodas, las cuales son verificadas, recibidas y posteriormente se procede con la instalación en los alojamientos del segundo piso del edificio fantasma de acuerdo con lo ordenado por el señor Teniente Coronel Comandante Grupo de Alumnos.

- La instalación se realiza cumpliendo lo estipulado en la ficha técnica en lo referente a quedar ancladas a la pared.

- La instalación se realiza de forma que las cómodas queden bien distribuidas y alineadas.

- Al terminar la instalación se constata que las cómodas quedan en perfectas condiciones y cumpliendo todo lo descrito en la ficha técnica.







WCS-483









- El día 17 de septiembre de 2020 se envía solicitud al contratista para modificar el PAC programado y realizar un pago en el mes de septiembre de 2020.



Septiembre 17 de 2020

Señor
JOSE SADY SUAVITA ROJAS
METALICAS S.R.
Bogotá – DC.

Asunto: Solicitud PAC mes de septiembre Proceso No. 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020


De manera respetuosa me permito solicitar al señor JOSE SADY SUAVITA ROJAS, su aprobación en realizar un pago en el mes de septiembre por concepto de los bienes entregados del contrato No. 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020, cuyo objeto consiste en SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE ENTREGUE EN COMPRAVENTA MOBILIARIO (CÓMODAS METÁLICAS) PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ". Y que de acuerdo a la adjudicación tiene PAC para el mes de octubre, y existe la disponibilidad de PAC para cancelar la suma de $ 21.051.012.

Lo anterior con el fin de realizar los tramites necesarios.

Cordialmente;|

Técnico Subjefe ALVARO HERNANDO MELENDEZ QUINTERO
Supervisor Principal proceso No 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020

- El día 17 de septiembre de 2020 se recibe la respuesta del contratista a la solicitud de modificar el PAC programado y realizar un pago en el mes de septiembre de 2020.



Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. Septiembre 17 de 2020

Señor
FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ
Bogotá – DC.

Asunto: Respuesta a Solicitud PAC mes de septiembre Proceso No. 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020

Con la presente me permito aceptar un pago de $ 21.051.012.en el mes de septiembre por concepto de los bienes entregados del contrato No. 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020, cuyo objeto consiste en SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE ENTREGUE EN COMPRAVENTA MOBILIARIO (CÓMODAS METÁLICAS) PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ". Y el saldo restante en el mes de Octubre.

Cordialmente;

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Contratista
C.C. No 19.303.649

- El día 21 de septiembre de 2020 se envía solicitud al señor CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA Subdirector Escuela de Suboficiales FAC, donde se solicita la modificación del PAC de acuerdo a los soportes relacionados.

La seguridad es de todos | Mindefensa | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2020-127714-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-127714-CI del 21 de septiembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRALU-ESC B

Señor Coronel
JORGE IVAN MARIN HERRERA
Subdirector Escuela de Suboficiales FAC


Asunto: Solicitud PAC Septiembre

De manera respetuosa, me permito solicitar al señor Coronel Subdirector Escuela de Suboficiales FAC, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar un pago parcial en el mes de septiembre de la anualidad de los bienes entregados del contrato No. 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020, cuyo objeto consiste en SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE ENTREGUE EN COMPRAVENTA MOBILIARIO (CÓMODAS METÁLICAS) PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", y que de acuerdo a la adjudicación tiene PAC para el mes de octubre, y existe la disponibilidad dentro del PAC de septiembre por concepto de Gastos Generales CSF para cancelar la suma de $ 21.051.012, de acuerdo a lo informado por el Departamento Financiero en correo de fecha 08 de septiembre de 2020 suscrito por la señorita CT. RINCON RAMIREZ CLAUDIA MARCELA .

Lo anterior teniendo en cuenta que se recibió el 100% de los elementos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de garantía descritas en el contrato

Cordialmente,

- El día 21 de septiembre de 2020 se reciben todos los soportes de la parte de entrada, inventario y plaquetizacion del almacén de misceláneos de la ESUFA.



- El día 22 de septiembre de 2020 se constata con el departamento de contratos la aprobación en la plataforma SECOP II por parte del contratista del OTROSI MODIFICATORIO que trata de la modificación del PAC, encontrándolo sin novedad.

- El día 22 de septiembre de 2020 se realiza acta de recibo a satisfacción y se adjunta toda la documentación para entregar a contratos y departamento financiero sin novedad.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Para el mes de septiembre se desarrollaron todas las actividades satisfactoriamente

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?


SI X NO_

AMPARO	%	VIGENCIA		
		Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor
Cumplimiento del contrato	30%	22/05/2020	30/01/2021	$ 31.293.063.90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	22/05/2020	30/09/2021	$ 52.155.106.50
Salarios prestaciones sociales	5%	23/07/2020	30/09/2023	$ 5.215.511.00

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TS. ALVARO HERNANDO MELENDEZ QUINTERO

FIRMA:



C.C. No. 79.917.681

DEPENDENCIA: GRALU


LISTA DE CHEQUEO
SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto a contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que deben realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto Administrativo designación de contrato.	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planes, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica)	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en material de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		

9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.			NO APLICA
10	Informe de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)		X	Se debe realizar la liquidación del contrato a cargo del supervisor del contrato y del contratista una vez se efectúe el último pago.



TS. ALVARO HERNANDO MELENDEZ QUINTERO
Supervisor del Contrato