| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS | PSI-SJM-FR 041<br>Estado Vigente<br>Versión 03 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA | 10 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| CONVENIO № | 2505150676 |
| OBJETO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR GASTRONÓMICO DE MANIZALES EN DIFERENTES COMPETENCIAS |
| CONTRATISTA | FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES EMPRESARIOS FENALCO- SECCIONAL CALDAS |
| INTERVENTOR | N.A. |
| SUPERVISOR | PAULA ANDREA SANCHEZ GIRALDO |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MANIZALES |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 19 de mayo de 2025 |

| PRORROGAS | NRO | FECHA | TIEMPO (DIAS/MESES) | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

| SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | NRO | FECHA | TIEMPO (DIAS/MESES) | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

| | |
|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $142.857.143 ( Aporte de la Alcaldía de Manizales por valor de $100.000.000 y Aporte de Fenalco Seccional Caldas por valor de $42.857.143) |

| ADICIONES EN CUANTIA | NRO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| | N.A. | N.A. | N.A. |
| | N.A. | N.A. | N.A. |

| | |
|---|---|
| VALOR ACTUAL | $142.857.143 ( Aporte de la Alcaldía de Manizales por valor de $100.000.000 y Aporte de Fenalco Seccional Caldas por valor de $42.857.143) |
| VALOR ANTICIPO | N.A. |
| OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS | N.A. |

| INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD | CUANTIA VALOR DEL CONTRATO | | TERMINO DE DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| | Valor ($) | % | |
| | N.A. | N.A. | N.A. |

| | |
|---|---|
| ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS | N.A. |

*En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio :* TIPO DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vías | N.A. | Educación | N.A. | Saneamiento | N.A. |
| Parques | N.A. | Acción Comunal | N.A. | Estabilidad | N.A. |
| Otros | N.A. | Cuales | N.A. | Observaciones | N.A. |

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

Marque "x"

| CUMPLIÓ | X | INCUMPLIÓ | |
|---|---|---|---|

**SUPERVISOR**
**PAULA ANDREA SÁNCHEZ GIRALDO**
**C.C. 24.347.258**

**CONTRATISTA**
**OSCAR JAHIR VILLEGAS DUQUE**
**C.C. 75.087.371**

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.