	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA **No 9**

CONTRATO NUMERO	**:**	184-SG-2024
MODALIDAD	**:**	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO	**:**	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera y jurídica al contrato resultante del proceso de selección para las reparaciones locativas sede central del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses"
CONTRATISTA	**:**	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS - CABA INTERVENTORÍA SAS
NIT CONTRATISTA	**:**	901.463.604-3
VALOR INICIAL	**:**	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE **($170.000.000).** Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, costos directos e indirectos.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	**:**	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO CONTRATO	**:**	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**:**	6 DE JULIO DE 2025
MODIFICATORIO No. 1	**:**	ADICIÓN Y PRÓRROGA
ADICIÓN	**:**	TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($34.000.000,00).
PRÓRROGA	**:**	UN (1) MES
NUEVO VALOR DE CONTRATO	**:**	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($204.000.000,00). Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, costos directos e indirectos.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**:**	6 DE AGOSTO DE 2025
MODIFICATORIO No. 2	**:**	ADICIÓN Y PRÓRROGA
ADICIÓN	**:**	SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($68.000.000,00).
PRÓRROGA	**:**	DOS (2) MESES,
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**:**	6 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICATORIO No. 3	**:**	SUSPENSIÓN No.1 DESDE EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES	**:**	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**:**	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO No. 4	**:**	ADICIÓN Y PRÓRROGA
ADICIÓN	**:**	TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($34.000.000,00).
PRORROGA	**:**	UN (1) MES
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**:**	**TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($306.000.000).** Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, costos directos e indirectos.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025 (última fecha vigente del contrato).
SUPERVISIÓN	**:**	ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO

El día dieciséis (16) de noviembre del 2025, se reunieron, por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Arq. ALMEIRO BARBOSA ROMERO, Profesional Especializado del Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura, en calidad de funcionario designado para ejercer la función de supervisión del contrato, y por parte de la firma interventora

	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA **No 9**

CABA INTERVENTORÍA S.A.S., el Ing. DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMÍREZ, en su calidad de Representante Legal, con el fin de suscribir la novena (9ª) acta de recibo parcial de interventoría del contrato mencionado, correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025.
Esta acta se suscribe en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5, "Forma de Pago", del Anexo Técnico 01 del proceso de contratación, el cual dispone:

> (…) "*La entidad contratará una interventoría a precio global fijo cuyos pagos serán:*
>
> *Pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor designado, correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas e informes mensuales de interventoría.*
>
> *El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. No obstante, para efectos de los pagos se deberá tener en cuenta la Ley 2024 de 2020.*
>
> *Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo del contrato. (…)*

La interventoría deja constancia que el acta parcial No. 9, aunque tiene fecha de elaboración del día 16 de noviembre, fue radicada en debida forma a la entidad el día 1 de diciembre de 2025, toda vez que en esta fecha se remitió la corrección a las observaciones entregadas por la supervisión, para iniciar el trámite de pago, junto con sus anexos correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2025 y los demás documentos requeridos para su trámite y pago.

En virtud de lo anterior, el acta de recibo parcial No. 9 se liquida de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN ACTA No. 9:		
VALOR ACTA No. 9	**CDP 169425**	$ 11.428.571,43
IVA 19%		$ 2.171.428,57
VR CON IVA		**$ 13.600.000,00**
VALOR ACTA No. 9	**CDP 220825**	$ 15.714.285,71
IVA 19%		$ 2.985.714,29
VR CON IVA		**$ 18.700.000,00**
VR TOTAL ACTA No. 9 CON IVA	(95% ÷ 8)	**$ 32.300.000,00**

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día dieciséis (16) de noviembre del 2025.

ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Profesional Especializado Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura
Supervisor

ING. DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
Representante Legal Interventoría
CABA INTERVENTORÍA SAS