CONTRATO No:	**184-SG-2024**
CONTRATISTA:	**CABA INTERVENTORIA SAS**
NIT DEL CONTRATISTA	**901.463.604-3**
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES."

DISCRIMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

DESCRIPCION ITEM	VR. INICIAL	OTROSI No. 1	OTROSI No. 2	OTROSI No. 4	VR. TOTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$170.000.000,00	$34.000.000,00	$68.000.000,00	$34.000.000,00	$306.000.000,00

CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

		ACTAS					
CUENTA Y/O ACTA	**CONCEPTO**	**FECHA RADICACION**	**VALOR ANTES IVA**	**IVA 19%**	**VR. NETO PAGADO**	**AVANCE DE INVERSIÓN**	**FECHA DE PAGO**
1	Pago del acta de corte parcial N° 1, correspondiente al periodo comprendido del 7 de febrero al 6 de marzo de 2025	2025-03-31	27.142.857,00	5.157.143,00	32.300.000,00	10,56%	2025-05-28
2	Pago del acta de corte parcial N° 2, correspondiente al periodo comprendido del 7 de marzo al 6 de abril de 2025	2025-04-29	27.142.857,00	5.157.143,00	32.300.000,00	10,56%	2025-06-24
3	Pago del acta de corte parcial N° 3, correspondiente al periodo comprendido del 7 de abril al 6 de mayo de 2025	2025-05-29	27.142.857,00	5.157.143,00	32.300.000,00	10,56%	2025-06-24
4	Pago del acta de corte parcial N° 4, correspondiente al periodo comprendido del 7 de mayo al 6 de junio de 2025	2025-06-26	27.142.857,00	5.157.143,00	32.300.000,00	10,56%	2025-06-26
5	Pago del acta de corte parcial N° 5, correspondiente al periodo comprendido del 7 de junio al 6 de julio de 2025	2025-07-07	27.142.857,00	5.157.143,00	32.300.000,00	10,56%	2025-06-26
6	Pago del acta de corte parcial N° 6, correspondiente al periodo comprendido del 7 de julio al 6 de agosto de 2025	2025-08-08	27.142.857,00	5.157.143,00	32.300.000,00	10,56%	2025-10-10 2025-11-07
7	Pago del acta de corte parcial N° 7, correspondiente al periodo comprendido del 7 de agosto al 4 de septiembre de 2025 y del 15 al 16 de septiembre de 2025	2025-10-06	27.142.857,00	5.157.143,00	32.300.000,00	10,56%	2025-10-28
8	Pago del acta de corte parcial N° 8, correspondiente al periodo comprendido del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025	2025-10-16	27.142.857,00	5.157.143,00	32.300.000,00	10,56%	2025-11-15
9	Pago del acta de corte parcial N° 9, correspondiente al periodo comprendido del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2025	2025-12-02	27.142.857,00	5.157.143,00	32.300.000,00	10,56%	EN TRÁMITE
TOTALES					**290.700.000,00**	**95,00%**	
SALDOS CONTRATO					**15.300.000,00**	**5,00%**	

ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO
GRUPO NACIONAL DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO