ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA ____ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA X

NUMERO:	**CO1.PCCNTR.8422557**
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.**
VALOR INICIAL:	**CUARENTA MILLONES OCHENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($40.080.355,00)**
VALOR ADICIONAL:	**N/A**
PLAZO INICIAL:	**TREINTA (30) DÍAS**
PLAZO ADICIONAL:	**N/A**
CONTRATISTA:	**DNAL INGENIERIA SAS**
SUPERVISOR:	**ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN** **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**
INTERVENTOR CONTRATO:	**N/A**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**ING. JUAN SEBASTIAN ARIAS NAVARRO** **CO1.PCCNTR.8306347**
ANTICIPO (XX%)	**N/A**
FECHA DE INICIACIÓN:	**15/10/2025**

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACIÓN:	**14/11/205**
MUNICIPIO:	**PIEDECUESTA**
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

En Piedecuesta, a los **CATORCE** (**14**) días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**, se reunieron, **JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN**, en calidad de Supervisor del Municipio y ,**LUIS ENRIQUE LANDAZÁBAL SANMIGUEL** quien comparece en NOMBRE PROPIO o calidad de representante legal de **DNAL INGENIERIA SAS**, como Contratista, y el señor N/A, Representante Legal de N/A Interventor, **JUAN SEBASTIAN ARIAS NAVARRO** como Apoyo a la supervisión Municipio, con el fin de elaborar la presente Acta de recibo final correspondiente al periodo **15/10/2025** al **14/11/2025** donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo Nº1 el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN:

VALOR TOTAL EJECUTADO	**$40.080.355,00**
VALOR SIN EJECUTAR	**$0.00**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	**$0.00**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$0.00**
ANTICIPO POR AMORTIZAR	**$0.00**

II. PAGO A REALIZARSE EN LA PRESENTE ACTA

Valor ejecutado en la presente acta	**$40.080.355,00**
Menos Saldo Amortización anticipo	**$0.00**
Valor a pagar en la presente acta	**$40.080.355,00**

SON: CUARENTA MILLONES OCHENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($40.080.355,00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **CALIDAD DEL SERVICIO, U OTRA** a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por el Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Firma
Nombre: LUIS ENRIQUE LANDAZÁBAL SANMIGUEL
Cargo: Representante Legal DNAL INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

Firma
Nombre
Cargo
INTERVENTOR (si lo hay)

Firma
Nombre: JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Cargo: Secretario de infraestructura
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN ARIAS N
Cargo: CO1.PCCNTR.8306347
APOYO A LA SUPERVISION