FECHA: 10 de diciembre de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE N.º	4	NÚMERO DEL CONTRATO	CPS351-2025

Señores
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Nit. 890982123-1
Calle 20 No. 20 - 35
Email: hacienda@sanrafael-antioquia.gov.co
San Rafael, Antioquia

ASUNTO	CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
CONTRATISTA	ARNULFO ELIAS CUERVO BURITICA
IDENTIFICACIÓN	1.037.070.390
DIRECCIÓN	Vereda Balsas
CIUDAD	SAN RAFAEL ANTIOQUIA
TELÉFONO	3122279111
CORREO ELECTRÓNICO	arnulfoebanista@gmail.com
ACTA DE PAGO	4
PERIODO	Del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($15.166.667

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON ÉNFASIS EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE AGROINSUMOS Y PRÁCTICAS QUE MITIGUEN LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL.	1	$3.791.666
TOTAL		$3.791.666

OBSERVACIÓN

Planilla de pago de seguridad social N.º	81505073		**del**	**03**	**12**	**2025**
Cuenta bancaria N.º	**647-952000-94**	**Ahorros**		**X**	**Ahorros**	
Entidad bancaria	**Bancolombia**					

Para constancia, se firma en San Rafael a los 10 días del mes de diciembre del 2025

Atentamente,

Arnulfo Cuervo

ARNULFO ELIAS CUERVO BURITICA
Contratista

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-03, 02:29:57 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 81505073

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

Cliente:

PAGADA 2025-12-03

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARNULFO ELIAS CUERVO BURITICA				
Documento	CC 1037070390	**Dirección**	vereda balsas		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8586475		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SAN RAFAEL	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037070390		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					CUERVO BURITICA ARNULFO ELIAS	5667000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																			Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Codigo Tras AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Codigo EPS	Codigo Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	0			$ 1.516.700	230301		16 %	$ 1.516.700	$ 242.700	$ 0	$ 0	EPS040		12.5 %	$ 1.516.700	$ 189.600	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 1.516.700	$ 15.900	NIN CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SAVIA SALUD	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 242.700	$ 0	$ 0	$ 189.600	$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

GRADO DE RESPONSABILIDAD	
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida	
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 351-2025 DE 2025**
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Arnulfo Elías Cuervo Buritica
IDENTIFICACIÓN	1037070390
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 351-2025**
DURACIÓN	CIENTO DIEZ (110) DIAS, sin sobrepasar el 10 de diciembre de 2025.
OBJETO	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON ÉNFASIS EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE AGROINSUMOS Y PRÁCTICAS QUE MITIGUEN LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL.
SUPERVISOR (A)	BERNARDO ALONSO ARANGO CLAVIJO Secretaria de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Económico
PERIODO EJECUTADO:	Del 11 de noviembre al 10 de diciembre del 2025
VALOR DEL PERIODO:	$3.791.666
VALOR DEL CONTRATO	$15.166.667
SUSPENSIONES	N/A
ADICIÓN	N/
AMPLIACIÓN	N/A
OTROSÍ (Por motivo diferente a adición y ampliación)	N/A
ACTIVIDADES	
El suscrito contratista informa que, durante el periodo ejecutado, ha desarrollado las siguientes actividades en cumplimiento del objeto del contrato.	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 351-2025 DE 2025**	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS SEGÚN CONTRATO (incluir únicamente las que tengan relación con las actividades ejecutadas en el periodo)	**EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CONTRATO**	**EVIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO**
1. Asistencia técnica a pequeños y medianos productores de cacao en buenas prácticas agrícolas y sistemas de producción sustentables de los recursos naturales frente a los efectos del cambio climático.	Durante este periodo, se realizaron 3 visitas de asistencia técnica a productores de cacao ubicados en las veredas El Topacio y Las Divisas, con el propósito de fortalecer las prácticas de manejo sostenible del cultivo. Las actividades se centraron en la ejecución de podas de mantenimiento y podas sanitarias, orientadas a mejorar la estructura del cultivo, favorecer la aireación y reducir la presencia de focos de infección. Asimismo, se trabajó en el manejo de enfermedades, con un enfoque basado en prácticas culturales y en la aplicación de tratamientos biológicos, promoviendo alternativas más sostenibles y amigables con el ambiente para disminuir el uso de agroquímicos. Estas acciones contribuyen a mejorar la sanidad del cultivo, aumentar la productividad y apoyar la transición hacia sistemas de producción más resilientes frente a los efectos del cambio climático.	Ver registro fotográfico
2. Asistencia técnica a pequeños y medianos productores agrícolas en el manejo racional de agroquímicos y control biológico de plagas y enfermedades, frente a los efectos del cambio climático.	En este periodo, se participó en actividades de capacitación desarrolladas en el marco de los proyectos PRISER, orientadas al fortalecimiento del manejo ambiental en las unidades productivas del municipio. En estas jornadas se brindaron orientaciones a los beneficiarios sobre la elaboración de abonos orgánicos, destacando alternativas como compostajes y preparaciones biológicas que	Ver registro fotográfico

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 351-2025 DE 2025**	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
	permiten reducir la dependencia de fertilizantes químicos. Asimismo, se promovió el uso racional de agroquímicos, enfatizando en la importancia de realizar aplicaciones responsables, seguras y ajustadas a las necesidades reales de los cultivos. La intervención permitió sensibilizar a los productores sobre la relevancia de implementar prácticas agrícolas más sostenibles, que disminuyan los impactos ambientales y contribuyan a la conservación de los recursos naturales.	
3. Acompañar los procesos de caracterización, de las familias potenciales beneficiadas de los diferentes proyectos, que se gestionen a través de la de la secretaria	Durante este periodo, no se realizaron actividades de caracterización de familias beneficiarias, ya que no fueron solicitadas por el supervisor del contrato. Estas acciones se llevarán a cabo en los siguientes periodos de ejecución, conforme a la programación establecida por la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico y a las necesidades de los proyectos productivos en curso.	
4. Acompañar, asistir y asesorar pequeños y medianos productores piscícolas del municipio, bajo sistemas de producción sustentables de los recursos Naturales frente a los efectos del cambio climático.	Durante el periodo comprendido entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025, no se realizaron visitas de asistencia técnica en piscicultura, dado que, al ser el último periodo del contrato, los esfuerzos estuvieron principalmente orientados a la programación y coordinación de las entregas del convenio establecido con el Comité de Cafeteros. Por tal motivo, las actividades en piscicultura no fueron requeridas por el supervisor durante este lapso, quedando pendientes para futuros procesos contractuales o administrativos según la planificación institucional	Ver registro fotográfico

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 351-2025 DE 2025**	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
5. Apoyar el proceso de identificación y selección de posibles beneficiarios del convenio CN-2025-0787 celebrado con el comité de cafeteros de Antioquia para el objeto "Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la caficultura a través de incentivos para la fertilización y apoyo a la seguridad alimentaria en el municipio de San Rafael ", de acuerdo con los criterios definidos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.	Durante el periodo comprendido entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025, se desarrollaron actividades de apoyo, coordinación y seguimiento en el marco del Convenio CN-2025-0787, orientado al fortalecimiento de la caficultura mediante incentivos para la fertilización y acciones de apoyo a la seguridad alimentaria en el municipio de San Rafael. En este periodo se realizó la convocatoria de los beneficiarios, la verificación de listados y la organización logística requerida para la ejecución del acto de entrega de insumos, el cual no correspondió al cierre operativo del convenio, sino exclusivamente a la distribución de los componentes establecidos. La entrega oficial se llevó a cabo el 29 de noviembre. Participación en el Comité Municipal de Cafeteros – 21 de noviembre El día 21 de noviembre, se participó en la reunión del Comité Municipal de Cafeteros, espacio en el que se discutieron aspectos operativos y logísticos necesarios para la programación de las entregas. Durante el encuentro: Algunos miembros del comité consultaron sobre el listado de beneficiarios del componente de seguridad alimentaria, responsabilidad directa de la Secretaría de Agricultura. Se respondió que el listado ya se encontraba completo, con 150 beneficiarios confirmados. En esta misma reunión, el comité informó que ese mismo día se realizaría la entrega del componente de fortalecimiento a la caficultura,	Ver registro fotográfico

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 351-2025 DE 2025**	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
	información que no había sido notificada previamente y que modificó la logística que ya se tenía programada para el evento. Componentes entregados Componente de Seguridad Alimentaria: Cada beneficiario recibió: 10 gallinas ponedoras 1 bulto de concentrado 1 comedero 1 bebedero para aves Componente de Fortalecimiento a la Caficultura: Se entregaron bonos canjeables por fertilizantes, destinados a fortalecer la nutrición y productividad de los cafetales. Cobertura total En total, se atendieron 496 familias campesinas, distribuidas así: 150 familias en el componente de seguridad alimentaria 346 familias en el componente de fortalecimiento a la caficultura La jornada de entrega se desarrolló sin novedades, logrando cumplir con la programación establecida y garantizando la adecuada entrega de los insumos a cada beneficiario.	
6. Alimentar los diferentes archivos de información sobre la ejecución del contrato, tanto físicos como digitales, con registro fotográfico y evidencias de lo realizado.	En este periodo, se realizó la actualización y organización de los archivos físicos y digitales relacionados con la ejecución del contrato, consolidando los registros y soportes correspondientes a las actividades desarrolladas. Asimismo, se llevó a cabo el registro fotográfico de las acciones ejecutadas, incluyendo la asistencia técnica, el diligenciamiento de las actas de entrega de los insumos correspondientes de los componentes del	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 351-2025 DE 2025**	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
	convenio con el Comité de Cafeteros. El material visual fue organizado y almacenado como evidencia del cumplimiento de las funciones contractuales, las actas de entrega fueron entregadas a los representantes del comité quienes como ejecutores del convenio son los encargados de su almacenamiento, garantizando la disponibilidad de información verificable para procesos de seguimiento y control. Estas labores permitieron mantener una documentación clara, ordenada y completa, fortaleciendo la trazabilidad de las acciones realizadas durante el periodo de ejecución del contrato.	
7. La asistencia a las demás actividades relacionadas con el apoyo a eventos y campañas emprendidas desde la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico, la Administración Municipal y las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y/o solicitadas por el supervisor representará un 20% del total del contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025, se realizó el acompañamiento a las capacitaciones ambientales desarrolladas en el marco de los proyectos PRISER. En estas jornadas se brindó apoyo logístico y operativo, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades formativas dirigidas a las comunidades rurales. Las capacitaciones estuvieron orientadas al fortalecimiento de prácticas ambientales responsables y a la sensibilización sobre el manejo adecuado de recursos naturales en las unidades productivas. La participación en estas actividades permitió reforzar los procesos de educación ambiental en el territorio y aportar al cumplimiento de los objetivos establecidos para la ejecución de los proyectos PRISER en el municipio.	
OBSERVACIONES		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 351-2025 DE 2025**
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**

Para constancia, se firma en San Rafael a los 10 días del mes de diciembre de 2025

Arnulfo Cuervo

ARNULFO ELÍAS CUERVO BURITICA
C.C. 1037070390
Contratista

BERNARDO ALONSO ARANGO CLAVIJO
Secretaría de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Económico
Supervisor contrato

Anexo de Cuenta de Cobro






REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 351-2025 DE 2025**
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**









REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	CPS 351-2025 DE 2025
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO

