ALCALDÍA MUNICIPAL DE PANDI

INFORME PARCIAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO

Contrato No. MP-CS-113-2025
Informe de Ejecución Contractual – PRIMER (1) Informe Mensual
OCTUBRE

Agregados HRB

Contratista: AGREGADOS HRB SAS
NIT: 901.622.479-1

Proceso MP-MC-023-2025
Contrato No. MP-CS-113-2025
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA
Contratista: AGREGADOS HRB SAS
NIT: 901.622.479-1
Valor total del contrato: $39.848.000

Periodo reportado: DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

El municipio de pandi Cundinamarca, suscribió el 18 de octubre de 2025. el contrato de suministro. **MP-CS-113-2025,** con la empresa. **AGREGADOS HRB SAS, NIT. No. 901.622.479-1** para el año 2025 cuyo objeto es: "**SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA".**

Durante el periodo comprendido entre el **18 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025,** se realizó la entrega de material de afirmado recebo por valor de **"Diecisiete millones doscientos quince mil trescientos sesenta y un pesos ($17,215,361)",** conforme a las especificaciones técnicas del contrato. A continuación, se detalla la ejecución:

- **Cantidad de viajes realizados: 67 - Porcentaje ejecutado 43,2%**
- **Volumen por viaje: 6 m³**
- **Volumen total entregado en el periodo: 402 m³**
- **Volumen total acumulado. PRIMER INFORME: 402 m³**
- **Vehículos utilizados para el transporte:**
- **Volqueta placa OCD-666**
- **Volqueta placa ODT-391**
- **Volqueta placa GZM-755**
- **Volqueta placa GZM-890**

VALOR DEL PERIODO EJECUTADO

Cantidad M3/	Porcentaje ejecutado	Valor M3	valor total periodo
402	43.2%	$ 42,824	$ 17,215,361

Tatiana Diaz R.

GISSELLE TATIANA DÍAZ RODRÍGUEZ
R.L. Agregado HRB SAS

DESPACHO DE PLANTA

Agregados HRB	Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025				
Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS		Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA			
Nit. Contratista: 901.622.479-1					
No.	Fecha	Placa	Material	Cantidad M3	Firma Recibido
1	20/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
2	20/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
3	20/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
4	20/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
5	20/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
6	20/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
			TOTAL CANT. M3	36	

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025					
ORDEN DE DESPACHO					
Fecha	Placa	Solicitud de Material	Cantidad M3	Autorizacion	DESTINO
20/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
20/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
20/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
20/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
20/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
20/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
		TOTAL CANT. M3	36		

DESPACHO DE PLANTA

Agregados HRB

Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025

Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS	Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
Nit. Contratista: 901.622.479-1	

No.	Fecha	Placa	Material	Cantidad M3	Firma Recibido
7	21/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero, C
8	21/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero, C
9	21/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero, C
10	21/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
11	21/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
12	21/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	

TOTAL CANT. M3	36

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025

ORDEN DE DESPACHO

Fecha	Placa	Solicitud de Material	Cantidad M3	Autorizacion	DESTINO
21/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
21/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
21/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
21/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
21/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
21/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol

TOTAL CANT. M3	36

DESPACHO DE PLANTA

Agregados HRB

Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025

Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS	Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
Nit. Contratista: 901.622.479-1	

No.	Fecha	Placa	Material	Cantidad M3	Firma Recibido
13	22/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ravinel Romero.C
14	22/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ravinel Romero.C
15	22/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ravinel Romero.C
16	22/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
17	22/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
18	22/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	

TOTAL CANT. M3	36

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025

ORDEN DE DESPACHO

Fecha	Placa	Solicitud de Material	Cantidad M3	Autorizacion	DESTINO
22/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
22/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
22/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires bajo
22/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires bajo
22/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires bajo
22/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires bajo

TOTAL CANT. M3	36

DESPACHO DE PLANTA

Agregados HRB

Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025

Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS	**Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA**
Nit. Contratista: 901.622.479-1	

No.	Fecha	Placa	Material	Cantidad M3	Firma Recibido
19	23/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero.C
20	23/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero.C
21	23/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero.C
22	23/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
23	23/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
24	23/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	

TOTAL CANT. M3	36

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025

ORDEN DE DESPACHO

Fecha	Placa	Solicitud de Material	Cantidad M3	Autorizacion	DESTINO
23/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires bajo
23/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires bajo
23/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires bajo
23/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires bajo
23/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
23/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol

TOTAL CANT. M3	36

DESPACHO DE PLANTA

Agregados HRB

Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025

Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS	**Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA**
Nit. Contratista: 901.622.479-1	

No.	Fecha	Placa	Material	Cantidad M3	Firma Recibido
25	24/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero,C
26	24/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero,C
27	24/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero,C
28	24/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
29	24/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
30	24/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	

TOTAL CANT. M3	**36**

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025

ORDEN DE DESPACHO

Fecha	Placa	Solicitud de Material	Cantidad M3	Autorizacion	DESTINO
24/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
24/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
24/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
24/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
24/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda mercadillo
24/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda mercadillo

TOTAL CANT. M3	**36**

DESPACHO DE PLANTA

Agregados HRB	Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025				
Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS Nit. Contratista: 901.622.479-1			Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA		
No.	Fecha	Placa	Material	Cantidad M3	Firma Recibido
31	25/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero .C
32	25/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
33	25/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
34	25/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
			TOTAL CANT. M3	24	

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025					
ORDEN DE DESPACHO					
Fecha	Placa	Solicitud de Material	Cantidad M3	Autorizacion	DESTINO
25/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda mercadillo
25/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda mercadillo
25/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda la loma
25/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda la loma
		TOTAL CANT. M3	24		

DESPACHO DE PLANTA

Agregados HRB

Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025

Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS	**Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA**
Nit. Contratista: 901.622.479-1	

No.	Fecha	Placa	Material	Cantidad M3	Firma Recibido
35	27/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
36	27/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
37	27/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
38	27/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
39	27/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
40	27/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
41	27/10/2025	ODT391	Sbg (Recebo)	6	
42	27/10/2025	GZM755	Sbg (Recebo)	6	Jose Rufino Perez

TOTAL CANT. M3	**48**

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Agregados HRB

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025					
ORDEN DE DESPACHO					
Fecha	**Placa**	**Solicitud de Material**	**Cantidad M3**	**Autorizacion**	**DESTINO**
27/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda la loma
27/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda la loma
27/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
27/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
27/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
27/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena
27/10/2025	ODT391	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda sabanalarga
27/10/2025	GZM755	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda sabanalarga

TOTAL CANT. M3	**48**

DESPACHO DE PLANTA


Agregados HRB	Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025				
Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS		**Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA**			
Nit. Contratista: 901.622.479-1					
No.	**Fecha**	**Placa**	**Material**	**Cantidad M3**	**Firma Recibido**
43	28/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
44	28/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
45	28/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
46	28/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
47	28/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
48	28/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
49	28/10/2025	ODT391	Sbg (Recebo)	6	
50	28/10/2025	GZM755	Sbg (Recebo)	6	Jose Rufino Perez

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025					
ORDEN DE DESPACHO					
Fecha	**Placa**	**Solicitud de Material**	**Cantidad M3**	**Autorizacion**	**DESTINO**
28/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda sabanalarga
28/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda sabanalarga
28/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
28/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
28/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
28/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda caracol
28/10/2025	ODT391	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda guarumo
28/10/2025	GZM755	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	Malla Vial, terciaria de la vereda guarumo

TOTAL CANT. M3	48

DESPACHO DE PLANTA



Agregados HRB

Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025

Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS	Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
Nit. Contratista: 901.622.479-1	

No.	Fecha	Placa	Material	Cantidad M3	Firma Recibido
51	29/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
52	29/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
53	29/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	
54	29/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero ,C
55	29/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero,C
56	29/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero,C
57	29/10/2025	ODT391	Sbg (Recebo)	6	
58	29/10/2025	GZM755	Sbg (Recebo)	6	Jose Rufino Perez

TOTAL CANT. M3	48

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025					
ORDEN DE DESPACHO					
Fecha	**Placa**	**Solicitud de Material**	**Cantidad M3**	**Autorizacion**	**DESTINO**
29/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires alto**
29/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires alto**
29/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires alto**
29/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda buenos aires alto**
29/10/2025	GZM890	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda caucho**
29/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda caucho**
29/10/2025	ODT391	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda caucho**
29/10/2025	GZM755	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda caucho**

TOTAL CANT. M3	**48**

DESPACHO DE PLANTA

Agregados HRB

Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025

Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS	**Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA**
Nit. Contratista: 901.622.479-1	

No.	**Fecha**	**Placa**	**Material**	**Cantidad M3**	**Firma Recibido**
59	30/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
60	30/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
61	30/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero C
62	30/10/2025	ODT391	Sbg (Recebo)	6	
63	30/10/2025	GZM755	Sbg (Recebo)	6	Jose Rufino Perez

TOTAL CANT. M3	**30**

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025					
ORDEN DE DESPACHO					
Fecha	**Placa**	**Solicitud de Material**	**Cantidad M3**	**Autorizacion**	**DESTINO**
30/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena baja**
30/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena baja**
30/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena baja**
30/10/2025	ODT391	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena baja**
30/10/2025	GZM755	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda mercadillo**

TOTAL CANT. M3	**30**

DESPACHO DE PLANTA

Agregados HRB

Suministro de Material para la Alcaldia Municipal de Pandi al Contrato MP-CS-113-2025

Empresa Contratista: AGREGADOS HRB SAS	**Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA**
Nit. Contratista: 901.622.479-1	

No.	Fecha	Placa	Material	Cantidad M3	Firma Recibido
64	31/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero F
65	31/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	Ruvinel Romero.C
66	31/10/2025	ODT391	Sbg (Recebo)	6	
67	31/10/2025	GZM755	Sbg (Recebo)	6	Jose Rufino Perez

TOTAL CANT. M3	**24**

ORDEN DE DESPACHO MUNICIPIO

Objeto: Suministro de Material Afirmado para el Mantenimiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Pandi -Cundinamarca_ PROCESO MP-MC-011-2025 _CONTRATO MP-CS-062-2025					
ORDEN DE DESPACHO					
Fecha	**Placa**	**Solicitud de Material**	**Cantidad M3**	**Autorizacion**	**DESTINO**
31/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda mercadillo**
31/10/2025	OCD666	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda mercadillo**
31/10/2025	ODT391	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda mercadillo**
31/10/2025	GZM755	Sbg (Recebo)	6	MILLER JAVIER GUERRERO	**Malla Vial, terciaria de la vereda santa helena**

TOTAL CANT. M3	**24**

Agregados HRB

REGISTRO FOTOGRAFICO:

