ANEXO
ANALISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de:

El Decreto 1082 de 2015 define riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, También, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Por lo anterior, es necesario identificar El Municipio de Melgar presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente.

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	**Riesgo alto**
5	**Riesgo medio**
2,3 y 4	**Riesgo bajo**

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va ocurrir)	**4**	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	**5**	6	7	8	9	10

Mapa de Identificación de Riesgo

El análisis de riesgo se obtiene del análisis del sector, por lo tanto, se deberá tener en cuenta las condiciones señaladas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, expedido por Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto contractual, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. El MUNICIPIO se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCA	PROBALIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENO/CONTROL A SER IMPLEMNETADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISION	
													PROBALIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOCIDAD
1	General	extremo	Planeación	Económico	Cotizaciones con precios ficticios, lo cual aleja el estudio económico de la realidad del mercado	Elaboración del presupuesto oficial errado (precios artificialmente bajos)	2	4	6	alto	Entidad Estatal	Estudios económicos con oferentes reconocidos en el mercado Municipal	1	2	3	Bajo	No	La entidad estatal responsable del estudio	Desde la etapa precontractual	Etapa adjudicación	Durante la elaboración del estudio de mercado	Una vez
2	General	extremo	Planeación	Económico	Falta de interés por parte de las empresas en el proceso de contratación	Declaraciones de proceso desierto	2	4	6	alto	Entidad Estatal	Revisar los posibles, oferentes, buscar más interesados dando mayor publicidad al proceso	1	2	3	Bajo	No	La entidad estatal responsable del estudio	Desde la etapa precontractual	Etapa adjudicación	Verificación constante al proceso	Una vez

3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Calidad de los bienes no acorde con las especificaciones del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	3	Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	Bajo	Si	Contratista	Contratos a partir de su legalización	Ejecución del contrato	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Mensual
4	General	Externo	Contratación	Económico	Aumento de precios del mercado	Disminución del margen de utilidad del proveedor	2	3	5	Contratista	Aumento de los precios del servicio, como consecuencia del aumento natural de precios	1	2	3	Bajo	Si	La entidad estatal responsable del	Contratos a partir de su legalización	Ejecución del contrato	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Mensual
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Acciones u Omisiones de los proveedores en las obligaciones del contratista	Incumplimiento, suspensión, terminación contractual anticipada o imposibilidad de ejecución el contrato	2	3	5	Contratista	Seguimiento constante al cumplimiento de las actividades a ejecutar determinado tiempo de entrega	1	2	3	Bajo	Si	La entidad estatal responsable del	Contratos a partir de su legalización	Ejecución del contrato	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en el servicio prestado	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Contratista	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Mensual

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Transferir el riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificando por parte del supervisor	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo regulatorio de ley	Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales.	2	3	5	Medio	Contratista	Afectar las pólizas de Garantías otorgadas	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificando por parte del supervisor	Mensual

Fecha: octubre de 2025

FIRMA DEL SOLICTANTE	**JAIRO HERNANDO DIAZ GIRALDO** Secretario de Infraestructura y Desarrollo Físico
FIRMA DE QUIEN ELABORO	**JULIAN DAVID PEDREROS** Contratista profesional de apoyo