# FORMATO ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | **MC 15 DE 2024** |
| **OBJETO** | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO |
| **CONTRATANTE** | RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | **MARÍA CLAUDIA MEDINA TABOADA**<br>DIRECTORA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO (SUCRE) |
| **SUPERVISOR** | **FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**<br>DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO |
| **INTERVENTORIA** | **SILOH GROUP S.A.S.**<br>**R/L. DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**<br>**NIT. 901.594.399-1** |
| **VALOR INICIAL** | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($59.217.375). |
| **VALOR ADICIONAL N°1** | VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 23.686.950) |
| **VALOR ADICIONAL N°2** | VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 23.686.950) |
| **VALOR TOTAL** | CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 106.591.275,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN SERÁ HASTA 31 DE DICIEMBRE, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. |
| **ACTA DE INICIO** | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA N°1** | TRES (3) MESES Y ONCE (11) DIAS |
| **PRORROGA N°2** | DOS (2) MESES |
| **PRORROGA N°3** | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 26 DE JULIO DE 2025. |
| **FECHA DE PRESENTE ACTA:** | 30 DE JULIO DE 2025 |

# FORMATO ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

En el municipio de Sincelejo a los treinta (30) días del mes de julio de 2025, se reunieron en las instalaciones de la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO los siguientes señores a saber: **FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**, identificada con cedula de ciudadanía número 1.102.868.216 de Sincelejo-sucre, en calidad de Supervisor en representación de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN y **DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**, Identificado con cédula de ciudadanía N°78.079.786 de Lorica, Rep. Legal del **SILOH GROUP S.A.S.** quien actúa en calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo final de las obras indicadas en el objeto contractual.

| FECHA | VALOR CONTRATADO | V. ACTA N°1 | V. ACTA N°2 | V. ACTA N°3 | V. PRESENTE ACTA | %EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | $82.904.325,00 | $35.530.425,00 | $ 23,686,950.00 | $ 11,843,475.00 | $ 35.530.425,00 | 100,00% | $ - |

El valor neto de la presente Acta Parcial de Obra N°4 es la suma de: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($35.530.425,00) **M/CTE.**

Esta acta se soporta en su correspondiente acta numérica y hace parte integral de la misma.
En constancia y aceptación de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en original y dos (2) copias con destino al contratista, y al expediente del contrato, a los 30 días del mes de Julio del 2025.

| POR EL CONTRATISTA: | POR LA ENTIDAD: |
|---|---|
| **SILOH GROUP S.A.S.**<br>R/L. DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO<br>NIT. 901.594.399-1 | **FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**<br>SUPERVISOR<br>DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO |