ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	

ACTA N°	4
FECHA	2/10/2025
CONTRATO №	2505090657 LP-004-2025 LOTE 1
OBJETO	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" LOTE 1
FECHA DE INICIO	3/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/10/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES
VALOR	$ 2.306.381.346
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	NA
SUSPENSIONES	1
ADICIONES	NA
VALOR ANTICIPO	$ 461.276.269,20
CONTRATISTA	GRUPO MSG SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO FCR

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.4		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINARES														
1	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (después de 50m de acarreo libre)	M3 - HM	1,00	$ 174.709,00	$ 174.709,00	331,70			331,70	$ 57.950.975,00	50,00	$ 8.735.450,00	357,29	$ 62.421.779,00	**107,71%**
2	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	M2	1,00	$ 2.428,00	$ 2.428,00	2187,57			2187,57	$ 5.311.420,00	169,55	$ 411.667,00	569,60	$ 1.382.989,00	**26,04%**
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	$ 17.912,00	$ 17.912,00	200,00			200,00	$ 3.582.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00	$ 13.751,00	$ 13.751,00	104,94			104,94	$ 1.443.030,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 206.265,00	**14,29%**
5	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con andenes	ML	1,00	$ 5.994,00	$ 5.994,00	1886,22			1886,22	$ 11.306.003,00	253,61	$ 1.520.138,00	1280,99	$ 7.678.254,00	**67,91%**
	MOVIMIENTO DE TIERRAS														

RLG

6	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 46.528,00	$ 46.528,00	2773,74			2773,74	$ 129.056.575,00	77,76	$ 3.618.017,00	846,19	$ 39.371.528,00	**30,51%**
7	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 64.888,00	$ 64.888,00	507,75			507,75	$ 32.946.882,00	129,01	$ 8.371.201,00	295,69	$ 19.186.733,00	**58,24%**
8	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 64.888,00	$ 64.888,00	194,22			194,22	$ 12.602.547,00	262,48	$ 17.031.802,00	365,54	$ 23.719.160,00	**188,21%**
9	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 82.368,00	$ 82.368,00	120,00			120,00	$ 9.884.160,00	30,58	$ 2.518.813,00	120,58	$ 9.931.933,00	**100,48%**
10	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 50.517,00	$ 50.517,00	200,00			200,00	$ 10.103.400,00	170,03	$ 8.589.406,00	282,55	$ 14.273.578,00	**141,28%**
11	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 73.114,00	$ 73.114,00	446,21			446,21	$ 32.624.198,00	123,85	$ 9.055.169,00	233,63	$ 17.081.624,00	**52,36%**
12	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 42.020,00	$ 42.020,00	250,00			250,00	$ 10.505.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
13	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 51.456,00	$ 51.456,00	2900,00			2900,00	$ 149.222.400,00	1273,56	$ 65.532.303,00	2387,20	$ 122.835.763,00	**82,32%**
14	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	$ 46.096,00	$ 46.096,00	166,09			166,09	$ 7.656.085,00	440,44	$ 20.302.522,00	478,63	$ 22.062.928,00	**288,18%**
15	FILTRO EN PIEDRA	M3	1,00	$ 178.931,00	$ 178.931,00	30,22			30,22	$ 5.407.295,00	0,00	$ 0,00	16,40	$ 2.934.468,00	**54,27%**
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	1,00	$ 173.334,00	$ 173.334,00	50,00			50,00	$ 8.666.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
17	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	1,00	$ 102.275,00	$ 102.275,00	144,83			144,83	$ 14.812.488,00	31,86	$ 3.258.482,00	285,45	$ 29.194.399,00	**197,09%**
	CIMIENTOS														
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.119.532,00	$ 1.119.532,00	25,00			25,00	$ 27.988.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 m	M3	1,00	$ 1.051.858,00	$ 1.051.858,00	40,00			40,00	$ 42.074.320,00	0,00	$ 0,00	0,49	$ 515.410,00	**1,23%**

R19

	PISOS BASES Y RELLENOS														
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	M2	1,00	$ 14.528,00	$ 14.528,00	239,28			239,28	$ 3.476.260,00	0,00	$ 0,00	137,31	$ 1.994.840,00	**57,38%**
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	1,00	$ 172.377,00	$ 172.377,00	160,50			160,50	$ 27.666.509,00	207,11	$ 35.701.000,00	373,29	$ 64.346.610,00	**232,58%**
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo)	KG	1,00	$ 9.859,00	$ 9.859,00	300,00			300,00	$ 2.957.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
23	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,00	$ 8.993,00	$ 8.993,00	12975,00			12975,00	$ 116.684.175,00	2617,11	$ 23.535.670,00	7642,75	$ 68.731.251,00	**58,90%**
	VÍAS														
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 248.637,00	$ 248.637,00	40,00			40,00	$ 9.945.480,00	0,00	$ 0,00	24,79	$ 6.163.711,00	**61,98%**
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 242.090,00	$ 242.090,00	20,00			20,00	$ 4.841.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	1,00	$ 172.377,00	$ 172.377,00	40,00			40,00	$ 6.895.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 144.655,00	$ 144.655,00	133,96			133,96	$ 19.377.984,00	0,00	$ 0,00	86,72	$ 12.544.482,00	**64,74%**
	CAPA DE RODADURA														
28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.059.192,00	$ 1.059.192,00	30,00			30,00	$ 31.775.760,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETOS Y PAVIMENTOS RIGIDOS	KG	1,00	$ 32.771,00	$ 32.771,00	861,40			861,40	$ 28.228.939,00	659,04	$ 21.597.331,00	1448,08	$ 47.454.961,00	**168,11%**

30	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	ML	1,00	$ 12.699,00	$ 12.699,00	852,86			852,86	$ 10.830.469,00	331,90	$ 4.214.798,00	516,60	$ 6.560.303,00	**60,57%**
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1,00	$ 15.195,00	$ 15.195,00	300,00			300,00	$ 4.558.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
	OBRAS EXTERIORES														
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUNETA PARA VÍA VEHICULAR CONCRETO CLASE II PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.096.428,00	$ 1.096.428,00	305,00			305,00	$ 334.410.540,00	19,25	$ 21.106.239,00	131,87	$ 144.585.960,00	**43,24%**
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	1,00	$ 24.496,00	$ 24.496,00	300,00			300,00	$ 7.348.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
	ALCANTARILLADO														
34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO	ML	1,00	$ 967.283,00	$ 967.283,00	24,00			24,00	$ 23.214.792,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC PERFILADA (36") ALCANTARILLADO	ML	1,00	$ 2.394.026,00	$ 2.394.026,00	18,00			18,00	$ 43.092.468,00	6,50	$ 15.561.169,00	12,50	$ 29.925.325,00	**69,44%**
	ESTABILIDAD DE TALUDES														
36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.352.992,00	$ 1.352.992,00	200,00			200,00	$ 270.598.400,00	86,70	$ 117.304.406,00	211,85	$ 286.631.355,00	**105,93%**
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO CICLOPEO DE PROPORCION 70% DE CONCRETO 3000 PSI 30% PIEDRA	M3	1,00	$ 1.152.940,00	$ 1.152.940,00	110,00			110,00	$ 126.823.400,00	33,80	$ 38.969.372,00	61,99	$ 71.470.751,00	**56,35%**
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA TRIPLETORSION 2*1*1 CAL 12	M3	1,00	$ 427.069,00	$ 427.069,00	40,00			40,00	$ 17.082.760,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RAPIDAS CON TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.432.522,00	$ 1.432.522,00	15,00			15,00	$ 21.487.830,00	53,61	$ 76.797.504,00	82,66	$ 118.412.269,00	**551,07%**
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO 3000 PSI PARA PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA 60%	M3	1,00	$ 702.766,00	$ 702.766,00	15,00			15,00	$ 10.541.490,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**

41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES EN COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1	M3	1,00	$ 550.334,00	$ 550.334,00	20,00			20,00	$ 11.006.680,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1	M3	1,00	$ 602.808,00	$ 602.808,00	10,00			10,00	$ 6.028.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DRENES HORIZONTALES EN TIERRA CON TUBERÍA Ø 3" SANITARIA PERFORADA CON EQUIPO MECÁNICO	ML	1,00	$ 188.291,00	$ 188.291,00	30,00			30,00	$ 5.648.730,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN ROCA CON EQUIPO MECANICO <10M	ML	1,00	$ 302.779,00	$ 302.779,00	20,00			20,00	$ 6.055.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS EN GUADUA	M2	1,00	$ 92.972,00	$ 92.972,00	100,00			100,00	$ 9.297.200,00	11,25	$ 1.045.935,00	151,15	$ 14.052.718,00	**151,15%**
46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLÁSTICOS PARA PROTECCION EN TALUDES	M2	1,00	$ 7.281,00	$ 7.281,00	100,00			100,00	$ 728.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL IMPERMETABLE IMPERTEX O SIMILAR	M2	1,00	$ 36.079,00	$ 36.079,00	1600,00			1600,00	$ 57.726.400,00	0,00	$ 0,00	892,50	$ 32.200.508,00	**55,78%**
	DEMOLICIONES														
48	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M3	1,00	$ 192.894,00	$ 192.894,00	135,94			135,94	$ 26.222.010,00	23,13	$ 4.461.638,00	80,59	$ 15.545.327,00	**59,28%**
49	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	$ 147.478,00	$ 147.478,00	16,09			16,09	$ 2.372.921,00	0,00	$ 0,00	2,30	$ 339.199,00	**14,29%**
50	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 130.580,00	$ 130.580,00	10,00			10,00	$ 1.305.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
51	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 152.952,00	$ 152.952,00	10,00			10,00	$ 1.529.520,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
	OTROS ITEMS														
52	EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 45 cm (0-6)m	ML	1,00	$ 79.915,00	$ 79.915,00	50,00			50,00	$ 3.995.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
53	CONFORMACION TALUDES SISTEMA MANUAL	M3	1,00	$ 49.229,00	$ 49.229,00	593,96			593,96	$ 29.240.057,00	0,00	$ 0,00	193,45	$ 9.523.350,00	**32,57%**

54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	1,00	$ 19.000,00	$ 19.000,00	3100,00			3100,00	$ 58.900.000,00	958,07	$ 18.203.330,00	2212,06	$ 42.029.140,00	**71,36%**
55	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 109.508,00	$ 109.508,00	127,00			127,00	$ 13.907.516,00	394,00	$ 43.146.152,00	814,00	$ 89.139.512,00	**640,94%**
56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 98.950,00	$ 98.950,00	60,00			60,00	$ 5.937.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 139.208,00	$ 139.208,00	100,00			100,00	$ 13.920.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
58	TRANSPORTE DE AGREGADOS, ESCOMBROS, SOBRANTES	M3-KM	1,00	$ 1.880,00	$ 1.880,00	1715,92			1715,92	$ 3.225.930,00	7405,54	$ 13.922.415,00	14442,38	$ 27.151.674,00	**841,67%**
59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1,00	$ 92.814,00	$ 92.814,00	99,48			99,48	$ 9.233.137,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms)	ML	1,00	$ 10.843,00	$ 10.843,00	304,51			304,51	$ 3.301.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETUBERÍA PVC TIPO PAVCO DE 100 MM PARA SUBDRENES Y DRENAJES	M	1,00	$ 35.693,00	$ 35.693,00	100,00			100,00	$ 3.569.300,00	0,00	$ 0,00	32,00	$ 1.142.176,00	**32,00%**
62	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR HASTA 5 KM	M3	1,00	$ 123.848,00	$ 123.848,00	607,36			607,36	$ 75.220.321,00	1522,42	$ 188.548.672,00	2315,56	$ 286.777.475,00	**381,25%**
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	M3	1,00	$ 786.768,00	$ 786.768,00	10,00			10,00	$ 7.867.680,00	2,05	$ 1.612.874,00	11,42	$ 8.984.891,00	**114,20%**
NP002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1,00	$ 7.799,00	$ 7.799,00	22,73			22,73	$ 177.271,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 54.593,00	**30,80%**
NP003	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	$ 293.086,00	$ 293.086,00	719,00			719,00	$ 210.728.834,00	156,00	$ 45.721.416,00	516,00	$ 151.232.376,00	**71,77%**
NP004	SUMINISTRO E INSTALACION DE SACOS EN SUELO CEMENTO RELACION 10:1	UN	1,00	$ 21.945,00	$ 21.945,00	100,00			100,00	$ 2.194.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
NP005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE CONCRETO, ALAMBRE DE PÚA Y MACHONES DE CONCRETO DE 3000 PSI	ML	1,00	$ 181.251,00	$ 181.251,00	26,00			26,00	$ 4.712.526,00	40,00	$ 7.250.040,00	40,00	$ 7.250.040,00	**153,85%**
NP006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	1,00	$ 234.947,00	$ 234.947,00	51,00			51,00	$ 11.982.297,00	58,00	$ 13.626.926,00	58,00	$ 13.626.926,00	**113,73%**
NP007	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1,00	$ 782.489,00	$ 782.489,00	10,00			10,00	$ 7.824.890,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
NP008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 3" REVESTIDA	ML	1,00	$ 29.229,00	$ 29.229,00	600,00			600,00	$ 17.537.400,00	0,00	$ 0,00	600,00	$ 17.537.400,00	**100,00%**

SUBTOTAL					$ 1.727.367.695,00					$ 1.727.367.695,00		$ 630.071.792,00		$ 1.459.111.694,00	
			A	27,52%	$ 475.371.590,0					$ 475.371.590,0		$ 173.395.757,0		$ 401.547.538,0	
			U	6%	$ 103.642.062,0					$ 103.642.062,0		$ 37.804.308,0		$ 87.546.702,0	
					-$ 1,0					-$ 1,0		-$ 1,0		-$ 5,0	
TOTAL					$ 2.306.381.346					$ 2.306.381.346		$ 841.271.856	36,48%	$ 1.948.205.929	84,47%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.306.381.346	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 1.106.934.073,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 841.271.856
SALDO POR EJECUTAR		$ 358.175.417,00
VALOR ADICIONES	0	
SUMAS IGUALES	$ 2.306.381.346	$ 2.306.381.346

RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO	$ 461.276.269,20
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 247.711.433,80
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 168.254.371,20
SALDO POR AMORTIZAR	$ 45.310.464,20
SUMAS IGUALES	$ 461.276.269,20

VALOR PRESENTE ACTA	$ 841.271.856	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 168.254.371,20	
VALOR A PAGAR	$ 673.017.484,80	

VALOR A PAGAR EN LETRAS	SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

ANA CAROLINA G.

FIRMA

NOMBRE: ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

C.C. 1.019.015.582

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: RICARDO TABARES GONZALEZ

C.C. 75.076.406

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.