851040 85-2-2025-004942

Yopal 09 diciembre 2025

Ingeniero
Cristhian Javier Guerra Diaz
proingeniarqsas@gmail.com
R/L Proingeniarq S.A.S.
Calle 13 A No 9 – 50
Aguazul, Casanare

Asunto: Respuesta a solicitud de prorroga No.3 para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8042204 de 2025

Cordial saludo, ingeniero Guerra:

En atención a la solicitud radicada con No. 85-1-2025-002606 del 09 de diciembre de 2025, mediante la cual se solicita una prórroga de veinte (20) días calendario al Contrato No. CO1.PCCNTR.8042204 de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y AMPLIACION DEL CUARTO TECNICO MDF Y ADECUACION DEL AMBIENTE DE FORMACION DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEDE YOPAL DEL CENTRO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.", me permito informarle que, una vez revisados los argumentos expuestos y la documentación aportada, se aprueba la prórroga solicitada por dieciséis (16) días calendario la cual se tendrá en cuenta a partir del vencimiento del plazo establecido inicialmente, con nueva fecha de terminación el día veintiséis (26) de diciembre de 2025. El presente ajuste de plazo se aprueba con el objeto de posibilitar la terminación de las actividades que se encuentran pendientes por ejecutar y se garantice la adecuada materialización del objeto contractual y los estándares de calidad establecidos.

Se aclara que no se autoriza una ampliación superior al término indicado debido a procesos administrativos de la entidad y que el contratista deberá planificar las acciones necesarias para cumplir en el nuevo plazo otorgado, observando las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y normatividad aplicable, de igual manera se solicita que alleguen nuevo cronograma de actividades actualizado.

Espero que la respuesta brindada haya atendido lo solicitado por usted.

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la mejora continua de nuestros procesos.

Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G



Cordialmente;

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.8042204

Proyectó: Ingrid Tatiana Burgos Díaz, Ingeniera Civil, Profesional de Apoyo de Infraestructura