851040 85-2-2025-004950

Yopal 10 diciembre 2025

Ingeniero
Dolfus Alberto Peralta Martínez
contacto@ferreaguas.com
R/L Ferreaguas & Asociados S.A.S.
Calle 15 # 21-126
Yopal, Casanare

Asunto: Respuesta a solicitud de prorroga No.2 para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8041833 de 2025

Cordial saludo, Ingeniero Peralta:

En atención a la comunicación allegada con radicado No. 85-1-2025-002609 del 09 de diciembre de 2025, mediante la cual se solicita prorroga No.2 al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8041833 de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA DEPÓSITO DE BASURA, ADECUACIÓN DEL TANQUE ELEVADO PARA ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIA, ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA PARQUEADEROS, ADECUACIÓN CUARTO DE ORDEÑO, CAMA DE CIRUGÍA Y MURO DIVISORIO PARA SALA DE INSTRUCTORES PARA LA SUBSEDE MANARE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE", me permito informar que, una vez revisada la justificación expuesta y en calidad de supervisora del contrato, se aprueba la prórroga No.2 por un término de diez (10) días calendario, con nueva fecha de terminación el día veinte (20) de diciembre de 2025.

Se solicita allegar el cronograma de actividades actualizado.

Espero que la respuesta brindada haya atendido lo solicitado por usted.

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la mejora continua de nuestros procesos. Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G



Cordialmente;

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.8041833

NIS: 2025-05-038948

Proyectó: Ingrid Tatiana Burgos Díaz, Ingeniera Civil, Profesional de Apoyo de Infraestructura