PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ANEXO DE MODIFICACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Diciembre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 004 AL CONTRATO DE OBRA NRO. CO1.PCCNTR. 8041833 de 2025 ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S

CONSIDERANDO:

1. Que el 03 de Julio de 2025 se celebró Contrato de Obra C01.PCCNTR.8041833 DE 2025 entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, Representado por JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA, Directora Regional y FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S identificado con 844.001.593-2 y representado Legalmente por el señor DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ de las partes suscribieron Contrato cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA DEPÓSITO DE BASURA, ADECUACIÓN DEL TANQUE ELEVADO PARA ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIA, ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA PARQUEADEROS, ADECUACIÓN CUARTO DE ORDEÑO, CAMA DE CIRUGÍA Y MURO DIVISORIO PARA SALA DE INSTRUCTORES PARA LA SUBSEDE MANARE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE"

2. Que el valor total para el Contrato de suministro No. CO1.PCCNTR. 8041833 se pactó en la suma DE DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS. ($243.442.142,46) M/CTE

3. Que el día 21 de julio de 2025 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8041833 de 2025, y que, con la prórroga otorgada, el plazo de ejecución se encuentra hasta el 10 de diciembre de 2025..

4. Que el día 09 de diciembre de 2025 mediante radicado No 85-1-2025-002609 EL contratista FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S 844.001.593-2 Realiza Solicitud de prorroga No.2 En lo siguiente términos:
(...) Cordial saludo,
Con relación al contrato mencionado en la referencia, me permito respetuosamente solicitar a la supervisión del contrato mencionado en la referencia prorroga No. 2 por un término de 1 O días, para la correcta terminación de la obra, teniendo en cuenta la dificultad y demora en

la entrega de materiales de fabricación, en especial la Teja tipo master 1000 cal 28 pintada, suministro indispensable para la construcción del parqueadero de carros y motos, debido a que el fabricante y proveedor ha solicitado tiempo adicional para la entrega del material en la ciudad de Paz de Ariporo Casanare.
Agradecemos la atención presta y su colaboración para la correcta terminación y ejecución de las actividades del contrato.

Se anexa oficio del la entrega materiales

5. Que mediante radicado del contrato 851040- 85-2-2025-004950 del 10 de Diciembre 2025 el supervisor del contrato de obra da Respuesta a solicitud de prorroga No.2 para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8041833 de 2025. en los siguientes términos:

(...) Cordial saludo, Ingeniero Peralta:
En atención a la comunicación allegada con radicado No. 85-1-2025-002609 del 09 de diciembre de 2025, mediante la cual se solicita prorroga No.2 al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8041833 de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA DEPÓSITO DE BASURA, ADECUACIÓN DEL TANQUE ELEVADO PARA ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIA, ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA PARQUEADEROS, ADECUACIÓN CUARTO DE ORDEÑO, CAMA DE CIRUGÍA Y MURO DIVISORIO PARA SALA DE INSTRUCTORES PARA LA SUBSEDE MANARE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE", me permito informar que, una vez revisada la justificación expuesta y en calidad de supervisora del contrato, se aprueba la prórroga No.2 por un término de diez (10) días calendario, con nueva fecha de terminación el día veinte (20) de diciembre de 2025.

Se solicita allegar el cronograma de actividades actualizado (...)

.

6. Que, el día 10 de Diciembre e de 2025 mediante de informe de supervisión se realiza solicitud de Modificación (...) Con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los servicios, atendiendo la solicitud realizada por el contratista con radicado 851040- 85-1-2025-002609 , se presenta
Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA COMPONENTE SST.

La Profesional de Apoyo al Componente de SST indica que el Contratista FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S identificada con NIT. 844.001.593-2 y representada Legalmente por el Sr. DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ, cumplió con cada uno de los requisitos y obligaciones precontractuales y Contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8041833 de 2025.

COMPONENTE TÉCNICO.

La Profesional de Apoyo al Componente Técnico indica que el Contratista FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S identificada con 844.001.593-2 y representada Legalmente por el Sr. DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ, cumplió con cada uno de los requisitos y obligaciones precontractuales y Contractuales Técnicos del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8041833 de 2025.

 COMPONENTE AMBIENTAL.

La Profesional de Apoyo al Componente Ambiental se permite indicar que el contratista FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S identificada con NIT. 844.001.593-2 y representada Legalmente por el Sr. DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ, cumplió con cada uno de los requisitos y obligaciones precontractuales Contractuales Técnicos del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8041833 de 2025.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A la fecha del informe no se ha realizado pagos parciales.

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Porcentaje de ejecución física: 63.29%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** **Pensión:** Agosto **Salud:** Septiembre	**Planilla nro.** 9491939377 **del** 2025/09/18
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** **Pensión:** Septiembre **Salud:** Octubre	**Planilla nro.** 9493140827 **del** 2025/10/10
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** **Pensión:** Septiembre **Salud:** Octubre	**Planilla nro.** 9493140827 **del** 2025/10/10

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** **Pensión:** Octubre **Salud:** Noviembre	**Planilla nro.** 9495329279 **del** 2025-11-25

Se adjunta evidencia del pago de seguridad social:

CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el

respectivo periodo. Con base en lo expuesto y una vez revisada la justificación técnica presentada por el contratista mediante oficio con radicado No. 85-1-2025-002609 del 09 de diciembre de 2025, en donde el contratista solicita la prórroga No.2 al cual se le da respuesta con radicado N° 85-2-2025-004950 del 10 de diciembre de 2025, donde es aprobada la prórroga por un término de diez (10) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente establecido, dicha aprobación se otorga con el propósito de asegurar la finalización de las actividades aún pendientes, garantizando la adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos por la Entidad. Se aclara que la nueva fecha de terminación del contrato es el día veinte (20) de diciembre de 2025.

PRIMERO. Prorróguese el plazo establecido en el numeral 1 del contrato electrónico registrado en la plataforma SECOP, correspondiente al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8041833 DE 2025 de 2025, modificando la fecha de terminación.
El nuevo plazo de ejecución será desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 20 de diciembre de 2025.

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) Solicitud de contratista 85-12025-002609 b) Respuesta a solicitud por parte del Supervisor c) Informe de supervisión. d) antecedentes e) plan de acción f) cronograma Inicial g) certificado de pago de seguridad social y planillas de seguridad social h) autorización.

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: DIANA SIRLEY OLMOS– Profesional de Unidad de Contratación

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento.