Outlook

CPE No. 85-9-2025-004637 - AUTORIZACIÓN PRORROGA NO.2 AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8041833 DEL 03/07/2025

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Mié 10/12/2025 18:30
Para Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>
CC Denis Fernanda Torres Teatin <dtorreste@sena.edu.co>; Diana Sirley Olmos <dsolmos@sena.edu.co>; Bresly Maryori Cerinza Arias <bcerinza@sena.edu.co>; Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>

6 archivos adjuntos (10 MB)

C.I.(FRM)-9-2025-004637-(85)-851040-+ MIRIAM RAMIREZ RINCÓN--AUTORIZACIÓN PRO.html; PLAN DE ACCION MANARE2.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004637 - NIS 2025-02-5641.pdf; PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004637 - NIS 2.pdf; GCCON-F-031_INFORME_DE_SUPERVISION_PRORROGA MANARE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202.pdf; C.E.(IMG) - 85-1-2025-002609-(85)-851040-+ MIRIAM RAMIREZ RINCÓN-SOLICITUD PR (1).PDF 01-MAIL-Anexos.pdf; 2-2025-004950.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004637 - NIS 2025-02-564105 - 12-1.pdf;

Apreciado(a) * MIRIAM RAMIREZ RINCÓN
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2025-004637	2025-02-564105	12/10/2025 6:29:03 PM

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACIÓN PRORROGA NO.2 AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8041833 DEL 03/07/2025

Para: Miriam Ramírez Rincón, Coordinadora Grupo Mixto De Apoyo Administrativo
De: Johana Astrid Medina Peña, Directora Regional
CC: dsolmos@sena.edu.co, itburgosd@sena.edu.co, rmartinezl@sena.edu.co

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PRORROGA NO.2 AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8041833 DEL 03/07/2025

En el marco del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8041833 DEL 03/07/2025 cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA DEPÓSITO DE BASURA, ADECUACIÓN DEL TANQUE ELEVADO PARA ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIA, ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA PARQUEADEROS, ADECUACIÓN CUARTO DE ORDEÑO, CAMA DE CIRUGÍA Y MURO DIVISORIO PARA SALA DE INSTRUCTORES PARA LA SUBSEDE MANARE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.”, atendiendo el concepto técnico favorable del supervisor y, con el fin de garantizar su correcta ejecución, autorizo realizar la respectiva prorroga No.2 de diez (10) días calendario, con fecha de terminación del 20 de diciembre de 2025.

INFORME CONTRATISTA MANARE SENA.pdf
INFORME 6, PARCIAL 1, MANARE SENA.pdf
INFORME 4, AVANCE DE OBRA No. 3.pdf
INFORME 5, AVANCE DE OBRA No. 4docx.pdf
INFORME 7, SOLICITUD DE PRORROGA No. 2.pdf
INFORME 3, MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y SOLICITUD DE PRORROGA No. 1.pdf
INFORME 1, AVANCE DE OBRA No. 1 .pdf
INFORME 2, AVANCE DE OBRA No. 2.pdf

Cordialmente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Directora Regional Casanare

Carrera 19 No. 36-68, Yopal

PBX:5461500 Ext:84750

johana.medina@sena.edu.co

Yopal, Casanare

Atentamente,

SENA
Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente