INSUMOS LORENA SAS.
NIT: 901.869.641-1

INSUMOS LORENA S.A.S

CRONOGRAMA ENTREGA

Fase	Actividad	Ítems incluidos	Periodo
Fase 1	Confirmación técnica y pedidos de materia prima	Botas (caucho y dieléctricas), overoles, batas, chalecos	11 dic – 22 dic 2025
Fase 2	Recepción de materia prima	Ítems fabricados (botas, prendas)	26 dic 2025 – 10 ene 2026
Fase 3	Fabricación prendas textiles	Batas, overoles, chalecos, petos	13 ene – 31 ene 2026
Fase 4	Fabricación calzada	Botas caucho + botas dieléctricas	20 ene – 15 feb 2026
Fase 5	Compra y alistamiento EPP comerciales	Cascos, guantes, gafas, respiradores, cofias, protectores auditivos	1 feb – 20 feb 2026
Fase 6	Alistamiento final y control de calidad	Todos los ítems	21 feb – 28 feb 2026
Fase 7	Entrega total contrato	Todos los ítems	1 – 3 marzo 2026

Nota:
El presente cronograma ha sido estructurado teniendo en cuenta las condiciones reales del sector productivo y logístico, especialmente los tiempos de fabricación y abastecimiento de insumos técnicos especializados.

Así mismo, se considera que durante los meses de diciembre y enero se presentan restricciones operativas propias del cierre temporal de fábricas, proveedores de materia prima, plantas de producción y operadores logísticos, así como la reducción de jornadas laborales por temporada vacacional, lo cual impacta de manera directa los tiempos de fabricación, alistamiento y entrega.

No obstante, en caso de que alguno de los ítems pueda ser fabricado, adquirido o alistado con anterioridad a las fechas estimadas, el contratista procederá a realizar la entrega anticipada, sin perjuicio del plazo máximo establecido en la prórroga solicitada, garantizando siempre el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad exigidas por la Entidad.

Firma: 

Correo: insumoslorena@gmail.com – cel: 3124038164