| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 04/12/2025 | **Área de Origen:** Administrativa |

| **I. RESUMEN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato: CSU 729-2025** | **Fecha de Suscripción**: 01/09/2025 | **Tipo de Contrato: Suministros** |
| **Plazo Inicial:** (3) meses | **Fecha de Inicio:** 11/09/2025 | **Fecha de Terminación Inicial:** 10/12/2025 |
| **Objeto:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL. | | |
| **Contratista: Insumos Lorena S.A.S.** | | |
| **Interventor/ Supervisor: CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA** | | **Valor Inicial:** $ SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($62.000.000) |
| **Número del proceso SECOP I o II:**<br><br>FDSC-MIC-007-2025 | **Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 14/08/2025<br><br>**Rubro:** O21202020080383117 | **Link del proceso en el SECOP I o II:**<br><br>**https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8251631&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+** |

| **II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | **MODIFICACIÓN No. 1** |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| **No aplica.** | **Tiempo**: Ochenta y tres (83) días calendario 11/12/2025<br>**Fecha Terminación Final**: 03/03/2026 | **N/A** |

| **III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES** | | |
|---|---|---|
| **MODIFICACIÓN No._1_____** | | |
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| Valor: **N/A** | Tiempo: **N/A**<br>Fecha Terminación Final: **N/A** | **N/A** |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | **$62.000.000** |
| **Valor adición 1:** | **No aplica** |
| **Valor ejecutado:** | **No aplica** |
| **Valor Pagado:** | **No aplica** |
| **Valor a Adicionar:** | **No aplica** |
| **Valor total (incluyendo la adición solicitada):** | **$62.000.000** |

**CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:**

Se solicita la prórroga del plazo de ejecución del Contrato FDLSC-CSU-729-2025, cuyo vencimiento inicial está previsto para el 10 de diciembre de 2025, hasta el 03 de marzo de 2026, con el fin de asegurar el cumplimiento técnico, productivo y material del objeto contractual, sin que ello implique adición presupuestal, dado que la modificación corresponde únicamente a extensión de tiempo.

La prórroga resulta necesaria por las siguientes razones:

1. **Afectación crítica del proceso productivo – retraso en la obtención de la materia prima para la fabricación de las botas**

El contratista informó que la línea de producción de las botas objeto del contrato se encuentra temporalmente detenida debido al desabastecimiento nacional de insumos especializados, tales como cuero tratado, suelas de inyección de alta densidad, plantillas y refuerzos técnicos.

Dicho desabastecimiento obedece, según lo informado, a:

- El incremento estacional de la demanda por parte de entidades públicas y privadas.
- Retrasos en los procesos de importación y distribución de los insumos.
- Limitaciones en la capacidad productiva del proveedor mayorista.

Teniendo en cuenta que los insumos requeridos son técnicos, certificados y no sustituibles, y que su ausencia impide adelantar cualquiera de las fases del proceso de fabricación (corte, armado, aparado, moldeado y montado), no es posible continuar con la producción en los términos inicialmente previstos, por lo cual se hace necesaria la ampliación del plazo contractual.

2. **Revisión interna pendiente por parte de la Entidad sobre los ítems adicionales a solicitar**

La Entidad, a través del apoyo a la supervisión, remitió al contratista el día 03 de diciembre de 2025 el listado actualizado de los elementos requeridos para completar la ejecución del monto agotable, conforme al anexo técnico aprobado.

No obstante, la fabricación de dichos ítems exige una reprogramación de la línea productiva, la cual resulta viable únicamente mediante la ampliación del término de ejecución, en atención a los tiempos de producción asociados a prendas con tallaje específico y a las condiciones actuales de desabastecimiento de insumos.

**3. Información sobre los pagos**

Durante el desarrollo inicial del contrato se presentó una situación administrativa derivada del proceso de verificación para el ingreso a almacén, en la cual se evidenció que el proveedor no se encontraba creado en el sistema financiero institucional, requisito previo para la radicación formal de la cuenta de cobro. Dicha situación, generó la necesidad de adelantar el trámite correspondiente ante el nivel central, el cual ya fue gestionado y actualmente se encuentra superado, permitiendo dar continuidad al procedimiento regular de pago.

**4. Cronograma de actividades para el periodo de prorroga**

Se adjunta cronograma, en el cual se sustentan las actividades técnicas, operativas y logísticas que hacen necesaria la prórroga por el término de ochenta y tres (83) días, detallando las fases de producción, adquisición de insumos, fabricación, alistamiento, entrega y cierre, en correspondencia con el objeto contractual.

## JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se orientan al cumplimiento de los fines del Estado, a la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, bajo el principio de colaboración entre las partes. Así mismo, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 faculta a las entidades estatales para ejercer la dirección, control y vigilancia de la ejecución contractual, y para introducir modificaciones cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, con el fin de evitar la paralización o afectación grave del servicio público.

De igual manera, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 reconoce la autonomía de la voluntad de las partes, permitiendo que, de común acuerdo, puedan prorrogar, adicionar, suspender o modificar un contrato estatal, siempre que dichas modificaciones no sean contrarias a la Constitución, la ley y los principios de la contratación pública. El parágrafo único de la misma disposición establece el límite del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato para las adiciones presupuestales, situación que en el presente caso no se configura, por cuanto la modificación es exclusivamente de plazo.

Adicionalmente, el parágrafo primero de la cláusula octava (Garantías) del contrato prevé expresamente la obligación del contratista de modificar las garantías en caso de prórroga, adición o suspensión, lo cual deberá cumplirse de manera previa a la legalización de la modificación.

La jurisprudencia constitucional ha avalado la posibilidad de introducir modificaciones a los contratos estatales cuando ello resulte necesario para asegurar su finalidad, como lo reiteró la Sentencia C-300 de 2012, al señalar que: "Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado.

De conformidad con el análisis técnico y jurídico efectuado, se concluye que la prórroga del plazo del Contrato FDLSC-CSU-729-2025 resulta procedente desde el punto de vista operativo, en tanto las

condiciones actuales de abastecimiento de insumos especializados y la necesidad de reprogramación productiva impiden garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término inicialmente pactado.

La modificación solicitada corresponde exclusivamente a una ampliación del plazo, sin generación de costos adicionales ni adición presupuestal, razón por la cual no se altera el equilibrio económico del contrato ni su objeto esencial.

En consecuencia, desde el apoyo a la Supervisión se recomienda continuar el trámite de la modificación contractual por prórroga de plazo, condicionado al cumplimiento de los ajustes requeridos, la presentación del cronograma actualizado de ejecución y la ampliación de las garantías contractuales conforme a lo pactado.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

**Valor contrato en SMLV: 43.55**
**Valor máximo para adición en SMLV: No aplica**
**Valor adición 1 en SMLV**: No aplica
**Valor adición solicitada en SMLV: No aplica**
**Valor total adiciones en SMLV**: 43.55

## IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, solicito la aprobación de la prórroga del contrato de suministros FDLSC-CSU-729-2025 con el fin de garantizar la continuidad del suministro y el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto.

_____

Supervisor(a)
**CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA**
Alcalde Local de San Cristóbal

_____

Apoyo a la supervisión
**ALBA MILENA ROJAS AVILA**
Apoyo a la supervisión

Proyectó: Alba Milena Rojas Avila. CPS-100-2025 ark
Revisó: Alejandra González Mahecha- Abogado de Contratación. CPS-019-2025 agm
Revisó: Wilmer Fernando Pinzón- Abogado de contratación CPS-024-2025
Revisó: José Mauricio Barragán Moreno – Abogado de Despacho CPS-031-2025
Aprobó: Carlos Hernando Macías Montoya- Alcalde Local de San Cristóbal