ACTA DE INICIO
CONTRATOCONTRATO DE OBRA N.º 234- 2025

CONTRATISTA	PROVYCON S.A.S
NIT	900.324.001-3
REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDER RAMIREZ MEDINA
C.C.	4.166.493 DE MIRAFLORES
C.D.P	754 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2009 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 0DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	02 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo estimado para la ejecución del contrato UN (1) MES
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($174.496.357,66)
FECHA PRESENTE ACTA	03 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el día 03 de diciembre de 2025, en la oficina de la secretaria de Planeación, se reunieron: El Ing., **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ** secretario de planeación en su calidad de Supervisor y ALEXANDER RAMIREZ MEDINA R/L PROVYCON S.A.S, como Contratista.

El objeto de la actual reunión es suscribir la presente acta con la que se da inicio formalmente a la ejecución del contrato antes descrito.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR :

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario Planeación

ALEXANDER RAMIREZ MEDINA
R/L PROVYCON S.A.S
Contratista

Elaboró: Yuli Gil