Salud	**PROCESO**	**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**	**Código:**	**GCOF19**
	FORMATO	**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción**	**Versión:**	**05**

Contrato No.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	INSTITUTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD - IETS		
Nombre del supervisor y/o interventor	Luz Stella Ríos Marín	**Teléfono / Extensión**	1482
Dependencia	Subdirecicón de Enfermedades Transmisibles – Grupo de Gestión Integrada de Enfermedades Endemo epidémicas.		
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar la evaluación integral de la tecnología sanitaria sobre el uso de Wolbachia en mosquitos de la especie Aedes Aegypti como una intervención de salud pública en Colombia.		
Fecha de inicio	lunes, 18 de noviembre de 2024	**Fecha terminación**	lunes, 30 de diciembre de 2024

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

COMPROMISOS GENERALES

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor	% Cumplimie
1	Cumplir el objeto pactado en el convenio, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea.	El IETS cumplió con el objeto pactado, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada, los entregables y los aspectos técnicos pertinentes ejecutándose de forma idónea el Contrato Interadministrativo 1697 de 2024.	Aval de plan de trabajo y cronograma: El aval se dio en el correo del 25 de noviembre de 2024 y en el Acta 1 del 22 de noviembre de 2024. Entregable 1: Plan y cronograma de trabajo con el aval de comité técnico, supervisión y Acta No 1. Entregable 2: Documento con avance y los soportes que acompañan el documento de avance: Correos electrónicos 29 de noviembre, 6, 9 y 11 de diciembre de 2024. Contenido básico del documento: Conformación del grupo desarrollador, alcance, objetivos, descripción de la tecnología, descripción de la condición de salud pública a atender, definición de los métodos para la evaluación de efectividad, definición de los métodos para evaluación de seguridad, definición de los métodos para análisis normativo, estrategia de búsqueda, resultados de la búsqueda y del proceso de selección. Aval de la supervisión. Entregable 3: documento técnico final se acompaña de los soportes de los correos del 23 y 24 de diciembre de 2024 y el Acta No5	Para el entregable 1: El IETS elaboró el plan de trabajo y cronograma del producto descrito en el Convenio, el cual fue remitido al MSPS mediante correo electrónico el día 22/11/2024 y aprobado por la supervisión. Para el entregable 2 El IETS presento el documento de avance remitido mediante correo electrónico el día 29 de noviembre de 2024, aprobado por la supervision en mesa técnica de seguimiento el día 17 de diciembre de 2024. Para el entregable 3: El IETS remitio al MSPS el documento final de la evaluación de la tecnología sanitaria remitido mediante correo electrónico el día 23 de dic de 2024 y aprobado por la supervision en mesa técnica de seguimiento el día 30 de diciembre de 2024, lo cual es constatado en el Acta No 5.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			donde se presenta el documento técnico final con el aval del comité técnico. Contenido básico: información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de *Wolbachia* como una intervención de salud pública en Colombia. Con el aval de la supervisión **Backup**: Bases de datos y estudios de la revisión sistemática para el desarrollo de la evaluación integral de la tecnología Wolbachia. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 1 - Aval plan de trabajo y cronograma. - Entregable 1 Plan de Trabajo y cronograma - Entregable 2 Documento con avance - Entregable 3 Documento técnico final - Backap			
2	Cumplir con las condiciones técnicas y económicas presentadas en su propuesta y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor.	El IETS cumplió con las condiciones técnicas, económicas de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, de acuerdo con lo pactado en los estudios previos y también garantizó la ejecución del Convenio dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas dados por el MSPS.	El producto entregado y recibido a conformidad correspondió a la propuesta técnica y financiera, en coherencia con el Clausulado y los Estudios Previos, como referentes del cumplimiento del objeto contractual. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 2 - Propuesta Evaluación Tecnología Wolbchiapresentada por el IETS	El IETS cumplió con las condiciones técnicas, económicas y de gestión pactadas en el contrato interadministrativo.	100%	
3	Aportar la contrapartida en especie para la ejecución de las actividades propias del convenio, de acuerdo con el	El IETS aporto la contrapartida para la ejecución de las actividades propias del convenio, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los	el IETS entrego la certificación de los aportes entregados. Se acompaña con el soporte del informe financiero consolidado 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS	EL IETS cumplió con el aporte de la contrapartida de acuerdo a lo establecido en el convenio interadministrativo, La contrapartida por parte del IETS se dio en la participación de los profesionales de corrección de estilo, jefe de calidad y	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	presupuesto establecido en los estudios previos y en la propuesta.	estudios previos y propuesta.	COMPROMISOS GENERALES Compromiso 3 - Certificado de contrapartida -Informe financiero consolidado.(detalle de contrapartida)	gestión del riesgo, jurídica, dirección ejecutiva y gerente técnica. Por lo anterior,		
4	Formular el Plan Operativo detallado para la ejecución del convenio, el cual debe contener el plan de inversión de los recursos del convenio y el cronograma de actividades	El IETS presentó el plan operativo el producto que hace parte del convenio interadministrativo donde se soporta la ejecución e intervención.	Corresponde al plan operativo establecido para este convenio, el cual se encuentra adjunto en la carpeta, 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 4 - Plan Operativo – Evaluación tecnología Wolbachia	El IETS elaboró el plan operativo del producto descrito en el Convenio Interadministrativo No.1697 de 2024, de acuerdo al soporte presentado.	100%	
5	Designar los funcionarios para conformar el comité técnico de seguimiento al convenio, según el numeral 2.5. de los estudios previos.	Se designaron los funcionarios que conformaron el comité técnico de seguimiento del convenio en reunión celebrada el día Viernes, 22 de noviembre de 2024	**Acta # 1** En uno de los puntos desarrollados del Acta 1 fueron designados los funcionarios para conformar el comité técnico y oficialmente quedo conformada la mesa técnica de seguimiento del proyecto, de acuerdo al numeral 2.5. de los estudios previos. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 5 - Acta No 1	Se designaron los funcionarios que conformaron el comité técnico de seguimiento como soporta el acta # 1 presentada por el IETS.	100%	
6	Conformar y disponer en forma permanente de un equipo profesional y técnico idóneo y suficiente que atienda el cumplimiento de los compromisos del convenio, el cual debe cumplir con los requerimientos del convenio, por lo que, si faltare alguno de los perfiles, deberá ser reemplazado por otro con las mismas o mayores calidades.	El IETS conformo y dispuso en forma permanente del equipo profesional y técnico idóneo y suficiente, que atiendio el cumplimiento de los compromisos del convenio, el personal cumplio con los requerimientos del convenio.	El IETS suministro el soporte de certificación de idoneidad de conformidad, con lo dispuesto en la cláusula séptima del convenio interadministrativo 1697 de 2024. El convenio cumple con los requisitos de formación y experiencia acordados, para constancia de lo anterior se adjunta copia de las hojas de vida de persona natural expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 6 - Certificado de Idoneidad del Recurso Humano. -Hojas de vida SIGEP del Recurso Humano del Convenio 1697 de 2024	El IETS hizo entrega de la certificación de idoneidad del Talento Humano que relaciona cada uno de los profesionales que conformaron el equipo profesional que garantiza la ejecución técnica de acuerdo a los compromisos establecidos en el convenio	100%	
7	Adelantar las actuaciones	El IETS adelantó las actuaciones	El IETS dio cuenta de las actuaciones técnicas, administrativas y financieras asi:	IETS hizo entrega de las actuaciones técnicas, administrativas, financieras,	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas requeridas para la correcta ejecución del objeto del convenio y de las actividades establecidas en virtud del mismo.	técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas requeridas para la correcta ejecución del objeto del convenio y de las actividades establecidas	- Los soportes cargados en el compromiso 1 . - - Aval plan de trabajo y cronograma. - Entregable 1 Plan de Trabajo y cronograma - Entregable 2 Documento con avance - Entregable 3 Documento técnico final - Backap Por los informes parciales :primer, segundo y tercer informe parcial. Por los informes financieros el consolidado y el detallado. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 7 mas los soportes cargados en el compromiso 1. Carpeta Compromiso 1 - Aval plan de trabajo y cronograma. - Entregable 1 Plan de Trabajo y cronograma - Entregable 2 Documento con avance - Entregable 3 Documento técnico final - Backap Carpeta Informes: - GCOF18 PRIMER INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 - GCOF18 SEGUNDO INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 - GCOF18 TERCER INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 -GCOF19 INFORME FINAL DE EJECUCION Y SUPERVISION -INFORME DE EJECUCCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO -INFORME DE EJECUCCIÓN FINANACIERA DETALLADO	contables y jurídicas requeridas de acuerdo a los soportes de la obligación No 7.		
8	Reintegrar dentro del término indicado por el supervisor del convenio los aportes del MINISTERIO, sin condicionamiento alguno, cuando se presenten	A la fecha de la terminación del convenio no se presentaron remanentes para reintegrar	N/A	N/A	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	remanentes de recursos o cuando los gastos sean determinados y justificados como inadmisibles por el supervisor del convenio.					
9	Acreditar debidamente ante la supervisión del convenio, con los respectivos soportes contables, la legalización y justificación de los gastos efectuados con cargo a los aportes del MINISTERIO para cumplir con el objeto del convenio.	A la fecha de la terminación del convenio no se presentaron excedentes para reintegrar, considerando que se ha ejecutado en su totalidad el convenio	IETS presentó el Informe consolidado de ejecución financiera y detallado de la contrapartida: 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 9 - INFORME DE EJECUCCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO -INFORME DE EJECUCCIÓN FINANACIERA DETALLADO	El IETS hizo notación de la ejecución de la contrapartida acorde al clausulado, soporte de la ejecución financiera del 100%	100%	
10	Ejecutar los recursos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del convenio.	El IETS ejecuto los recursos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del convenio	El IETS presentó el Informe consolidado de ejecución financiera e Informe detallado de la ejecución incluyendo la contrapartida 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 10 - INFORME DE EJECUCCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO -INFORME DE EJECUCCIÓN FINANACIERA DETALLADO	El IETS hizo notación de la ejecución de la contrapartida acorde al clausulado, soporte de la ejecución financiera del 100%	100%	
11	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio, evitando dilaciones que afecten el objeto del Convenio.	El IETS desarrolló las distintas etapas contractuales obrando con lealtad y buena fe, evitando con ello dilaciones que interfieran en la ejecución del objeto contractual.	N/A	El IETS obro con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales.	100%	
12	Presentar los informes técnicos y productos al MINISTERIO en el marco del desarrollo del convenio dentro	El IETS entregó los informes requeridos de acuerdo con lo pactado y los demás indicados por la supervisión.	Se presentaron los informes parciales : primer, segundo, tercer informe y el informe final, pactados en el Parágrafo Segundo de la Clausula sexta del Clausulado del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024,	El IETS entregó los informes pactados en el convenio interadministrativo	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	de los plazos establecidos.		GCOF18 PRIMER INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN" 1er informe parcial. Fecha de corte 18/11/2024 a 26/11/2024. Documento denominado. GCOF18 SEGUNDO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 2do informe parcial. Fecha de corte 27/11/2024 a 17/12/2024. GCOF18 TERCER INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 3er informe parcial. Fecha de corte 17/12/2024 a 30/12/2024. GCOF19 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Informe final. Período 18/11/2024 a 30/12/2024. GCOF19 INFORME FINAL DE EJECUCION Y SUPERVISION_20250924 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 12 GCOF18 PRIMER INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 - GCOF18 SEGUNDO INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 - GCOF18 TERCER INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 -GCOF19 INFORME FINAL DE EJECUCION Y SUPERVISION			
13	Reportar al supervisor de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades o anomalías, reportadas por el asociado	N/A	No se presentó alguna novedad o anomalía.	100%	
14	Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y	El IETS atendió todos los procesos y procedimientos relacionados con el	El IETS atendió los lineamientos generados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG, en términos de SIG, utilizando los formatos	El IETS atendió todos los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG..	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	Sistema Integrado de Gestión-SIG..	respectivos para la remisión de los informes parciales y final de ejecución supervisión. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 14 Informes: GCOF18 PRIMER INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 - GCOF18 SEGUNDO INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 - GCOF18 TERCER INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 -GCOF19 INFORME FINAL DE EJECUCION Y SUPERVISION			
15	Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por el MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	El IETS cumplió con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por el MINISTERIO.	Se cumplió el acuerdo de seguridad mediante el uso de correo electrónicos oficiales, durante la ejecución del convenio. Mediante correos electrónicos : 29 de noviembre, 6, 9, 11 de diciembre de 2024 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 15 correos electrónicos : 29 de noviembre, 6, 9, 11 de diciembre de 2024	El IETS cumplió con las políticas de seguridad de la información.	100%	
16	Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por el asociado durante la ejecución del convenio, cuando a ello hubiere lugar.	El IETS declaró y se comprometió a que toda la información que pueda conocer, manejar o desarrollar el contratista, durante la vigencia del contrato, será confidencial, intransferible y no podrá divulgarla, so pena de las sanciones a que haya lugar.	El compromiso de confidencialidad se encuentra publicado en el SECOP II. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 16 A-CONFIDENCIALIDAD-JURÍDICO	El asociado suscribió compromiso de confidencialidad, cuyo contenido se cumplió durante el plazo de ejecución del contrato	100%	
17	Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los	El IETS constituyó la garantía a favor de EL MINISTERIO en	Garantía Única de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales Póliza No. 21-44-	El IETS constituyó la garantía a favor de EL MINISTERIO en los términos	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del convenio por las partes, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO.	los términos establecidos en el Convenio Interadministrativo.	101456034 de Aseguradora Solidaria de Colombia. Fecha de Expedición 15-11-2024 Amparos: Cumplimiento Valor Asegurado: $14.005.306.50 Vigencia: 13/11/2024 a 30/06/2025 Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones Valor Asegurado: $7.002.653,25 Vigencia: 13/11/2024 a 30/12/2027 **Calidad del servicio** Valor Asegurado: $14.005.306.50 Vigencia: 13/11/2024 a 30/06/2025 Anexo 1 de la poliza 21-44-101456034 se amplio el plazo del amparo de cumplimiento hasta el 30 de julio de 2025, de acuerdo a los requerimientos del convenio con el fin de realizar el tramite de liquidación. Anexo 2: Hacemos constar, que la póliza Nº 101456034, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales, No de la póliza 21-44-101456034 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 17 PÓLIZA 101456034	establecidos en el convenio interadministrativo.		
18	Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO.	El IETS en la ejecución del Convenio interadministrativo garantizó el manejo de la imagen institucional conforme a las directrices de estándares de diseño y de identidad	Soportado mediante el uso de los logos institucioneles e imagen corporativa conforme a las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa, de los documentos presentados por el asociado 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 18 Documento final	Se realizo la presencia de los logos en los productos entregados.	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		corporativa que rigen al MINISTERIO.				
19	Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del convenio, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO.	El IETS mantuvo reserva sobre la información y documentos a los cuales tuvo acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato interadministrativo	N/A	De los documentos presentados y reuniones sostenidas con el asociado se advierte que el IETS mantuvo reserva sobre la información y documentos a los cuales tuvo acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato interadministrativo.	100%	
20	Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del convenio y al final de éste, hacer entrega al MINISTERIO de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar.	El IETS entregó al MSPS la documentación técnica y financiera de la ejecución del convenio interadministrativo, de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente.	Correos que soportan la ejecución del presente convenio interadministrativo. 1. Primer desembolso 2. Segundo desembolso 3. Tercer desembolso Se debe tener en cuenta los soportes cargados en el compromiso 1. - Aval plan de trabajo y cronograma. - Entregable 1 Plan de Trabajo y cronograma - Entregable 2 Documento con avance - Entregable 3 Documento técnico final - Backap 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 20 1. Correos primer desembolso 2. Correos segundo desembolso 3. Correos tercer desembolso	El IETS entregó la información requerida por el MSPS durante todo el período de la ejecución del convenio, de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente, los cuales se encuentran publicados en SECOP II, modulo Documentos de Ejecución.	100%	
21	Participar en las reuniones (encuentros o comités, según corresponda), relacionadas con la ejecución del objeto del convenio y los compromisos pactadas, a los	El IETS asistió a todas las reuniones programadas por el MSPS en cumplimiento al objeto contractual y obligaciones pactadas.	Se soportan en las Actas de las reuniones de seguimiento en las sesiones del comité ténico que incluye las listas de asistencia. **Acta # 1:** Plan de trabajo y cronograma del proyecto ETES rápida para evaluar el uso de Wolbachia como intervención de salud pública. Designación y conformación de los funcionaios para el seguimiento del proyecto,	Las actas suscritas en el desarrollo de este contrato se encuentran publicadas en Secop II, modulo Documentos de Ejecución bajo el nombre de “Actas”.	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	cuales sea convocado por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar.		mediante el comité técnico y quedando oficialmente conformado de acuerdo al numeral 2.5. de los estudios previos. **Acta # 2:** Objetivo: Revisar y validar el protocolo metodológico preliminar para la evaluación rápida de la tecnología basada en el uso de Wolbachia como herramienta de control del dengue en Colombia, considerando aspectos de efectividad, seguridad y factibilidad normativa. Fecha: 26/11/2024 **Acta # 3:** Revisar avances en el desarrollo del protocolo de evaluación rápida de la tecnología Wolbachia como intervención en salud pública en Colombia, centrando la discusión en resultados preliminares sobre efectividad y seguridad, evaluación normativa y administrativa, y retroalimentación técnica del MSPS. Objetivo: . Fecha: 03/12/2024 **Acta # 4:** Objetivo: Avanzar en la ejecución del proyecto mediante la aprobación de la segunda entrega y presentar los resultados preliminares de la evaluación de tecnología sanitaria, con el fin de informar al Ministerio de Salud y Protección Social y planificar el cierre formal del proyecto. Fecha: 17/12/2024 **Acta # 5:** Objetivo: Realizar la tercera entrega del documento técnico que contiene el informe final de la evaluación de la tecnología sanitaria y que aporte información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de *Wolbachia* como una intervención de salud pública en Colombia. Fecha: 30/12/2024 Los soportes se encuentran ubicados en la siguiente ruta: 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 21 1. ACTAS PRIMER DESEMBOLSO 2. ACTAS SEGUNDO DESEMBOLSO		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			3. ACTAS TERCER DESEMBOLSO			
22	Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados y/o contratistas a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso. De igual forma, acreditar el cumplimiento de los aportes de que trata el Decreto 1273 de 2018.	El IETS acreditó el pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, conforme a la certificación No. 10859-24, aportada y firmada por el Revisor Fiscal del IETS . A su vez aportó la comunicación del 02 de enero de 2025 en la cual declara haber verificado la afiliación y pago de los aportes por parte de los contratistas y expertos a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y ARL, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, confor me lo regulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007	Soporte del pago mensual de los aportes del equipo desarrollador a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, Planilla 82642377 del 19-12-2024, conforme a la certificación aportada y firmada por el revisor legal. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 22 - Certificacion pago aportes seguridad social, y parafiscales actualizado a noviembre de 2025. - Certificado de la Junta Central de Contadores - Documentos del contador	El IETS acredito a través de certificación emitida por la representante legal principal. El cumplimiento de todo el equipo desarrollador respecto al pago de seguridad social	100%	
23	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de	No se presentaron daños a terceros imputables al IETS	N/A	De los documentos presentados y reuniones sostenidas con el IETS no se tuvo conocimiento de que a la fecha se hayan presentado daños a terceros, imputables al Instituto, por los cuales deba responder.	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	causas que le sean imputables.					
24	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas el asociado deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al MINISTERIO y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar.	No se presentaron peticiones o amenazas que deban ser reportadas al MSPS	N/A	No se tuvo conocimiento de que se hayan presentado peticiones o amenazas que deban ser reportadas al MSPS.	100%	
25	Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.	El IETS asumió los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso y verifico que estos no se activaran.	N/A	El IETS asumió los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.	100%	
26	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de	El IETS dio cumplimiento en sus instalaciones a la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes	N/A	El IETS cumplió con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes.	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del convenio.					
27	El Asociado declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente convenio deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir los compromisos pactados. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden.	El IETS conto con una política de Seguridad y Salud en Trabajo y cumplió con las normas vigentes. Además, cumplió con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden.	N/A	El IETS contó con la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, cumplió con lo establecido en la normatividad nacional vigente y con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en las normas concordantes.	100%	
28	Concurrir a la liquidación del convenio dentro de	El contratista concurrió a la liquidación,	El IETS concurrió suministrando la actualización de las pólizas de amparo de	Se adjuntan los soportes	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley, y el mismo convenio.	atendiendo los requerimientos realizados por la Supervisión del Convenio.	cumplimiento para la liquidación del convenio.			
29	Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto.	El IETS cumplió con todas las obligaciones que se derivaron de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del convenio interadministrativo y con todas aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del convenio interadministrativo.	IETS cumplio con los productos pactados, los cuales se encuentran publicados en SECOP II Lista de productos: Aval plan de trabajo y cronograma. - Entregable 1 Plan de Trabajo y cronograma - Entregable 2 Documento con avance - Entregable 3 Documento técnico final - Backap 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS GENERALES Compromiso 29 se encuentra soportado con los soportes cargados en el compromiso 1 Compromiso 1 - Aval plan de trabajo y cronograma. - Entregable 1 Plan de Trabajo y cronograma - Entregable 2 Documento con avance - Entregable 3 Documento técnico final - Backap	IETS cumplió con los productos pactados en el convenio. El complemento de los soportes para el cumplimiento de la obligación 29 se encuentran cargados en el SECOP II visible: Documentos del convenio: Carpeta de: COMPROMISOS GENERALES COMPROMISOS ESPECÍFICOS.	100%	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor	% Cumplimiento
1	Elaborar el plan de trabajo y cronograma para dar cumplimiento a la gestión técnica de insumos, equipos y recursos para el desarrollo de las actividades conducentes a la elaboración del producto, el cual debe ser presentado a la supervisión para su aprobación, el cual debe contener la fecha de entrega, previendo los requisitos pactados para cada desembolso, el cual	El IETS elaboró el plan de trabajo y cronograma dando cumplimiento a la gestión técnica de insumos, equipos y recursos para el desarrollo de las actividades conducentes a la elaboración de los productos.	Entregable 1: Plan y cronograma de trabajo con el aval de comité técnico, supervisión y Acta No 1. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS ESPECIFICOS Compromiso 1	Plan de trabajo y cronograma con el aval de comité técnico, supervisión y Acta No 1.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	deberá ser presentado para la aprobación por parte del supervisor designado por el MINISTERIO.		-Aval plan de trabajo y cronograma -Plan de trabajo y cronograma		
2	Entregar un informe parcial de ejecución técnica y ejecución financiera en los términos que sean acordados y lo establecido en el cronograma, que contenga: la descripción del dengue en Colombia, su estado actual y la definición del problema y necesidad de nuevas intervenciones, la caracterización de la tecnología Wolbachia y su mecanismo de acción en el control del dengue, la evaluación de la efectividad de la tecnología en la reducción de la transmisión del dengue en escenarios similares a Colombia y en el contexto colombiano, a partir del análisis de la evidencia disponible en la literatura, de estudios en curso en Colombia, que cuenten con resultados finales al momento de la evaluación.	EL IETS presentó los informes técnicos y productos al MINISTERIO en el marco del desarrollo del convenio dentro de los plazos establecidos.	Informes técnicos: GCOF18 PRIMER INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 - GCOF18 SEGUNDO INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 - GCOF18 TERCER INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 -GCOF19 INFORME FINAL DE EJECUCION Y SUPERVISION_20250924 Productos: Entregable 1: Plan y cronograma de trabajo con el aval de comité técnico, supervisión y Acta No 1. Entregable 2: Documento con avance y los soportes que acompañan el documento de avance: Correos electrónicos 29 de noviembre, 6, 9 y 11 de diciembre de 2024. Contenido básico del documento: Conformación del grupo desarrollador, alcance, objetivos, descripción de la tecnología, descripción de la condición de salud pública a atender, definición de los métodos para la evaluación	El IETS elaboró y presentó los informes técnicos y productos en el marco del convenio y dentro de los plazos requeridos.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			de efectividad, definición de los métodos para evaluación de seguridad, definición de los métodos para análisis normativo, estrategia de búsqueda, resultados de la búsqueda y del proceso de selección. Aval de la supervisión. Entregable 3: documento técnico final se acompaña de los soportes de los correos del 23 y 24 de diciembre de 2024 y el Acta No5 donde se presenta el documento técnico final con el aval del comité técnico. Contenido básico: información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de *Wolbachia* como una intervención de salud pública en Colombia. Con el aval de la supervisión 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS ESPECIFICOS Compromiso 2 -Carpeta Informes -Carpeta Productos		
3	Entregar un informe final de ejecución técnica y ejecución financiera en los términos que sean acordados y lo establecido en el cronograma, que contenga: la evaluación de la seguridad de la tecnología, tanto para la salud humana como para el ambiente, considerando entre otros, aspectos de	El IETS entrego el informe final de ejecución técnica y ejecución financiera en los términos que se acordaron y establecieron en el cronograma y plan de trabajo.	**Informe Final:** *EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN"* 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS ESPECIFICOS Compromiso 3	El IETS elaboro y entrego el informe final	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	resistencia, interacción con otros vectores y otras consecuencias no deseadas derivadas del uso a corto, mediano y largo plazo del uso de esta tecnología, la viabilidad legal para la implementación de esta tecnología en Colombia y las recomendaciones de política pública frente a la tecnología evaluada de acuerdo con los resultados de cada dominio analizado.		-Informe final de ejecución y supervisión		
4	Documentar y sistematizar utilizando un método cualitativo para la organización, análisis y resultados de las discusiones y los acuerdos adelantados en las reuniones y mesas técnicas para la formulación y validación del producto.	El IETS documentó y sistematizó a través de un método cualitativo la organización, análisis y resultados de las discusiones y los acuerdos adelantados en las reuniones y mesas técnicas para la formulación y validación del producto.	Documento técnico que contiene el informe final de la evaluación de la tecnología sanitaria y que aporte información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de Wolbachia como una intervención de salud pública en Colombia. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS ESPECIFICOS Compromiso 4 -Documento final -Pressentación Resultados Documento Final.	Sin observaciones adicionales	100%
5	Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas por el comité técnico del convenio, para seguimiento al cumplimiento del objeto del mismo.	El IETS asistió a todas las sesiones ordinarias programadas por el MSPS, no se requirió de reuniones extraordinarias.	**Acta # 1:** Objetivo: Socializar el plan de trabajo y cronograma del proyecto ETES rápida para evaluar el uso de Wolbachia como intervención de salud pública. Conformar oficialmente la mesa técnica de seguimiento del proyecto, establecer fechas clave para reuniones de seguimiento y entrega de productos, y	El IETS presentó los soportes de asistencia de las sesiones ordinarias programadas.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			aclarar roles y compromisos de los equipos del IETS y el MSPS. Fecha: 22/11/2024 Entregada en primer informe **Acta # 2:** Objetivo: Revisar y validar el protocolo metodológico preliminar para la evaluación rápida de la tecnología basada en el uso de Wolbachia como herramienta de control del dengue en Colombia, considerando aspectos de efectividad, seguridad y factibilidad normativa. Fecha: 26/11/2024 Entregada en segundo informe **Acta # 3:** Revisar avances en el desarrollo del protocolo de evaluación rápida de la tecnología Wolbachia como intervención en salud pública en Colombia, centrando la discusión en resultados preliminares sobre efectividad y seguridad, evaluación normativa y administrativa, y retroalimentación técnica del MSPS. Objetivo: . Fecha: 03/12/2024 Entregada en segundo informe **Acta # 4:** Objetivo: Avanzar en la ejecución del proyecto mediante la aprobación de la segunda entrega y presentar los resultados preliminares de la evaluación de tecnología sanitaria, con el fin de informar al Ministerio de Salud y Protección Social y planificar el cierre formal		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			del proyecto.. Fecha: 17/12/2024 Entregada en segundo informe **Acta # 5:** Objetivo: Realizar la tercera entrega del documento técnico que contiene el informe final de la evaluación de la tecnología sanitaria y que aporte información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de *Wolbachia* como una intervención de salud pública en Colombia. Fecha: 30/12/2024 Entregada en tercer informe 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS ESPECIFICOS Compromiso 5 -Actas primer desembolso -Actas de segundo desembolso -Actas tercer desembolso		
6	Participar de forma activa y oportuna en los espacios de discusión técnica que se requieran para el cumplimiento del objeto, obligaciones y compromisos del Convenio, ya sea en forma presencial y/o virtual (comité Técnico, mesas técnicas, talleres, entre otros espacios que se establezcan).	El IETS participó de forma activa y oportuna en los espacios de discusión técnica que se han requerido.	**Acta # 1:** Objetivo: Socializar el plan de trabajo y cronograma del proyecto ETES rápida para evaluar el uso de Wolbachia como intervención de salud pública. Conformar oficialmente la mesa técnica de seguimiento del proyecto, establecer fechas clave para reuniones de seguimiento y entrega de productos, y aclarar roles y compromisos de los equipos del IETS y el MSPS. Fecha: 22/11/2024	La participación activa en los espacios de discusión quedo plasmada en las actas de la 1 a la 5 que se dieron durante la ejecución del convenio.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Entregada en primer informe **Acta # 2:** Objetivo: Revisar y validar el protocolo metodológico preliminar para la evaluación rápida de la tecnología basada en el uso de Wolbachia como herramienta de control del dengue en Colombia, considerando aspectos de efectividad, seguridad y factibilidad normativa. Fecha: 26/11/2024 Entregada en segundo informe **Acta # 3:** Revisar avances en el desarrollo del protocolo de evaluación rápida de la tecnología Wolbachia como intervención en salud pública en Colombia, centrando la discusión en resultados preliminares sobre efectividad y seguridad, evaluación normativa y administrativa, y retroalimentación técnica del MSPS. Objetivo: . Fecha: 03/12/2024 Entregada en segundo informe **Acta # 4:** Objetivo: Avanzar en la ejecución del proyecto mediante la aprobación de la segunda entrega y presentar los resultados preliminares de la evaluación de tecnología sanitaria, con el fin de informar al Ministerio de Salud y Protección Social y planificar el cierre formal del proyecto.. Fecha: 17/12/2024		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Entregada en segundo informe **Acta # 5:** Objetivo: Realizar la tercera entrega del documento técnico que contiene el informe final de la evaluación de la tecnología sanitaria y que aporte información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de *Wolbachia* como una intervención de salud pública en Colombia. Fecha: 30/12/2024 Entregada en tercer informe 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS ESPECIFICOS Compromiso 6 Actas primer desembolso -Actas de segundo desembolso -Actas tercer desembolso		
7	Realizar conjuntamente con el equipo técnico del Grupo de Endemo-Epidémicas, mesas de trabajo continuas para revisión, discusión, ajuste y validación de los documentos producto del convenio, teniendo como mínimo una (1) reunión al mes.	Se acordo entre el IETS y el MSPS reuniones de seguimiento cada semana (martes) para la discusión, ajuste y validación de cada uno de los documentos producto del convenio.	IETS cumplió con las reuniones pactadas el martes para la revisión y aportes a los productos en la medida del avance de acuerdo al tiempo presentado. Documentos adjuntos: 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS ESPECIFICOS Compromiso 7 Actas primer desembolso	Fehas cumplimiento de las reuniones pactadas por ambas partes: • 22-11-2024 • 26-11-2024 • 3/12/2024 • 17/12/2024 • 30/12/2024	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			-Actas de segundo desembolso -Actas tercer desembolso		
8	Presentar actas y listados de asistencia que incluyan el logo de la organización, encabezado donde se identifique responsables de la reunión, objeto de la reunión, lugar y fecha, nombres completos de los asistentes, organización a la que pertenecen, identificación y firma.	El IETS asistio a todas las sesiones ordinarias programadas por el MSPS. No se requirió de reuniones extraordinarias.	Acta suscrita a la finalización de cada sesión de la reunión. La reunion se han llevado a cabo de manera virtual. **Acta # 1:** Objetivo: Socializar el plan de trabajo y cronograma del proyecto ETES rápida para evaluar el uso de Wolbachia como intervención de salud pública. Conformar oficialmente la mesa técnica de seguimiento del proyecto, establecer fechas clave para reuniones de seguimiento y entrega de productos, y aclarar roles y compromisos de los equipos del IETS y el MSPS. Fecha: 22/11/2024 Entregada en primer informe **Acta # 2:** Objetivo: Revisar y validar el protocolo metodológico preliminar para la evaluación rápida de la tecnología basada en el uso de Wolbachia como herramienta de control del dengue en Colombia, considerando aspectos de efectividad, seguridad y factibilidad normativa. Fecha: 26/11/2024 Entregada en segundo informe **Acta # 3:** Revisar avances en el desarrollo del protocolo de evaluación rápida de la tecnología Wolbachia como intervención en salud pública en Colombia, centrando la discusión en resultados preliminares sobre efectividad y seguridad,	El IETS presento los soportes de asistencia de las sesiones ordinarias programadas.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			evaluación normativa y administrativa, y retroalimentación técnica del MSPS. Objetivo: . Fecha: 03/12/2024 Entregada en segundo informe **Acta # 4:** Objetivo: Avanzar en la ejecución del proyecto mediante la aprobación de la segunda entrega y presentar los resultados preliminares de la evaluación de tecnología sanitaria, con el fin de informar al Ministerio de Salud y Protección Social y planificar el cierre formal del proyecto.. Fecha: 17/12/2024 Entregada en segundo informe **Acta # 5:** Objetivo: Realizar la tercera entrega del documento técnico que contiene el informe final de la evaluación de la tecnología sanitaria y que aporte información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de *Wolbachia* como una intervención de salud pública en Colombia. Fecha: 30/12/2024 Entregada en tercer informe. Documentos adjuntos: 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS ESPECIFICOS		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Compromiso 8 Actas primer desembolso -Actas de segundo desembolso -Actas tercer desembolso		
9	Delegar el o los representantes de su institución que harán parte del Comité Técnico del Convenio.	Se delegaron los representantes por parte del IETS y del MSPS que hicieron parte del comité técnico del convenio.	**Acta # 1:** Objetivo: Socializar el plan de trabajo y cronograma del proyecto ETES rápida para evaluar el uso de Wolbachia como intervención de salud pública. Conformar oficialmente la mesa técnica de seguimiento del proyecto, establecer fechas clave para reuniones de seguimiento y entrega de productos, y aclarar roles y compromisos de los equipos del IETS y el MSPS. 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS ESPECIFICOS Compromiso 9 -Acta 1	La evidencia de los delegados reposa en el Acta # 001 entregada por el IETS.	100%
10	Reportar ante el Comité Técnico de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del convenio.	No se presentó novedad o anomalia que afectó la ejecución del convenio.	N/A	Sin observaciones adicionales	100%
11	Presentar los documentos que soportan la ejecución del convenio en los formatos preestablecidos por el MINISTERIO para tal fin.	El ITES presento los documentos que soportan la ejecución del convenio en los formatos preestablecidos por el MINISTERIO para tal fin	Los documentos presentados por el IETS que soportan la ejecución del convenio. Informes: GCOF18 PRIMER INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 - GCOF18 SEGUNDO INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024	Los documentos presentados por el IETS contaron con la respectiva aprobación por parte del supervidor del contrato.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			- GCOF18 TERCER INFORME PARCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS-1697-2024 -GCOF19 INFORME FINAL DE EJECUCION Y SUPERVISION_20250924 2025 CIERRE CONVENIO 1697 2024 IETS COMPROMISOS ESPECIFICOS Compromiso 11 Carpeta Informes		
12	Reintegrar los recursos no ejecutados, debidamente respaldado con Certificación expedida por el área financiera del MINISTERIO.	Durante la ejecución del convenio no se presentaron excedentes para reintegrar.	N/A	Sin observaciones.	100%
13	Disponer de canales seguros y oportunos de comunicación con el supervisor del convenio durante la ejecución de todo el proyecto.	El IETS dispuso de canales seguros y oportunos de comunicación con el supervisor del convenio durante toda la ejecución del convenio. Para ello se definió como canal de comunicación formal por parte del IETS el correo electrónico, mensajería instantánea y número telefónico del jefe de gestión del riesgo, calidad y proyectos	N/A	Sin observaciones adicionales	100%
14	Cumplir con las actividades descritas en el presente convenio.	El IETS cumplio con todas las actividades descritas en el presente convenio.	N/A	Sin observaciones adicionales	100%

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Espacio para la firma del Contratista

Luz Mery Barragán González (E)

Fecha: 20/11/2025

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA

1.1. Supervisor designado: Luz Stella Ríos Marín profesional especializado tuvo la delegación oficial para la supervisión del convenio 1697 de 2024 por la Dra María Victoria Herrera Roa Subdirectora de enfermedades transmisibles el 25 de noviembre de 2024

1.2. Fecha de inicio: lunes, 18 de noviembre de 2024

1.3. Fecha de terminación del contrato: lunes, 30 de diciembre de 2024

1.4. Ejecución del contrato o convenio: La supervisora indica que se cumplió con el 100% de todos los compomisos y se entregaron todos los informes y productos a cabalidad pactados en el convenio, con las condiciones y especificaciones planteadas por el Ministerio y en los términos de calidad requeridos, y en esa medida se logró satisfacer la necesidad especifica expuesta en los estudios previos del convenio, logrando aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar la evaluación integral de la tecnología sanitaria sobre el uso de Wolbachia en mosquitos de la especie Aedes Aegypti como una intervención de salud pública en Colombia.

1.5. Informe sobre modificaciones: El contrato no fue objeto de ninguna modificación contractual.

1.6. Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato: **1er informe parcial**. Fecha de corte 18/11/2024 a 26/11/2024**. 2do informe parcial**. Fecha de corte 27/11/2024 a 17/12/2024. **3er informe parcial e informe final.** Fecha de corte 18/12/2024 a 30/12/2024, los cuales comprenden los siguientes entregables: **1er informe parcial**. Plan y cronograma de trabajo con la aprobación por parte del Comité Técnico **2do informe parcial**. Documento con avance que contiene la conformación del grupo desarrollador, alcance, objetivos, descripción de la tecnología, descripción de la condición de salud pública a atender, definición de los métodos para la evaluación de efectividad, definición de los métodos para evaluación de seguridad, definición de los métodos para análisis normativo, estrategia de búsqueda, resultados de la búsqueda y del proceso de selección. **3er informe parcial e informe final.** Un (1) documento técnico que contenga el informe final de la evaluación de la tecnología sanitaria y que aporte información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de *Wolbachia* como una intervención de salud pública en Colombia. Inventario y backup de los archivos: actas y memorias de reuniones, bases de datos, instrumentos de recolección, instrumentos de análisis metodológico y demás documentos del estudio.

1.7. Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI ☐ N/A ☒

2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN

Por parte del IETS no subsiste obligación posterior a la liquidación.

3. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Valor inicial del contrato o convenio	$140.053.065
Valor adiciones	$0

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Valor total incluidas las adiciones	$140.053.065
Valor total ejecutado	$140.053.065
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$126.047.758
Saldo a favor del contratista.	$14.005.307
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lug ar	$0
Valor a liberar	$0
Relación de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe sobre su estado de ejecución.	Primer pago: por el valor de $ 42.015.919 Segundo pago : por el valor de $ 84.031.839 Tercer pago pendiente por desembolsar: por el valor de $ 14.005.307, este pago esta sujeto a la presentación del Acta de cierre del Convenio.
Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados.	NA
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	NA
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación.	NA
Adjuntar relación de pagos expedida por el área u organismo competente	Se aporta certificación de la Coordinadora del Grupo de Tesorería del MSPS de Enero de 2025

3.1. RELACIÓN DE RADICADOS DE LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS PARA EL CONTRATO:

No. Radicado	Periodo de la cuenta
2024431000813683	18-11-2024 al 26-11-2024
2024211300936463	27-11-2024 al 17-12-2024

4. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES

4.1. PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	viernes, 15 de noviembre de 2024
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	Anexo 1 de la poliza 21-44-101456034 se amplio el plazo del amparo de cumplimiento hasta el 30 de julio de 2025, de acuerdo a los requerimientos

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	del convenio con el fin de realizar el tramite de liquidación. Anexo 2: Hacemos constar, que la póliza Nº 101456034, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales, No de la póliza 21-44-101456034

4.2. CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecución del contrato. SI ☒ NO☐

Se adjunta los sosportes parafiscales de los últimos seis meses calendario vigente por el contratista con fecha del 1 de octubre de 2025, se adjunta a la carpeta del drive y al SecopII el soporte.

4.3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES

5. MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL

Se realizó la designación de un técnico responsable el cual se encargaba de revisar y aprobar los productos previos a la revisión y aprobación final del supervisor del contrato

6. RIESGOS

En la ejecución del presente convenio no se materilalizo ningún riesgos establecidos en la matriz de riesgos

7. DOCUMENTOS ADJUNTOS

- **PRODUCTOS**

- Planes de trabajo y cronograma de actividades para el producto de: ETES rápida del uso de Wolbachia, como intervención de salud pública en Colombia.
- Documento con avance que contiene la conformación del grupo desarrollador, alcance, objetivos, descripción de la tecnología, descripción de la condición de salud pública a atender, definición de los métodos para la evaluación de efectividad, definición de los métodos para evaluación de seguridad, definición de los métodos para análisis normativo, estrategia de búsqueda, resultados de la búsqueda y del proceso de selección.
- Documento técnico que contiene el informe final de la evaluación de la tecnología sanitaria y que aporte información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de Wolbachia como una intervención de salud pública en Colombia.

INFORMES TECNICOS

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

- 1er informe parcial. Fecha de corte 18/11/2024 a 26/11/2024. Documento denominado "*GCOF18 PRIMER INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN"*
- 2do informe parcial. Fecha de corte 27/11/2024 a 17/12/2024. Documento denominado "*GCOF18 SEGUNDO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN"*
- 3er informe parcial. Fecha de corte 18/12/2024 a 30/12/2024. Documento denominado "*GCOF18 TERCER INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN"*

ACTAS

- **Acta # 1:** Objetivo: Socializar el plan de trabajo y cronograma del proyecto ETES rápida para evaluar el uso de Wolbachia como intervención de salud pública. Conformar oficialmente la mesa técnica de seguimiento del proyecto, establecer fechas clave para reuniones de seguimiento y entrega de productos, y aclarar roles y compromisos de los equipos del IETS y el MSPS. Fecha: 22/11/2024
  Entregada en primer informe
- **Acta # 2:** Objetivo: Revisar y validar el protocolo metodológico preliminar para la evaluación rápida de la tecnología basada en el uso de Wolbachia como herramienta de control del dengue en Colombia, considerando aspectos de efectividad, seguridad y factibilidad normativa. Fecha: 26/11/2024
  Entregada en segundo informe
- **Acta # 3:** Revisar avances en el desarrollo del protocolo de evaluación rápida de la tecnología Wolbachia como intervención en salud pública en Colombia, centrando la discusión en resultados preliminares sobre efectividad y seguridad, evaluación normativa y administrativa, y retroalimentación técnica del MSPS. Objetivo: . Fecha: 03/12/2024
  Entregada en este informe
- **Acta # 4:** Objetivo: Avanzar en la ejecución del proyecto mediante la aprobación de la segunda entrega y presentar los resultados preliminares de la evaluación de tecnología sanitaria, con el fin de informar al Ministerio de Salud y Protección Social y planificar el cierre formal del proyecto. Fecha: 17/12/2024
  Entregada en este informe
- **Acta # 5:** Objetivo: Realizar la tercera entrega del documento técnico que contiene el informe final de la evaluación de la tecnología sanitaria y que aporte información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de *Wolbachia* como una intervención de salud pública en Colombia. Fecha: 30/12/2024
  Entregada en tercer informe

8. OBSERVACIONES

- N/A

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA (N) QUE:

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS, certifico que porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 100 %.

2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Convenio en mención.

3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Convenio en mención.

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

En constancia, firmo:

Firmado digitalmente por Luz Stella Rios Marin

Espacio para la firma del Supervisor y/o interventor

Luz Stella Ríos Marín

Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., jueves, 20 de noviembre de 2025

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.