ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE REINICIO	PSI-SJM-FR-06 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	10 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATO Nº:	2505260703		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS BIOSALUDABLES DE LOS PARQUES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANZALES"		
FECHA DE INICIO:	10/06/2025	PLAZO (Meses o días):	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09/09/2025	FECHA PRORROGA No. 01:	03/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	08/09/2025	PLAZO DE SUSPENSIÓN 01:	87 días
FECHA DE REINICIO:	10/12/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10/12/2025
VALOR:	$ 119,705,302.00	VALOR ADICIONES:	$ 0.00
CONTRATISTA:	ROBLE INGENIERÍA SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	PAOLA ANDREA ALZATE MONTES		

GARANTÍAS

TIPO DE PÓLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	42-44-101161702	10/06/2025-10/01/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42-44-101161702	10/06/2025-10/09/2026	
CALIDAD DEL SERVICIO	42-44-101161703	10/06/2025-10/06/2030	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL 1:	N.A	N.A	N.A
PRORROGAS 1:	N.A	N.A	N.A
OTRO SÍ:	N.A	N.A	N.A
CAUSALES TÉCNICAS:	La interventoria informa a la entidad contratante que a hoy se tiene superados los inconvenientes relacionados con el suministro, transporte e instalación de equipos para gimnasio al aire libre que equivalen aproximadamente al 40% de la totalidad del contrato, los cuales motivaron la suspensión de los contratos de obra e interventoria. Por tal motivo y teniendo en cuenta lo anteriormente citado, se solicita una la reanudación del contrato de interventoria a partir del día de hoy diciembre 03 de 2025. Por consiguiente es procedente el reinicio del contrato de interventoria No. 2505260703		

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: ROBLE INGENIERÍA SAS
NIT: 901.526.157-4
RL GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
C.C: 30.284.862
CONTRATISTA:

FIRMA
NOMBRE: PAOLA ANDREA ALZATE MONTES
C.C: 30.232.607
SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: JESSICA SILVANA QUIROZ HERNANDEZ
C.C: 1.053.825.619
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES