	ACTA DE INICIO CONVENIO 1974-2020	Código: F-AB-06 Versión: 1.0 Página: 1

PARTES	DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PURACÉ		
No. DE CONVENIO	1974- 2020		
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO PREVIO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO.		
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	EDISON DAVID HOYOS HOYOS		
NIVEL PROFESIONAL	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	**DESPACHO**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE PURACÉ PARA EL *MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS, EN LAS VÍAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO MUNICIPIO DE PURACÉ Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.*"

El Ingeniero **EDISON DAVID HOYOS HOYOS** Subsecretario de Infraestructura y Supervisor por parte del Departamento y el Sr. **VICTOR RAUL BONILLA VASQUEZ** actuando en nombre y representación del Municipio de Puracé, se reunieron en la ciudad de Popayán, Secretaria de Infraestructura, con el propósito de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, momento a partir del cual, por parte de las partes se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del presente convenio.
Por parte del Supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido los trámites relacionados con la legalización del convenio interadministrativo.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Popayán, a los :

FIRMA SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
EDISON DAVID HOYOS HOYOS Subsecretario de Infraestructura	**VICTOR RAUL BONILLA VASQUEZ** Alcalde Municipio de Puracé

Proyectó: Ing. Ferney M. Betancourt – Profesional de Apoyo