ALCALDÍA DE POPAYÁN
SOLICITUD AJUSTE A PROYECTO DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA GENERAL	N° DE RADICACIÓN ORFEO	20251100016863	FECHA DE RADICACIÓN ORFEO	7/11/25

Señores:
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL.
Secretaría de Planeación Municipal.

No. Radicado del proyecto en POAI	24-9-19-001-02545	BPIN	20241900100059	AJUSTE N°	8
Nombre del proyecto	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN				
Programa presupuestal MGA	Sector	45	Programa	4599	
Objetivo general del proyecto	REDUCIR EL DETERIORO FISICO DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL MUNICIPIO Y DE USO GENERAL DE LOS HABITANTES DE POPAYÁN.		Objetivo	343.011	
Información Población	Afectada	343.011			

No. De Certificado de registro y viabilidad a modificar No:					
Tipo de modificación (Marque a la derecha la opción con X)	Ajuste con trámite presupuestal			X	Ajuste sin trámite presupuestal
	Adición		Traslado	X	Ajuste actividades, cronograma, perfiles, trazadores presupuestales, otros.
	Incorporación		Reducción		
	Redistribución interna del presupuesto			X	

AJUSTE QUE REQUIERE EL PROYECTO (En este espacio se deben enumerar las modificaciones que requiere el proyecto.	VIABILIZACIÓN INICIAL / ÚLTIMA VIABILIZACIÓN (Registrar la información viabilizada inicialmente o del último ajuste)	INFORMACIÓN AJUSTADA (Registrar la información ajustada requerida)	MOTIVACIÓN / JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE SOLICITADO (Registrar la causa o razón por la que se requiere el ajuste)
El proyecto requiere realizar un traslado presupuestal al valor del certificado por valor de $ 136.016.667,00 del proyecto 02545 con BPIN 20241900100059de Sec general al proyecto 02438 con codigo BPIN (BPIN 20221900100030-25) a Sec Infraestructura	"valor del certificado $ 4.349.969.178 Correspondientes a R. propios $ 3.411.587.290	"Valor del certificado $4.213.952.511 Correspondientes a R.Propios $ 3.275.570.623	"Con el propósito de dar cumplimiento a directrices impartidas por el señor Alcalde Municipal y en atención a la priorización establecida por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Infraestructura, se determinó la necesidad de movilizar recursos desde la actividad 3 del proyecto "Fortalecimiento de acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles del Municipio de Popayán", hacia el proyecto de construcción de la Avenida Los Próceres (BPIN 20221900100030-25), en el marco del programa nacional de conexión de territorios, crecimiento sostenible y reactivación 2.0. Esta redistribución interna obedece a la disponibilidad de saldos no comprometidos durante la presente vigencia, como resultado de eficiencias contractuales y procesos de ejecución que permitieron cumplir las metas previstas sin agotar la totalidad del presupuesto asignado. La decisión se enmarca en la necesidad de garantizar la continuidad y avance de una obra de alta relevancia para la movilidad y el desarrollo urbano del municipio, en concordancia con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 "Alianza con Popayán"."
El proyecto requiere realizar un traslado por valor de $ 136.016.667,00 de la actividad 3 Fortalecer acciones de conservacion y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles Del Municipio De Popayán y contracreditar el mismo valor al rubro 2.3.2.02.02.008.192	La actividad 3 tiene un valor de $ $ 1.855.442.352 2.3.2.02.02.008.192 por $ $ 1.171.016.666	"La actividad 3 tiene un valor de $ 1.719.425.685 2.3.2.02.02.008.192 por $ $ 1.034.999.999	
El proyecto requiere un aumento en el valor total de la actividad 2 Aumentar acciones De intervención física a las plazas de mercado y/o centros de acopio Del Municipio De Popayán Y una redistribucion interna de esta actividad Por valor de $153.474.448 producto de una redistribucion interna por valor de $307.5533.081 distribuidos de la siguiente manera $154.058.613 de la actividad 2 producto de la distribucion interna entre insumos y $153.474.448 de la actividad 3 a la actividad 2	Aumentar acciones De intervención física a las plazas de mercado y/o centros de acopio Del Municipio De Popayán Por valor de $ $ 1.830.082.964	Aumentar acciones De intervención física a las plazas de mercado y/o centros de acopio Del Municipio De Popayán Por valor de $ 1.983.557.412	El proyecto requiere un ajuste en el valor total de la actividad 2 – Aumentar acciones de intervención física en las plazas de mercado y/o centros de acopio del Municipio de Popayán – se fundamenta en la actualización técnica y financiera de los costos requeridos para la ejecución de las obras proyectadas. Durante el proceso de revisión y socialización con el equipo técnico, se evidenció que los valores inicialmente estimados no reflejaban los precios reales del mercado para el año en curso. En particular, los presupuestos de obra para las plazas de mercado presentaron un incremento derivado del ajuste oficial del IPC (5,2%),el cual no se tuvo encuenta en la formulación de los presupuestos, el cual impacta directamente los insumos, materiales y mano de obra. Adicionalmente, algunas unidades técnicas, especialmente las Unidades Técnicas de Basura – UTB, debieron ser actualizadas para cumplir con los lineamientos operativos y las condiciones actuales de cada plaza, lo que incrementó el valor total requerido para ejecutar las intervenciones con calidad y seguridad. Para lograr el equilibrio presupuestal y cubrir el incremento generado por la actualización de precios, se ajustó el componente de personal, reduciendo la vigencia de los perfiles técnicos inicialmente proyectados. Esta medida permite liberar recursos que se trasladan a los rubros de obra física, garantizando la continuidad y ejecución completa de las intervenciones previstas en las plazas Bello Horizonte, Las Palmas, Barrio Bolívar y Alfonso López. El ajuste propuesto asegura la coherencia técnica, presupuestal y jurídica del proyecto, optimiza la asignación de recursos disponibles y permite cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "Alianza con Popayán 2024–2027", priorizando la mejora, dignificación de los espacios públicos comerciales del municipio.
	Bello horizonte valor $ 199.327.335	Bello horizonte valor $ 205.131.945	
	Las Palmas valor de$ 369.163.677	Las Palmas valor de $ 539.252.788	
	Barrio Bolivar valor de $ 214.275.625	Barrio Bolivar valor de $ 245.814.965	
	la esmeralda valor de $ 259.351.006	la esmeralda valor de $ 359.351.006	
	Alfonso lopez valor de $ 382.362.900	Alfonso lopez valor de $ 305.804.287	
	Perfil. 5 Tecnólogos en gestión administrativa y/o afines, o talento humano y/o afines, o gestión de mercados y/o afines. o contabilidad y finanzas y/o afines, con 1 año de experiencia laboral 11 meses por valor de $170.500.000	Perfil. 5 Tecnólogos en gestión administrativa y/o afines, o talento humano y/o afines, o gestión de mercados y/o afines, o contabilidad y finanzas y/o afines, con 1 año de experiencia laboral. 6 meses por valor de $93.000.000	
El proyecto requiere una disminucion en el valor total de la actividad 3 Fortalecer acciones de conservacion y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles Del Municipio De Popayán. Y una redistribucion interna de esta actividad y disminucion Por valor de $153.474.448 correspondientes a los siguientes insumos, redistribuidos de la actividad 3 a la actividad 2	Fortalecer acciones de conservacion y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles Del Municipio De Popayán Por valor de $ 4.034.276.409	Fortalecer acciones de conservacion y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles Del Municipio De Popayán Por valor de $ 1.983.557.412	El presente ajuste corresponde a una disminución en el valor total de la Actividad 3: "Fortalecer acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles del Municipio de Popayán", con una reducción de $153.474.448, resultado de la revisión técnica y presupuestal de los costos asociados a varios de los inmuebles priorizados. Este ajuste no representa una afectación al objeto del proyecto ni a sus metas globales, sino una redistribución interna de recursos basada en la actualización de cantidades, especificaciones y análisis de precios unitarios y a la priorización de los bienes inmuebles que se van a intervenir esta vigencia. Como resultado, se ajustaron los valores asignados a tres inmuebles, así: Parque Caldas: de $555 407 335 a $419.982.537
	"Parque caldas valor de $ $555.407.335"	"Parque caldas valor de $ 419.982.537"	

ALCALDIA DE POPAYAN
SOLICITUD AJUSTE A PROYECTO DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA GENERAL	Nº DE RADICACIÓN/CORREO	20251100016863	FECHA DE RADICACIÓN/CORREO	7/11/25
	"Cristo maestro valor de $ 433.937.694"	"Cristo maestro valor de $ 381.037.494		Cristo Maestro: de $433.937.894 a $381.037.494 Secretaría DAFE: de $66.134.907 a $87.130.908 Estas modificaciones responden a la realidad técnica de ejecución, permitiendo liberar y ajustar recursos sin comprometer el alcance del proyecto. La disminución también facilita la disponibilidad presupuestal para ser reorientada a la actividad dandole compromiso al mantenimiento de los bienes inmuebles.	
	"Secretaria Dafe valor de $ $66.134.907"	"Secretaria Dafe valor de $ $87.130.908"			
El proyecto requiere una ampliacion de horizonte para el año 2026	vigencias 2024-2025	vigencias 2024-2025-206		"Durante el proceso de implementación del proyecto de mantenimiento, adecuación y preservación de bienes inmuebles del municipio de Popayán, se han presentado limitaciones de orden operativo y contractual que han impedido la ejecución total de las actividades programadas para la vigencia 2025. En particular, algunas de las obras de mantenimiento priorizadas no han podido ser ejecutadas dentro del tiempo previsto debido a factores como la disponibilidad limitada de personal técnico, retrasos en la contratación, ajustes administrativos y condiciones logísticas imprevistas. Dado lo anterior, se requiere ampliar el horizonte de ejecución del proyecto a la vigencia 2026, con el propósito de culminar los procesos pendientes, garantizar el cumplimiento integral de las metas físicas y presupuestales establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal "Alianza con Popayán 2024-2027". Esta ampliación permitirá consolidar las intervenciones programadas, asegurar el impacto esperado en la infraestructura pública intervenida y cerrar el ciclo operativo del proyecto conforme a los principios de eficiencia, eficacia y calidad del gasto público."	
El proyecto requiere trasladar de la vigencia 2025 por valor de $ 1.970.382.639 correspondiente de la actividad 3 Fortalecer acciones de conservacion y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles Del Municipio De Popayán a la vigencia 2026 sin tramite presupuestal	actividad 3 2025 valor $ 3.880.901.961	actividad 3 2025 valor $ 1.910.519.322		El presente ajuste corresponde a una Disminución de Recursos para la Vigencia 2025 con Reprogramación hacia la Vigencia 2026, por valor de $1.910.519.322, correspondiente a la actividad 3: Fortalecer acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles del Municipio de Popayán. Este ajuste se sustenta en la necesidad de garantizar la continuidad de las intervenciones proyectadas, permitiendo ampliar el horizonte temporal del proyecto y asegurar que todos los inmuebles priorizados cuenten con la disponibilidad presupuestal necesaria para su ejecución en condiciones técnicas y financieras adecuadas. Durante la etapa de revisión y ajuste presupuestal, se identificó que varios ítems asignados a la vigencia 2025 no alcanzarían a ser intervenidos completamente en dicha vigencia, debido a restricciones de capacidad operativa, cronograma de ejecución y priorización técnica de inmuebles. Por lo anterior, se realizó un ejercicio de redistribución presupuestal interna, trasladando recursos de inmuebles que no serán intervenidos en 2025 a la vigencia 2026, sin afectar el valor total del proyecto. Entre los inmuebles ajustados se encuentran: Parque Caldas: de $419.982.537 en 2025, se redistribuye $219.982.537 a 2026. Centro Comercial El Empedrado: de $221.096.986, se asigna $21.096.986 a 2026 Rincón Payanés: reasignado totalmente a 2026 por $139.866.539. Parque Infantil: trasladado en su totalidad a 2026 por $82.454.281 Museo Negret: ejecutado en 2026 por $159.067.263. Edificio CAM: de $512.759.822, se reasigna $312.759.822 a 2026. Cristo Maestro: ejecutado completamente en 2026 por $381.037.494. Con esta medida, se permite mantener el equilibrio financiero y optimizar la planeación operativa, evitando reversiones de recursos al cierre del año fiscal 2025. Además, el ajuste se realiza sin afectar el valor total del proyecto, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y legalidad presupuestal establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en los lineamientos del DNP. Finalmente, este ajuste favorece la consolidación de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal "Alianza con Popayán 2024--2027", en el marco de la sostenibilidad y mejoramiento de los espacios públicos y bienes inmuebles de uso institucional.	
	actividad 3 2026 valor $ 0	actividad 3 2026 valor $ 1.910.519.322			
	Parque caldas 2025 valor $ 419.982.537	" Parque caldas 2025 valor $ 200.000.000" " Parque caldas 2026 valor $ 219.982.537"			
	" C.C Empedrado 2025 valor $221.096.986"	" C.C Empedrado 2025 valor $200.000.000" "C.C Empedrado 2026 valor $21.096.986""			
	Rincón Payanes 2025 valor $139.866.539	"Rincón Payanes 2025 valor $0" "Rincón Payanes 2026 valor $139.866.539"			
	Parque infantil 2025 valor $82.454.281	Parque infantil 2025 valor $0 "Parque infantil 2026 valor $82.454.281			
	Museo Negret 2025 valor $159.067.263	Museo Negret 2025 valor $0 Museo Negret 2026 valor $159.067.263			
	Edificio Cam 2025 valor $512.759.822	Edificio Cam 2025 valor $200.000.000 "Edificio Cam 2026 valor $312.759.822"			
	Cristo Maestro 2025 valor $381.037.494	Cristo Maestro 2025 valor $0 "Cristo Maestro 2026 valor $381.037.494"			
Población objetivo inicial o anterior	343.011	Adición población objetivo	0	Población objetivo ajustada	343.011

MODIFICACION AL VALOR DEL PROYECTO Y O CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN	AJUSTE VALOR PROYECTO												AJUSTE VALOR CERTIFICADO								
	2024			2025			2026			2024			2025			2026				
FUENTE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS		
Valor inicial del proyecto	$ 2.095.850.200		$ 0,00	$ 2.810.488.492	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0,00	$ 2.095.850.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
Ajuste 1	-$ 397.888.552		$ 0	$ 397.888.552	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 397.888.552	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
Ajuste 2	-$ 400.000.000		$ 0	$ 400.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 400.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
Ajuste 3	-$ 290.000.000			$ 290.000.000						-$ 290.000.000	$ 0	$ 0	$ 982.183.093							
Ajuste 4	-$ 827.011.648			$ 1.983.374.018						-$ 827.011.648	$ 0	$ 0	$ 2.434.558.757	$ 938.381.888,00						
Ajuste 5				$ 0	$ 938.381.888					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0							
Ajuste 6				$ 232.738.500									-$ 5.154.560							
Ajuste 7				-$ 1.970.382.639			$ 1.970.382.639						-$ 136.016.867							
Ajuste 8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
SUBTOTAL FUENTE POR VIGENCIA	$ 180.750.000,00	$ 0	$ 0,00	$ 4.144.107.923,00	$ 938.381.888	$ 0,00	$ 1.970.382.639,00	$ 0	$ 0,00	$ 188.750.000,00	$ 0	$ 0	$ 3.275.570.623	$ 938.381.888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
TOTAL AJUSTADO POR VIGENCIA	$ 180.750.000,00			$ 5.082.489.811,00			$ 1.970.382.639,00			$ 188.750.000,00			$ 4.213.952.511			$ 0				
TOTAL AJUSTADO	$ 7.233.622.450,00																			
VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTO													$ 6.394.702.511,00							
													$ 2.838.919.939							

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL	Nº DE RADICACIÓN ORFEO	20251100016863	FECHA DE RADICACIÓN ORFEO	7/11/25

SOLICITUD AJUSTE ACTIVIDADES VIABILIZADAS MGA 2024													
ACTIVIDADES INICALES / AJUSTADAS DEL PROYECTO					VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA		
Nº	ACTIVIDAD MGA	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
1	Realización de estudios técnicos de las plazas de mercado y/o centros de acopio del municipio de Popayán	$ 96.250.000	$ 0	$ 0	$ 317.438.503	$ 0	$ 0	$ 96.250.000	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0,00
2	Aumentar acciones De intervención física a las plazas de mercado y/o centros de acopio Del Municipio De Popayán.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.961.697	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0
3	Fortalecer acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles Del Municipio De Popayán	$ 84.500.000	$ 0	$ 0	$ 113.361.448	$ 0	$ 0	$ 84.500.000	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0
	SUBTOTAL FUENTE	$ 180.750.000,00	$ 0	$ 0,00	$ 1.007.761.648,00	$ 0	$ 0	$ 180.750.000,00	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0,00
	TOTAL	$ 180.750.000,00			$ 1.007.761.648,00			$ 180.750.000,00			$ 0,00		

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL	Nº DE RADICACIÓN ORFEO:	20251100016663	FECHA DE RADICACIÓN ORFEO	7/11/25

	ACTIVIDADES INICALES / AJUSTADAS DEL PROYECTO				SOLICITUD AJUSTE ACTIVIDADES VIABILIZADAS MGA 2025								
					VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA		
Nº	ACTIVIDAD MGA	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
1	Realización de estudios técnicos de las plazas de mercado y/o centros de acopio del municipio de Popayán	$ 1.188.413.077	$ 0	$ 0,00	$ 726.443.862	$ 0	$ 0	$ 726.443.862	$ 0	$ 0	$ 461.969.215,00	$ 0	$ 0,00
2	Aumentar acciones De intervención física a las plazas de mercado y/o centros de acopio Del Municipio De Popayán.	$ 1.045.175.524	$ 938.381.888	$ 0	$ 829.701.076	$ 938.381.888	$ 0	$ 829.701.076	$ 938.381.888	$ 0	$ 215.474.448,00	$ 0	$ 0
3	Fortalecer acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles Del Municipio De Popayán	$ 1.910.519.322	$ 0	$ 0	$ 1.855.442.352	$ 0	$ 0	$ 1.719.425.685	$ 0	$ 0	$ 191.068.837,00	$ 0	$ 0
	SUBTOTAL FUENTE	$ 4.144.107.923,00	$ 938.381.888	$ 0,00	$ 3.411.587.290	$ 938.381.888	$ 0	$ 3.275.570.623	$ 938.381.888	$ 0	$ 868.537.300,00	$ 0	$ 0,00
	TOTAL		$ 5.082.489.811,00			$ 3.411.587.290			$ 4.213.952.511			$ 868.537.300,00	

	ACTIVIDADES INICALES / AJUSTADAS DEL PROYECTO				SOLICITUD AJUSTE ACTIVIDADES VIABILIZADAS MGA 2026								
					VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA		
Nº	ACTIVIDAD MGA	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
1	Realización de estudios técnicos de las plazas de mercado y/o centros de acopio del municipio de Popayán	$ 0,00	$ 0	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0,00
2	Aumentar acciones De intervención física a las plazas de mercado y/o centros de acopio Del Municipio De Popayán	$ 0,00	$ 0	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0,00
3	Fortalecer acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura física de los bienes inmuebles Del Municipio De Popayán	$ 1.970.382.639,00	$ 0	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.970.382.639,00	$ 0	$ 0
	SUBTOTAL FUENTE	$ 1.970.382.639,00	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.970.382.639,00	$ 0	$ 0,00
	TOTAL		$ 1.970.382.639,00			$ 0			$ 0			$ 1.970.382.639,00	
	TOTAL ACTIVIDADES + VIGENCIAS DEL PROYECTO		$ 7.233.822.450,00						$ 4.394.782.811,00			$ 2.838.919.939,00	

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL	N° DE RADICACIÓN ORFEO:	20251100016863	FECHA DE RADICACIÓN ORFEO	7/11/25

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2024

FUENTE FINANCIACIÓN		N° Fuente	Producto	Código Rubro	Vr rubro anterior cert	Vr de la modificación	Vr rubro ajustado	saldo
Propios		1101	4599016	2.3.2.02.02.005.001	$ 0	0	$ 0.00	0
		7300	4599016	2.3.2.02.02.005.002	$ 100	0	$ 100.00	0
		7401	4599016	2.3.2.02.02.005.003	$ 100	0	$ 100.00	0
		1112	4599016	2.3.2.02.02.005.041	$ 0	0	$ 0.00	0
		1112	4599020	2.3.2.02.02.008.173	$ 96.250.000	$ 0	$ 96.250.000,00	0
		1112	4599031	2.3.2.02.02.008.174	$ 84.500.000		$ 84.500.000,00	
							$ 0,00	
		SUBTOTAL PROPIOS 2024			$ 180.750.200,00	$ 0,00	$ 180.750.200,00	$ 0
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico						$ 0	$ 0
	Alimentación Escolar						$ 0	$ 0
	Educación						$ 0	$ 0
	Primera Infancia						$ 0	$ 0
	Prop Gral Cultura						$ 0	$ 0
	Prop Geral Deporte						$ 0	$ 0
	Prop Gral Libre Dest						$ 0	$ 0
	Prop Gral Libre Invers						$ 0	$ 0
	Ribereños						$ 0	$ 0
	Salud						$ 0	$ 0
	SUBTOTAL SGP 2024				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otras fuentes de financiación (Nacion - Privados)						$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL CERTIFICADO					$ 180.750.200,00	$ 0,00	$ 180.750.200,00	$ 0

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2025

FUENTE FINANCIACIÓN		N° Fuente	Producto	Código Rubro	Vr rubro anterior cert	Vr de la modificación	Vr rubro ajustado	saldo
Propios		1101	4599016	2.3.2.02.02.005.002	$ 782.182.893	$ 0	$ 782.182.893	$ 0
		7301	4599016	2.3.2.02.02.005.003	$ 100	$ 0	$ 100	$ 0
		7401	4599016	2.3.2.02.02.005.004	$ 100	$ 0	$ 100	$ 0
		1101	4599016	2.3.2.02.02.008.032	$ 198.750.000	$ 0	$ 198.750.000	$ 0
		1132	4599016	2.3.2.02.02.005.036	$ 276.869.199		$ 276.869.199	$ 0
		1112	4599016	2.3.2.02.02.008.040	$ 982.768.332	$ 0	$ 982.768.332	$ 0
		1112	4599016	2.3.2.02.02.008.192	$ 1.171.016.666	-$ 136.016.667	$ 1.034.999.999	$ 0
					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		SUBTOTAL PROPIOS 2025			$ 3.411.987.290	-$ 136.016.667	$ 3.275.570.623	$ 0
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico							
	Alimentación Escolar							
	Educación							
	Primera Infancia							
	Prop Gral Cultura							
	Prop Geral Deporte							$ 0
	Prop Gral Libre Dest	4902	4599016	2.3.2.02.02.005.036	$ 936.381.888		$ 936.381.888	
	Prop Gral Libre Invers							
	Ribereños							
	Salud							$ 0
	SUBTOTAL SGP 2025				$ 936.381.888	$ 0	$ 936.381.888	
Otras fuentes de financiación (Nacion - Privados)						$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL CERTIFICADO					$ 4.349.968.178	-$ 136.016.667	$ 4.213.952.511	$ 0

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL	Nº DE RADICACIÓN ORFEO:	20251100016863	FECHA DE RADICACIÓN ORFEO	7/11/25

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2026

FUENTE FINANCIACIÓN		Nº Fuente	Producto	Código Rubro	Vr rubro anterior cert	Vr de la modificación	Vr rubro ajustado	saldo
Propios								
	SUBTOTAL PROPOS 2026				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico							
	Alimentación Escolar							
	Educación							
	Primera Infancia							
	Prop Gral Cultura							
	Prop Geral Deporte							
	Prop Gral Libre Dest							
	Prop Gral Libre Invers							
	Ribereños							$ 0
	Salud							
	SUBTOTAL SGP 2026				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otras fuentes de financiación (Nacion - Privados)						$ 0	$ 0	$ 0
	SUBTOTAL OTRAS FUENTES				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	TOTAL CERTIFICADO				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	TOTAL VALOR CERTIFICADO VIGENCIAS DEL PROYECTO				$ 4.598.779.378,00	-$ 136.016.667,00	$ 4.394.762.711,00	$ 0

NOTA: (Si requiere más filas para relacionar rubros en el cuadro anterior, favor insertarlas en el documento en cada fuente de financiación)

FUENTE/VIGENCIA	2024	2025	2026	TOTAL
VALOR TOTAL SOLICITUDES ANTERIORES	$ 180.750.200,00	$ 4.349.969.178	$ 0	$ 4.530.719.378,00
Municipio recursos propios presente solicitud	$ 0,00	-$ 136.016.667	$ 0	-$ 136.016.667,00
Municipio SGP Presente solicitud	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otras fuentes Presente solicitud	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL SOLICITADO PRESENTE AJUSTE	$ 180.750.200,00	$ 4.213.952.511	$ 0	$ 4.394.762.711,00

DILIGENCIE CUADRO DE POLITICAS TRANSVERSALES Y DE PLAN DE DESARROLLO ÚNICAMENTE SI EL PROYECTO SUFRE MODIFICACION EN LA INFORMACION INICIALMENTE ESTABLECIDA EN ESTOS DE LO CONTRARIO, LA DEPENDENCIA CERTIFICA QUE LA ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTABLECIDA EN EL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIÓN ALGUNA A LA VIABILIZADA INICIALMENTE

MODIFICACION A POLITICA TRANSVERSAL (Marque con X)

Desplazados		Victimas		Grupos étnicos		Equidad Mujer	
Construcción de Paz		Indigenas		Gestión Riesgo		Cambio climático	
Primera Infancia, infancia y Adolescencia						Ninguno	X
Trazador 1		Trazador 2				Trazador 3	
Nombre		Nombre:			Nombre:		
Vr. Anterior:		Vr. Anterior:			Vr. Anterior:		
Vr. Adición		Vr. Adición:			Vr. Adición:		
Vr. Final:		Vr. Final:			Vr. Final:		

MODIFICA PLAN DE DESARROLLO		ALIANZA CON POPAYAN 2024 -2027	
ARTICULACION POA	NUMERACIÓN	DESCRIPCIÓN	% ARTICULACIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA	1	GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD	100
PROGRAMA	1.3	Alianza con nuestros equipamientos colectivos	100
Meta producto	1.3.1	Mantenimiento de bienes inmuebles del municipio	15
		Mantenamiento y mejoramiento de plazas de mercado y/o centros de acopio	5

DOCUMENTO SOPORTE ACTUALIZADO	SI	NO	N/A
Viabilidad sectorial	X		
Viabilidad técnica	X		
Viabilidad de estudios y diseños	X		
Cronograma		X	
Presupuesto	X		
Documento técnico del proyecto	X		

Nombre:

JAIRO REYVEN MUÑOZ VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL

Proyectó: Oscar Toro - Formulador de proyectos Secretaria General
Revisó: Yerison Parra- Asesor Jurídico Secretaria General

N° de radicación orfeo:	20251100016863	Fecha radicación	7/11/25	Ajuste N°	6
Unidad Administrativa o Dependencia	SECRETARIA GENERAL				
Nombre del Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN				
Proyecto Radicado No.	24-9-19-001-02545				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO			
VIGENCIA	2024	2025	2026
Valor solicitud de registro y viabilidad	$ 180.750.200,00	$ 4.213.952.511,00	$ 0,00
Valor pendiente apropiación de recursos	$ 0,00	$ 868.537.300,00	$ 1.970.382.639,00
Valor total del proyecto por vigencia	$ 180.750.200,00	$ 5.082.489.811,00	$ 1.970.382.639,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 7.233.622.650,00		

ESTRUCTURA FINANCIERA EN PESOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN				
Fuente/Vigencia	2024	2025	2026	TOTAL
Municipio Inversión Directa	$ 180.750.200,00	$ 3.275.570.623,00	$ 0,00	$ 3.456.320.823,00
Municipio SGP	$ 0,00	$ 938.381.888,00	$ 0,00	$ 938.381.888,00
Otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
valor pendiente asignación presupuestal	$ 0,00	$ 868.537.300,00	$ 1.970.382.639,00	$ 2.838.919.939,00
TOTAL	$ 180.750.200,00	$ 5.082.489.811,00	$ 1.970.382.639,00	$ 4.394.702.711,00

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2024

FUENTE DE FINANCIACIÓN		N° Fuente	Producto	Código Rubro(s)	VALOR
Propios 2024		1101	4599016	2.3.2.02.02.005.001	-
		7300	4599016	2.3.2.02.02.005.002	100,00
		7401	4599016	2.3.2.02.02.005.003	100,00
		1112	4599016	2.3.2.02.02.005.041	-
		1112	4599020	2.3.2.02.02.008.173	96.250.000,00
		1112	4599031	2.3.2.02.02.008.174	84.500.000,00
SUBTOTAL DE PROPIOS 2024					$180.750.200,00
Sistema General de Participación (SGP) 2025	Agua pot y S. Básico	0	0	0	$0
	Alimentación Escolar	0	0	0	$0
	Educación	0	0	0	$0
	Primera infancia	0	0	0	$0
	Prop Gral Cultura	0	0	0	$0
	Prop Geral Deporte	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Dest	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Invers	0	0	0	$0
	Ribereños	0	0	0	$0
	Salud	0	0	0	$0
SUBTOTAL DE SGP 2024					$0
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)		0			$0
SUBTOTAL DE OTRAS FUENTES					$ 0
Valor pendiente asignación presupuestal					$0,00
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2024					$180.750.200,00

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2025

FUENTE DE FINANCIACIÓN		N° Fuente	Producto	Código Rubro(s)	VALOR
Propios 2025		1101	4599016	2.3.2.02.02.005.002	$ 782.182.893
		7301	4599016	2.3.2.02.02.005.003	$ 100
		7401	4599016	2.3.2.02.02.005.004	$ 100
		1101	4599016	2.3.2.02.02.008.032	$ 198.750.000
		1132	4599016	2.3.2.02.02.005.039	$ 276.869.199
		1112	4599016	2.3.2.02.02.005.040	$ 982.768.332
		1112	4599016	2.3.2.02.02.008.192	$ 1.034.999.999
		0	0	0	$0
SUBTOTAL DE PROPIOS 2025					$3.275.570.623
Sistema General de Participación (SGP) 2025	Agua pot y S. Básico	0	0	0	$0
	Alimentación Escolar	0	0	0	$0
	Educación	0	0	0	$0
	Primera infancia	0	0	0	$0
	Prop Gral Cultura	0	0	0	$0
	Prop Geral Deporte	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Dest	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Invers	4902	4599016	2.3.2.02.02.005.038	$938.381.888
	Ribereños	0	0	0	$0
	Salud	0	0	0	$0
SUBTOTAL DE SGP 2025					$938.381.888
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)		0			$0
SUBTOTAL DE OTRAS FUENTES					$ 0
Valor pendiente asignación presupuestal					$868.537.300,00
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2025					$4.213.952.511

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2026

FUENTE DE FINANCIACIÓN		N° Fuente	Producto	Código Rubro(s)	VALOR
Propios 2026		0	0	0	$0
SUBTOTAL DE PROPIOS 2026					$0
Sistema General de Participación (SGP) 2027	Agua pot y S. Básico	0	0	0	$0
	Alimentación Escolar	0	0	0	$0
	Educación	0	0	0	$0
	Primera infancia	0	0	0	$0
	Prop Gral Cultura	0	0	0	$0
	Prop Geral Deporte	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Dest	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Invers	0	0	0	$0
	Ribereños	0	0	0	$0
	Salud	0	0	0	$0
SUBTOTAL DE SGP 2026					$0
Otras fuentes de financiación		0			$0
SUBTOTAL DE OTRAS FUENTES					$ 0
Valor pendiente asignación presupuestal					$1.970.382.639,00
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2026					$0

VARIABLES ANALIZADAS	CUMPLE		
	SI	NO	N/A
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	x		

¿La información registrada en la MGA y el documento técnico evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo y programa del proyecto?	x		
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos?	x		
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	x		
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	x		
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	x		
¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema identificado y con los objetivos propuestos, se encuentra articulación y coherencia entre todos los elementos analizados?	x		
¿La magnitud del problema está directamente asociada con el problema planteado?	x		
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	x		
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	x		
¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de resultado del programa en el cual se clasifica?	x		
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	x		
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	x		
¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	x		
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	x		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	x		
¿La dependencia formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	x		
¿la dependencia tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	x		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los instrumentos de planificación de la entidad?	x		
¿La localización de la alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización de la población objetivo?	x		
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada y localizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	x		
¿Los costos de la alternativa están acordes con los precios del mercado de la región?	x		
¿El presupuesto del proyecto tiene los análisis de precios y es avalado por la dependencia correspondiente?	x		
¿El proyecto cuenta con especificaciones técnicas sobre cualquier actividad a realizar o a adquirir?	x		
¿El proyecto cuenta con los anexos que lo respaldann y están debidamente diligenciados?	x		
¿El proyecto se ajusta a las normas legales para su ejecución?	x		
EL PROYECTO ES TÉCNICAMENTE VIABLE	x		

DILIGENCIE CUADRO DE POLITICAS TRANSVERSALES Y DE PLAN DE DESARROLLO, ÚNICAMENTE SI EL PROYECTO SUFRE MODIFICACIÓN ENLA INFORMACIÓN INICIALMENTE ESTABLECIDA EN ESTOS. DE LO CONTRARIO, LA DEPENDENCIA CERTIFICA QUE LA ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTABLECIDA EN EL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIÓN ALGUNA A LA VIABILIZADA INICIALMENTE

Política Transversal / Trazador Presupuestal:

POLITICA TRANSVERSAL (Marque con X)							
Desplazados	0	Víctimas	0	Grupos étnicos	0	Equidad Mujer	0
Construcción de Paz	0	Indígenas	0	Gestión Riesgo	0	Cambio climático	0
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia			0	Ninguno		X	

Trazador 1		Trazador 2		Trazador 3	
Nombre	0	Nombre	0	Nombre	0
Valor	0	Valor:	0	Valor:	0

NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO		ALIANZA CON POPAYÁN 2024 -2027	
COMPONENTE PDM	NUMERACIÓN	DESCRIPCIÓN	% ARTICULACIÓN
Línea Estratégica	1	GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD	100
Programa.	1.3	Alianza con nuestros equipamientos colectivos	100
		Mantenimiento de bienes inmuebles del municipio	15
Meta (s) producto	1.3.1	Mantenimiento y saneamiento de plazas de mercado y/o centros de acopio	5

Por lo anterior expuesto, se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE DEL PROYECTO.**
Para constancia se firma el día 7 del mes de Noviembre del año 2025.

EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL

N° de radicación orfeo:	20251100016863	**Fecha radicación**	7/11/25	**Ajuste N°**	8
Unidad Administrativa o Dependencia	SECRETARIA GENERAL				
Nombre del Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN				
Proyecto Radicado No.	24-9-19-001-02545				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO			
VIGENCIA	**2024**	**2025**	**2026**
Valor solicitud de registro y viabilidad	$ 180.750.200,00	$ 4.213.952.511,00	$ 0,00
Valor pendiente apropiación de recursos	$ 0,00	$ 868.537.300,00	$ 1.970.382.639,00
Valor total del proyecto por vigencia	$ 180.750.200,00	$ 5.082.489.811,00	$ 1.970.382.639,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 7.233.622.650,00		

ESTRUCTURA FINANCIERA EN PESOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN				
Fuente/Vigencia	**2024**	**2025**	**2026**	**TOTAL**
Municipio Inversión Directa	$ 180.750.200,00	$ 3.275.570.623,00	$ 0,00	$ 3.456.320.823,00
Municipio SGP	$ 0,00	$ 938.381.888,00	$ 0,00	$ 938.381.888,00
Otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
valor pendiente asignación presupuestal	$ 0,00	$ 868.537.300,00	$ 1.970.382.639,00	$ 2.838.919.939,00
TOTAL	**$ 180.750.200,00**	**$ 5.082.489.811,00**	**$ 1.970.382.639,00**	**$ 4.394.702.711,00**

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2024

FUENTE DE FINANCIACIÓN		**N° Fuente**	**Producto**	**Código Rubro(s)**	**VALOR**
Propios 2024		1101	4599016	2.3.2.02.02.005.001	$0,00
		7300	4599016	2.3.2.02.02.005.002	$100,00
		7401	4599016	2.3.2.02.02.005.003	$100,00
		1112	4599016	2.3.2.02.02.005.041	$0,00
		1112	4599020	2.3.2.02.02.008.173	$96.250.000,00
		1112	4599031	2.3.2.02.02.008.174	$84.500.000,00
		0	0	0	$0,00
SUBTOTAL DE PROPIOS 2024					$180.750.200,00
Sistema General de Participación (SGP) 2025	Agua pot y S. Básico	0	0	0	$0
	Alimentación Escolar	0	0	0	$0
	Educación	0	0	0	$0
	Primera infancia	0	0	0	$0
	Prop Gral Cultura	0	0	0	$0
	Prop Geral Deporte	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Dest	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Invers	0	0	0	$0
	Ribereños	0	0	0	$0
	Salud	0	0	0	$0
SUBTOTAL DE SGP 2024					$0
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)		0			$0
SUBTOTAL DE OTRAS FUENTES					$ 0
Valor pendiente asignación presupuestal					$0,00
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2024					$180.750.200,00

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2025

FUENTE DE FINANCIACIÓN		**N° Fuente**	**Producto**	**Código Rubro(s)**	**VALOR**
Propios 2025		1101	4599016	2.3.2.02.02.005.002	$ 782.182.893
		7301	4599016	2.3.2.02.02.005.003	$ 100
		7401	4599016	2.3.2.02.02.005.004	$ 100
		1101	4599016	2.3.2.02.02.008.032	$ 198.750.000
		1132	4599016	2.3.2.02.02.005.039	$ 276.869.199
		1112	4599016	2.3.2.02.02.005.040	$ 982.768.332
		1112	4599016	2.3.2.02.02.008.192	$ 1.034.999.999
		0	0	0	$ 0
SUBTOTAL DE PROPIOS 2025					$3.275.570.623
Sistema General de Participación (SGP) 2026	Agua pot y S. Básico	0	0	0	$0
	Alimentación Escolar	0	0	0	$0
	Educación	0	0	0	$0
	Primera infancia	0	0	0	$0
	Prop Gral Cultura	0	0	0	$0
	Prop Geral Deporte	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Dest	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Invers	4902	4599016	2.3.2.02.02.005.038	$938.381.888
	Ribereños	0	0	0	$0
	Salud	0	0	0	$0
SUBTOTAL DE SGP 2025					$938.381.888
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)		0			$0
SUBTOTAL DE OTRAS FUENTES					$0
Valor pendiente asignación presupuestal					$868.537.300,00
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2025					$4.213.952.511

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2026

FUENTE DE FINANCIACIÓN		**N° Fuente**	**Producto**	**Código Rubro(s)**	**VALOR**
Propios 2027		0	0	0	$0
SUBTOTAL DE PROPIOS 2027					$0
Sistema General de Participación (SGP) 2027	Agua pot y S. Básico	0	0	0	$0
	Alimentación Escolar	0	0	0	$0
	Educación	0	0	0	$0
	Primera infancia	0	0	0	$0
	Prop Gral Cultura	0	0	0	$0
	Prop Geral Deporte	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Dest	0	0	0	$0
	Prop Gral Libre Invers	0	0	0	$0
	Ribereños	0	0	0	$0
	Salud	0	0	0	$0
SUBTOTAL DE SGP 2026					$0
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)		0			$0
SUBTOTAL DE OTRAS FUENTES					$0
Valor pendiente asignación presupuestal					$1.970.382.639,00
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2027					$0

VARIABLES ANALIZADAS	**CUMPLE**		
	SI	**NO**	**N.A**
El proyecto da respuesta a las necesidades del sector para el que fue formulado	x		
La dependencia que presenta el proyecto garantiza la correcta y completa ejecución del proyecto formulado	x		
Se cuenta en la región con los elementos necesarios para ejecutar el proyecto	x		
Los costos del proyecto son razonables y están acorde con los costos de la región	x		
El proyecto tiene definida la ubicación de ejecución del proyecto – Plano de localización	x		
El proyecto es viable financieramente	x		

El proyecto ha sido evaluado frente al marco legal que lo regula y se enmarca estrictamente en los lineamientos jurídicos correspondientes	x		
Las metas del proyecto están claramente definidas y cuantificadas y contribuyen efectivamente al logro de metas del programa del Plan de Desarrollo Municipal	x		
EL PROYECTO SECTORIALMENTE VIABLE	x		

DILIGENCIE CUADRO DE POLÍTICAS TRANSVERSALES Y DE PLAN DE DESARROLLO, UNICAMENTE SI EL PROYECTO SUFRE MODIFICACIÓN ENLA INFORMACIÓN INICIALMENTE ESTABLECIDA EN ESTOS DE LO CONTRARIO, LA DEPENDENCIA CERTIFICA QUE LA ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTABLECIDA EN EL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIÓN ALGUNA A LA VIABILIZADA INICIALMENTE

Política Transversal / Trazador Presupuestal:

POLÍTICA TRANSVERSAL (Marque con X)							
Desplazados	0	Víctimas	0	Grupos étnicos	0	Equidad Mujer	0
Construcción de Paz	0	Indígenas	0	Gestión Riesgo	0	Cambio climático	0
Primera infancia, Infancia y Adolescencia			0	Ninguno		X	

Trazador 1		**Trazador 2**		**Trazador 3**	
Nombre	0	Nombre	0	Nombre	0
Valor	0	Valor:	0	Valor:	0

NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO		**ALIANZA CON POPAYÁN 2024 -2027**	
COMPONENTE PDM	**NUMERACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**% ARTICULACIÓN**
Línea Estratégica	1	**GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD**	**100**
Programa.	1.3	**Alianza con nuestros equipamientos colectivos**	**100**
		Mantenimiento de bienes inmuebles del municipio	**15**
Meta (s) producto	1.3.1	Mantenimiento y mejoramiento de plazas de mercado y/o centros de acopio	5

Por lo anterior expuesto se emite el **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE DEL PROYECTO.**
Para constancia se firma a los 7 del mes de Noviembre del año 2025.

EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL