ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	DA-300-MC-061-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
CONTRATISTA:	LEONARDO JIMENEZ GOMEZ C.C. Nro. 16.160.961
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS HACIENDO EL RECORRIDO DIARIO, DESDE, DESDE LA VEREDA MARZALA A VICTORIA (INSTITUCION EDUCATIVA SAN PABLO) Y VICEVERSA – MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS.
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($9.731.000.00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato es de sesenta y Tres (63) días calendario académico, contados a partir del acta de inicio
FECHA ACTA DE INICIO:	Cuatro (4) de Julio del 2025 y ejecución a partir del 7 de Julio del 2025
VALOR ADICIÓN:1	DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($ 2.893.000.00) M/CTE
VALOR ADICIÓN:2	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($789.00.00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 11.966.500.00)
PLAZO ADICIÓN:1	El plazo de la adición y prorroga será de Veintidós (22) días calendario académico
PLAZO ADICION 2	Será hasta el 28 de Noviembre del 2025
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:	De acuerdo con el presupuesto general de rentas y gastos, la disponibilidad presupuestal se soporta mediante **C.D.P. 734**, expedido en fecha 7 de Junio de 2025, por la oficina de Presupuesto municipal
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	No. **999** DEL 04 de Julio DE 2025
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN 1	No. 1169 del 24 de Septiembre del 2025
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 1	No. 1469 del 01 de Octubre del 2025
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN 2	No. 1365 del 8 de Noviembre del 2025
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 2	No. 1708 del 12 de Noviembre del 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA:	Mes de Noviembre del 2025 calendario académico
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO INICIAL:	Se realizarán pagos parciales, previa presentación de la certificación efectuada por el representante legal de la Institución Educativa, en la que se relacionen los días en que se ha prestado el servicio de transporte escolar, verificada por el supervisor del contrato. Previo pago, también el contratista deberá presentar las planillas que certifiquen los aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo a las directrices en el Decreto No. 1273 del 3 de julio del 2018, de la misma manera el supervisor del

	contrato deberá adjuntar el certificado recibido a entera satisfacción
FORMA DE PAGO ADICIÓN:	Se realizarán pagos parciales, previa presentación de la certificación efectuada por el representante legal de la Institución Educativa, en la que se relacionen los días en que se ha prestado el servicio de transporte escolar, verificada por el supervisor del contrato. Previo pago, también el contratista deberá presentar las planillas que certifiquen los aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo a las directrices en el Decreto No. 1273 del 3 de julio del 2018, de la misma manera el supervisor del contrato deberá adjuntar el certificado recibido a entera satisfacción

En Victoria Caldas, Seis (06) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron: **JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA,** Delegado para Contratar, en calidad de contratante, **GLORIA ESPERANZA ACEVEDO CORTES,** Secretaria de Desarrollo Humano, quien actúa como supervisora designado del contrato en referencia y LEONARDO JIMENEZ GOMEZ en su calidad de contratista, con el fin de dar por terminado el contrato EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS HACIENDO EL RECORRIDO DIARIO, DESDE, DESDE LA VEREDA MARZALA A VICTORIA (INSTITUCION EDUCATIVA SAN PABLO) Y VICEVERSA – MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.284.500.00
ADICION 1	$ 2.893.000.00
ADICION 2	$ 789.000.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 11.966.500.00
PRIMER PAGO	$ 2.498.500.00
SEGUNDO PAGO	$ 2.498.500.00
TERCER PAGO	$ 2.498.500.00
CUARTO PAGO	$ 2.104.000.00
QUINTO PAGO	$ 2.367.000.00
SALDOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0

El contrato se da por terminado por cumplimiento del objeto contractual, a los Seis (06) días del mes de Diciembre del año 2025.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA
Delegado para Contratar

GLORIA ESPERANZA ACEVEDO CORTES
Supervisora

LEONARDO JIMENEZ GOMEZ
Contratista

FECHA	VERSION	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO
12/07/2024	4.1	Actualización de logo, versión y contenido	*Andres D. Diaz Ulloa*	Jefe de control interno	Comité de sistema de gestión institucional