CLASE DE CONTRATO: OBRA PUBLICA				**No:**	2025106	**Del Año:**		2025	
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CCIDENTE S.A.S. E.S.P				**NIT. No.:**	901.903.614-6			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	12	07	2025	**Hasta:**	02	09	2025	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

P

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: REPOSICION DE REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS Y LOSAS SUPERIORES DE LAS CAMARAS DE INSPECCION, DE LA RED MATRIZ DEL ALCANTARILLADO, EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($39.565.900,00) M/CTE
NUMERO COMPROMISO PRESUPUESTAL:	***0000487***
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE ($ 8.698.319) M/CTE.
NUMERO COMPROMISO PRESUPUESTAL ADICIÓN:	**0000906**

FUENTE DE FINANCIACÓN	**CÓDIGO**	**DENOMINACIÓN APROPIACIÓN**	**FUENTE**	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR ACTA FINAL**
	2.3.2.01.01.001.03.1640030209 1123-2	*Alcantarillas Y Plantas De Tratamiento De Agua*	*1.2.4.6.00 - Sgp-Agua Potable Y Saneamiento Básico*	*$ 48.264.219*	*$ 31.278.019*
TOTAL: *Treinta y Un Millones Doscientos Setenta Y Ocho Mil Diecinueve Pesos ($ 31.278.019) M/cte.*					***$ 31.278.019***

Fecha de inicio	*29*	*05*	*2025*	**Fecha de Terminación**	*02*	*09*	2025
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2- DETALLE DE LA EJECUCIÓN

VALOR PERIODO:	$ 31.278.019	**SALDO POR EJECUTAR:**	$ 0,00

Resumen de bienes recibidos durante la ejecución del pago final del contrato:

CONDICIONES INICIALES							MODIFICATORIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS		ACTA No. 1		ACUMULADO		ACTA FINAL		ACUMULADO	
Item	APU	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo total	Mayor	Menor	Cantidad	Costo total	Cantidad	Costo total	Cantidad	Costo total	Cantidad	Costo total	Cantidad	Costo total	Cantidad	Costo total
1		TRAMO 1																		
1.1	010119	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	14,00	$ 4.000,00	$ 56.000,00	0,00	3,28	10,72	$ 42.880,00	0,00	$ -	3,50	$ 14.000,00	3,50	$ 14.000,00	7,22	$ 28.880,00	10,72	$ 42.880,00
1.2	010201	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	14,00	$ 26.000,00	$ 364.000,00	0,00	3,28	10,72	$ 278.720,00	0,00	$ -	5,00	$ 130.000,00	5,00	$ 130.000,00	5,72	$ 148.720,00	10,72	$ 278.720,00
1.3	330127	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	39,00	$ 7.000,00	$ 273.000,00	0,00	0,00	39,00	$ 273.000,00	0,00	$ -	39,00	$ 273.000,00	39,00	$ 273.000,00	0,00	$ -	39,00	$ 273.000,00
1.4	APU_01	REJILLA TUBO CUADRADO VISAGRA SOBRE ANGULOS CON ACERO DE 1" (A=0.60)	M	11,10	$ 1.320.000,00	$ 14.652.000,00	8,40	0,00	19,50	$ 25.740.000,00	0,00	$ -	6,50	$ 8.580.000,00	6,50	$ 8.580.000,00	13,00	$ 17.160.000,00	19,50	$ 25.740.000,00
1.5	020412	REALCE CAMARA DE INSPECCION	UND	16,00	$ 470.000,00	$ 7.520.000,00	0,00	4,00	10,00	$ 4.700.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.350.000,00	5,00	$ 2.350.000,00	5,00	$ 2.350.000,00	10,00	$ 4.700.000,00
1.6	020440	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	UND	16,00	$ 819.000,00	$ 13.104.000,00	0,00	4,00	10,00	$ 8.190.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 4.095.000,00	5,00	$ 4.095.000,00	5,00	$ 4.095.000,00	10,00	$ 8.190.000,00
INP		ÍTEMS NO PREVISTOS																		
INP1	010301	PAV.CONCR.MR=36 MEZCLA IN SITU	M3	0,00	$ 573.283,00	$ -	2,40	0,00	2,40	$ 1.375.879,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,40	$ 1.375.879,00	2,40	$ 1.375.879,00
INP2	020409	CABEZAL - CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI	M3	0,00	$ 812.430,00	$ -	2,80	0,00	2,80	$ 2.274.804,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,80	$ 2.274.804,00	2,80	$ 2.274.804,00
INP3	330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	0,00	$ 16.688,00	$ -	60,00	0,00	60,00	$ 1.001.280,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	60,00	$ 1.001.280,00	60,00	$ 1.001.280,00
TOTAL COSTO DIRECTOS						$ 35.969.000,00	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 43.876.563,00	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	$ -	ACTA No. 1	$ 15.442.000,00	ACUMULADO	$ 15.442.000,00	ACTA FINAL	$ 28.434.563,00	ACUMULADO	$ 43.876.563,00
ADMISTRACIÓN					5,00%	$ 1.798.450,00				$ 2.193.828,00		$ -		$ 772.100,00		$ 772.100,00		$ 1.421.728,00		$ 2.193.828,00
UTILIDAD					5,00%	$ 1.798.450,00				$ 2.193.828,00		$ -		$ 772.100,00		$ 772.100,00		$ 1.421.728,00		$ 2.193.828,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						$ 3.596.900,00				$ 4.387.656,00		$ -		$ 1.544.200,00		$ 1.544.200,00		$ 2.843.456,00		$ 4.387.656,00
TOTAL PRESUPUESTO						$ 39.565.900,00				$ 48.264.219,00		$ -		$ 16.986.200,00		$ 16.986.200,00		**$ 31.278.019,00**		**$ 48.264.219,00**

Balance financiero:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.565.900
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 8.698.319
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 48.264.219**
VALOR PAGO ANTICIPO	$ 19.782.950
VALOR ACTA PARCIAL No 01	$ 16.986.200
VALOR ACTA FINAL	$ 31.278.019
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00

La ejecución del contrato se ha avanzado en el **100%**

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley.

Por lo anterior:

CERTIFICO

Que **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CCIDENTE S.A.S. E.S.P** identificado con NIT No. 901.903.614-6, cumplió con el objeto del contrato que consiste en el **REPOSICION DE REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS Y LOSAS SUPERIORES DE LAS CAMARAS DE INSPECCION, DE LA RED MATRIZ DEL ALCANTARILLADO, EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA.**

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 10 del mes 12 del año 2025

SUPERVISOR: Juanita Bravo Restrepo
CARGO: Secretaria de Infraestructura y Planeación
CEDULA: 1.112.791.450