EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO DE CONSULTORIA** **CC-005-2025-CD**	Municipio El Carmen de Viboral

FECHA	04 de diciembre de 2025
ASISTENTES	Marco Antonio Díaz Medina. Gerente Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral - EDUR
	CENTRO DE INTEGRACIÓN TECNIOLÓGICAS S.A.S – CITEC identificada con NIT 9 0 0 4 0 1 0 0 5 -2 Contratista
	Valeria Cendoya Arias Directora Técnica Supervisora de la EDUR
OBJETO	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y PARTICIPATIVO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD Y ACTUALIZAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL, INTEGRANDO LINEAMIENTOS CON ENFOQUE TERRITORIAL Y SOSTENIBLE, PARA FORTALECER LA PLANIFICACIÓN VIAL, OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
Dar inicio al Contrato de obra Pública **CC-005-2025-CD**, del 04 de diciembre de 2025	

En la fecha se da inicio al Contrato de Obra Pública **CC-005-2025-CD**, del 04 de DICIEMBRE de 2025 cuyo objeto consiste en: CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y PARTICIPATIVO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD Y ACTUALIZAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL, INTEGRANDO LINEAMIENTOS CON ENFOQUE TERRITORIAL Y SOSTENIBLE, PARA FORTALECER LA PLANIFICACIÓN VIAL, OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

DOCUMENTO	**COMENTARIO**
Registro Presupuestal	No. 273 del 03 de diciembre de 2025
Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos, se da inicio a la ejecución del Contrato de Obra Pública **CC-005-2025-CD**, 04 de diciembre de 2025.	