2025 -11 -26 **73,246,450.39**

CONSORCIO INTERVENTORIA P.V

SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 39/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **25887**

Beneficiario: CONSORCIO INTERVENTORIA P.V
Cuenta No: 056000730962 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : ADIC-INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA POBLACION VULNERABLE DEL DPTO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 9 DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2025

¥1§CCPET:2.3.2.01.01.001.02.14§CPC:0§PROD:410404100§ VALOR:251.130.691

Valor Egreso: 73,246,450.39 **Orden:** 23849

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540263530

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060103	No. 540-26353-0 Desahorro FONPET Proposito General otras Fuentes	0.00	73.246.450.39
24010102	Adquisicion de Servicios	73,246,450.39	0.00
	TOTALES	**73,246,450.39**	**73,246,450.39**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.25.2.2 - 237	2024002880078 - FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL PARA LA POBLACION CON DISCAPA

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23849

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
CONSULTORIA EN OBRAS PUBLICAS (per. jurídica o natu. decla)	-6,00	83,710,230.39	-5.022.614,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	83,710,230.39	-1.674.205,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	83,710,230.39	-1.674.205,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	83,710,230.39	-1.674.205,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	83,710,230.39	-418.551,00
		-$	**10,463,780.00**
		VALOR NETO $	**73.246.450,39**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,887

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901895742	CONSORCIO INTERVENTORIA P.V	73,246,450.39		056000730962	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**73,246,450.39**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: EGARCIA COPIA

25886

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

25887

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 23849**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 26-nov.-2025
Tipo de Orden: INTERVENTORIA Y CONSULTORIA
Pagado a: CONSORCIO INTERVENTORIA P.V **Nit/C.C. :** 901895742 5 RESPONSABLE D
Documento_: 18 Contrato de Interventoria ADIC-7103789
Facturas: CIPV-9 del 11/11/2025-26/11/2025;
Concepto: ADIC-INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA POBLACION VULNERABLE DEL DPTO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 9 DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2025

¥1§CCPET:2.3.2.01.01.001.02.14§CPC:0§PROD:410404100§ VALOR:251.130.691
Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **4716** Vigencia Registro: **2025** 18 Contrato de Interventoria : ADIC-7103789

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.25.2.2 - 237	83.710.230,39
	$ 83.710.230,39

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
CONSULTORIA EN OBRAS PUBLI	-6,000	83,710,230.39	-5.022.614,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	83,710,230.39	-1.674.205,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	83,710,230.39	-1.674.205,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	83,710,230.39	-1.674.205,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	83,710,230.39	-418.551,00
			$-10.463.780,00

$ 73.246.450,39

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16150190	83.710.230.39	0.00	Otras Edificaciones
24010102	0.00	73.246.450.39	Adquisicion de Servicios
24362602	0.00	5.022.614.00	Consultoria en obras publicas 6%
24402401	0.00	1.674.205.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	1.674.205.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	418.551.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	1.674.205.00	Estampilla pro-UNAL 2%
	83.710.230,39	83.710.230,39	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

EL SUSCRITO SECRETARIO INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción del **CONSORCIO INTERVENTORIA P.V.** Identificado con NIT **N° 901.895.742-5,** las Obligaciones Específicas establecidas en Contrato de Interventoría **N° CO1.PCCNTR.7103789** del 2024, del Proceso Contractual **No. CM-SIN-0005-2024.** Para efectos del pago correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 9, suministro la siguiente información:

1. Información del Contrato

Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Periodo Certificado	30 de agosto del 2025 al 29 de septiembre de 2025
Informe Número	9
Fecha de Suscripción del contrato	10 de diciembre de 2024
Fecha de Inicio	30 de diciembre de 2024
Plazo inicial del Contrato	6 meses
Plazo Adicional del Contrato	6 meses
Plazo Total del Contrato	12 meses
Valor Inicial del Contrato	$502.261.383,00
Valor Adicional del Contrato	$453.930.407,00
Valor Total del Contrato	$956.191.790,00

Forma y Condiciones de Pago	El Departamento pagará al Interventor el valor global del contrato teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución del contrato así: a) Actas parciales mensuales hasta completar el 90% del valor de la interventoría. Todos los pagos deberán ser acompañados de los respectivos informes aprobados por la supervisión y acreditación de paz y salvo por concepto de seguridad social, riesgos laborales y parafiscales; b) ultimo pago correspondiente al 10% del valor del contrato de interventoría que se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: - Aprobación de la póliza de calidad de servicio. – Liquidación del contrato de obra y liquidación del contrato de interventoría
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	4001 – 3269 - 5403
Rp (Registro Presupuestal) No.	6635 – 4716 – 5632 - 5633
VALOR A PAGAR	**$ 83.710.230,39**
Dirección del Contratista	Cr 51B # 80- 58 Ed Smart Office Center OF 305
Correo Electrónico del Contratista	interpersonavulnerable@gmail.com
Nombre del Supervisor	**Cristian Cañón**

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	001
Tipo de Modificatorio	Adición Presupuestal y Tiempo
Fecha	27 de junio de 2025
Cláusula Modificada	Clausula Cuarta y Clausula Segunda
Resumen del Modificatorio	Adición en valor al contrato de interventoría por la suma de $251.130.691,00 y un tiempo de tres (3) meses
Valor final (+ Modificatorio)	$ 753.392.074,00
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	9 meses

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	002
Tipo de Modificatorio	Adición Presupuestal y Tiempo
Fecha	29 de Septiembre de 2025
Cláusula Modificada	Clausula Cuarta y Clausula Segunda
Resumen del Modificatorio	Adición en valor al contrato de interventoría por la suma de $202.799.716,00 y un tiempo de tres (3) meses
Valor final (+ Modificatorio)	$956.191.790,00
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	12 meses

2. Garantías

¿Al contrato se le exigió pólizas? SI _X__ NO __ (Si la respuesta es No pase al numeral 3)

2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. B-100056852 de fecha 18 de diciembre de 2024, expedida por Seguros Mundial y aprobada mediante Resolución No. 009661 de fecha 28 de diciembre de 2024 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	10/12/2024	10/10/2025	$ 50.226.138,30
Prestaciones Sociales	10/12/2024	10/06/2028	$ 100.452.276,60
Calidad del Servicio	10/06/2025	10/06/2030	$ 150.678.414,90

Póliza No. B-100015352 de fecha 18 de diciembre de 2024, expedida por Seguros Mundial y aprobada mediante Resolución No. 009661 de fecha 28 de diciembre de 2024 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/12/2024	10/06/2025	$ 260.000.000,00

2.2. Modificaciones de Póliza: APLICA __X___ NO APLICA ____

Póliza No. B-100056852 de fecha 27 de febrero de 2025, anexo No. 1, expedida por Seguros Mundial, en la cual se cancela la póliza para realizar traslado de videncia, y aprobada mediante Resolución No. 006023 de fecha 29 de agosto de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	10/12/2024	10/10/2025	- $ 50.226.138,30
Prestaciones Sociales	10/12/2024	10/06/2028	- $ 100.452.276,60
Calidad del Servicio	10/06/2025	10/06/2030	- $ 150.678.414,90

Póliza No. B-100015352 de fecha 18 de diciembre de 2024, Anexo No. 1, expedida por Seguros Mundial en la cual se cancela la póliza para realizar traslado de videncia, y aprobada mediante Resolución No. 006023 de fecha 29 de agosto de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/12/2024	10/06/2025	- $ 260.000.000,00

Póliza No. B-100056852 de fecha 27 de febrero de 2025, Anexo No. 2, expedida por Seguros Mundial, en la cual se traslada vigencia de la póliza según acta de inicio del Contrato de Interventoría, y aprobada mediante Resolución No. 006023 de fecha 29 de agosto de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	30/12/2024	30/10/2025	$ 50.226.138,30
Prestaciones Sociales	30/12/2024	30/06/2025	$ 100.452.276,60
Calidad del Servicio	30/06/2025	30/06/2030	$ 150.678.414,90

Póliza No. B-100015352 de fecha 27 de febrero de 2025, Anexo No. 2, expedida por Seguros Mundial, en la cual se traslada vigencia de la póliza según acta de inicio del Contrato de Interventoría, y aprobada mediante Resolución No. 006023 de fecha 29 de agosto de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/12/2024	30/06/2025	$ 260.000.000,00

Póliza No. B-100056852 de fecha 30 de julio de 2025, Anexo No. 3, expedida por Seguros Mundial, en la cual se aplica el Modificatorio No. 001 prorrogando un tiempo de tres (3) meses y adicionando un valor del contrato $ 251.130.691,00, y aprobada mediante Resolución No. 006023 de fecha 29 de agosto de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	27/06/2025	30/01/2026	$ 75.339.207,40
Prestaciones Sociales	27/06/2025	30/09/2028	$ 150.678.414,80
Calidad del Servicio	27/06/2025	30/09/2030	$ 226.017.622,20

Póliza No. B-100015352 de fecha 30 de julio de 2025, Anexo No. 3, expedida por Seguros Mundial, en la cual se aplica el Modificatorio No. 001 prorrogando un tiempo de tres (3) meses y adicionando un valor del contrato $ 251.130.691,00, ajustando el valor asegurado según SMMLV del año 2025, y aprobada mediante Resolución No. 006023 de fecha 29 de agosto de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/12/2024	30/09/2025	$ 284.700.000,00

Póliza No. B-100056852 de fecha 24 de Octubre de 2025, Anexo No. 4, expedida por Seguros Mundial, en la cual se aplica el Modificatorio No. 002 prorrogando un tiempo de tres (3) meses y adicionando un valor del contrato $202.799.716,00, y aprobada mediante Resolución No. 007558 de 11 de noviembre de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	29/09/2025	30/04/2026	$95.619.179,00
Prestaciones Sociales	29/09/2025	31/12/2028	$191.238.358,00
Calidad del Servicio	31/12/2025	31/12/2030	$286.857.637,00

Póliza No. B-100015352 de fecha 30 de julio de 2025, Anexo No. 4, expedida por Seguros Mundial, en la cual se aplica el Modificatorio No. 002 prorrogando un tiempo de tres (3) meses y adicionando un valor del contrato $202.799.716,00, ajustando el valor asegurado según SMMLV del año 2025, y aprobada mediante Resolución No. 007558 de 11 de noviembre de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/12/2024	31/12/2025	$ 284.700.000,00

3. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
07/10/2025	9492978807	$7.300.000	$7.300.000	$292.000	$1.168.000	$508.100
03/10/2025	9492785346	$8.147.000	$8.147.000	$326.000	$1.303.600	$42.700

4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha ($)	%
$669.681.843,83	**70,04%**

5. Observaciones

6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS
Oficio de Entrega de Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 9	02
Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 9	02
Acta de Avance Parcial de Interventoría No. 9	02
Factura Electrónica	01
Certificación Bancaria	01
Minuta del Contrato de Interventoría	07
Oferta Económica de la Interventoría – Desglose Factor Multiplicador	04
Contrato del SECOP	03
Modificatorio No. 1	05
Modificatorio No. 2	07
CDP	03
RP	06
Resolución de Aprobación de Pólizas	09
Póliza de Seguro del Contrato	35
Acta Consorcial	03
Registro Único Tributario RUT	05
Cedula Representante Legal	01
Certificado de Aportes de Seguridad Social y Parafiscales	01
Planillas de Seguridad Social	04
Anexos Otros Costos Directos	26

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los doce (12) días del mes de Noviembre de 2025

CRISTIAN F. CAÑON BERNAL
Secretario de Infraestructura