## ACTA DE RECIBO FINAL CONVENIO No. 310 DE 2023

Entre los suscritos, **JUAN DAVID POSADA RODRIGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.037.603.892, en su condición de supervisor, quien para efectos del presente se denominará **SUPERVISOR,** por una parte; y, por otra parte, **GUSTAVO AQUILEO OSORIO OSORIO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.050.139, en su condición de alcalde del municipio de Pedraza - Magdalena, quien en adelante se denominará **EL CONVENIANTE,** hemos convenido dar por recibido el convenio interadministrativo No. 310 de 2023.

### HECHOS

1. Que el día 28 de mayo de 2023, CORPAMAG y municipio de PEDRAZA - MAGDALENA suscribieron el convenio interadministrativo No. 310 de 2023, con el objeto de "RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HÍDRICAS Y AMBIENTALES DE LOS CAÑOS QUE ALIMENTAN LA CIENAGA DE COTORE, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA, MUNICIPIO PEDRAZA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA." contando con un plazo inicial de cinco (5) meses.

2. Que el día 10 de julio de 2023 el **SUPERVISOR** y el **CONVENIANTE** suscribieron Acta de inicio de Actividades, acordando el inicio de las actividades propias del convenio interadministrativo No. 310 de 2023, de conformidad con los términos del respectivo contrato.

3. Que el convenio interadministrativo No. 310 de 2023 fue objeto de adiciones presupuestales y/o prorrogas al plazo definido, las cuales se relacionan en la siguiente tabla.

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio convenio** | 10 de julio de 2023 |
| **Plazo de ejecución inicial** | Cinco (5) meses |
| **Prorroga no.1** | Dos (2) meses. |
| **Adición no.1** | $ 197.068.880 |
| **Prorroga no.2** | Dos (2) meses. |
| **Prorroga no.3** | Dos (2) meses. |
| **Prorroga no.4** | Un (1) mes y Quince (15) días. |
| **Fecha de terminación final** | 25 de julio de 2024 |
| **Valor inicial del convenio** | $ 392.524.063 |

| | |
|---|---|
| **Valor total del convenio** | $ 589.592.943 |

4. Habiéndose cumplido el objeto del convenio interadministrativo No. 310 de 2023 y ejecutado las cantidades especificadas en el mismo, a continuación, se presenta el cuadro de cantidades contratadas y ejecutadas conforme al contrato:

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | % AVACE |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Localización, Trazado y Replanteo Topográfico | KM | 4.7 | 4.7 | **100%** |
| 1.2 | Movilización y desmovilización terrestre de equipos. | UND | 4 | 4 | **100%** |
| 1.3 | Movilización y desmovilización acuática de equipos. | UND | 2 | 2 | **100%** |
| **2.0** | **MANTENIMIENTO AL CAUCE COTORÉ** | | | | |
| 2.1 | Remoción mecánica de sedimentos mediante uso de excavadora. Incluye: Explanación Lateral del Material Dragado. Esta actividad se debe realizar a lo largo del Caño en una longitud de intervención del caño Cotoré de (2.200m), definiendo una sección típica de diseño de 4 mts de ancho de Solera, con una profundidad de excavación de 1 metros). | M3 | 10.095 | 10.095 | **100%** |
| **3.0** | **MANTENIMIENTO AL CAUCE QUEBRADA LA IGUANERA** | | | | |
| 3.1 | Remoción mecánica de sedimentos mediante uso de excavadora. Incluye: Explanación Lateral del Material Dragado. Esta actividad se debe realizar a lo largo de la Quebrada La Iguanera (Dimensiones de 1500m x 4m x 0,5m). | M3 | 18.868,10 | 18.868,10 | **100%** |
| **4.0** | **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS** | | | | |
| 4.1 | Taller de sensibilización y participación comunitaria, para la conservación de la flora y fauna. | UND | 2 | 2 | **100%** |
| 4.2 | Jornada de siembra como estrategia de sensibilización para la adaptación al cambio climático. | UND | 2 | 2 | **100%** |
| 4.3 | Jornada de limpieza, con participación de comunidad, educando con la participación activa. | UND | 2 | 2 | **100%** |

5. Que, habiéndose ejecutado el objeto del convenio interadministrativo No. 310 de 2023, el costo asciende a **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 589.592.943),** incluyendo todos los costos directos, indirectos e impuestos, además de la contrapartida del municipio, lo que se encuentra debidamente aprobado por el supervisor designado por Corpamag y soportado en las diferentes actas y recibidos a satisfacción suscritos hasta la fecha.

6. Que el **CONVENIANTE** garantiza encontrarse paz y salvo ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

7. Que el **CONVENIANTE** cumplió satisfactoriamente con todas sus obligaciones contractuales, pues hizo entrega de las obras objeto del convenio interadministrativo No. 310 de 2023, finalizando el mismo dentro del plazo contractual.

8. Que en consideración a todo lo anterior, el estado final del contrato queda como se muestra en la siguiente tabla:

**FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO No. 310 de 2023**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DEL CONVENIO** | CD 310 DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONVENIO** | RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HÍDRICAS Y AMBIENTALES DE LOS CAÑOS QUE ALIMENTAN LA CIENAGA DE COTORE, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA, MUNICIPIO PEDRAZA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. |
| **CONVENIANTE** | ALCALDIA DE PEDRAZA – MAGDALENA |
| **CONTRATANTE** | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO** | 28 DE MAYO DE 2023 |
| **FECHA DE INICIO CONVENIO** | 10 DE JULIO DE 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | CINCO (5) MESES |
| **PRORROGA No.1** | DOS (2) MESES. |
| **ADICIÓN No.1** | $ 197.068.880 |
| **PRORROGA No.2** | DOS (2) MESES. |
| **PRORROGA No.3** | DOS (2) MESES. |
| **PRORROGA No.4** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 25 DE JULIO DE 2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONVENIO** | $ 392.524.063 |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | $ 595.592.943 |

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones las partes

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA.** Recibir por parte del **CONVENIANTE**, las obras del convenio interadministrativo No 310 de 2023, cuyo objeto fue **"RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HÍDRICAS Y AMBIENTALES DE LOS CAÑOS QUE ALIMENTAN LA CIENAGA DE COTORE, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA, MUNICIPIO PEDRAZA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

**CLÁUSULA SEGUNDA: RECEPCIÓN:** El **SUPERVISOR** mediante la presenta acta, declara que recibe por parte del **CONVENIANTE,** las actividades correspondientes del convenio No. 310 de 2023, por lo que se debe proceder a la liquidación del mismo, dejando constancia que el **CONVENIANTE** renuncia desde ya a presentar reclamación judicial o extrajudicial alguna ante **CORPAMAG,** de las actividades que permitieron la ejecución del contrato.

> **PARÁGRAFO:** El **CONVENIANTE** se responsabiliza, en caso que exista alguna disconformidad de carácter legal, contractual, de las actividades, de calidad de la misma y/o de los bienes suministrados, reclamación judicial o extrajudicial de cualquier persona, y en general de cualquier acto y/o hecho que dé lugar, a juicio de **CORPAMAG,** en su calidad de contratante.

**CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO**: La presente acta surte efectos legales una vez se liquide el respectivo convenio, para lo cual se requerirá la suscripción por parte de las personas autorizadas de **CORPAMAG** del acta de liquidación final del convenio.

**CLÁUSULA CUARTA:** En el acta de liquidación se dejará constancia que el **CONVENIANTE** renuncia desde ya a presentar cualquier reclamación por las actividades que permitieron la ejecución de la totalidad del convenio. En virtud de lo anterior, las partes se declararán recíprocamente a paz y salvo por todo concepto, haciendo tránsito a cosa juzgada todos los acuerdos suscritos incluyendo el presente documento.

En constancia de lo anterior, las partes firman la presente acta en el D.T.C.H. de Santa Marta, al primer (1) día del mes de octubre de 2024.

**POR EL MUNICIPIO**

**GUSTAVO AQUILEO OSORIO OSORIO**
Alcalde municipio de Pedraza - Magdalena

**POR CORPAMAG**

**JUAN DAVID POSADA RODRIGUEZ**
Supervisor CORPAMAG