GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:	**3**	**PARCIAL**	**X**	**FINAL**	

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018069
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	10/06/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			16/06/2025
OBJETO: *Articular acciones para la implementación de una ganadería bovina sostenible con sistemas silvopastoriles y programas de mejoramiento genético en el municipio de Amalfi-Antioquia.*			
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			16545
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** Secretaría de Agricultura
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		**MUNICIPIO DE AMALFI**
	NIT		890.981.518-0
VALOR [$]:	INICIAL:		El valor total del Convenio es de **CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($404.409.200)** exento de IVA. Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Desarrollo Económico, son **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS ML ($294.670.000),** correspondiente al **72,9%** del valor total del convenio. El aporte del Municipio de Amalfi es de **NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ML ($90.400.000)** en efectivo aporte que corresponde al **22,3%** % del valor total del convenio. Y en especie **DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M.L ($19.339.200),** aporte correspondiente al 4,8% del total del convenio.
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
		No.	N/A / N/A
	VALOR TOTAL:		N/A
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A
PLAZO:	INICIAL		El plazo de este convenio es de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			13/06/25	15/12/2025
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL (	RPC NUMERO:	4500064838
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	22/05/2025
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	**JUAN FELIPE BEDOYA KLAISS**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	

% DE EJECUCION FISICA	46.6%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	0%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTÍA	**No.**	53047994000041448
	FECHA EXPEDICION:	13/06/2025
	ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	29	04	2026
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29	12	2026
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato/convenio No. 4600018069 se va realizar el tercer desembolso por parte del Departamento, ya se las cercas eléctricas y estacones, se esta cumpliendo con el objeto del convenio satisfactoriamente.

- Que las actividades objeto del convenio se están ejecutando según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el asociado, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor / ha verificado el pago mensual con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- Que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Desarrollo Económico recibir las actividades objeto del convenio No. 4600018069 correspondientes a El Asociado realizar el tercer desembolso por parte del Departamento, ya se las cercas eléctricas y estacones

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

- Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 10/12/2025

JUAN FELIPE BEDOYA KLAIS
Secretaria de Agricultura Departamental
SUPERVISOR

WILMAR ALONSO VÉLEZ LONDOÑO
Alcalde
ASOCIADO