AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **FORMATO RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3, SUMINISTRO DE BATERÍAS SELLADAS VRLA**		
Principio de Procedencia: **4**_ _ _,	**Clave:**	**Versión: 01**	**Fecha:** 15/07/2020

DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	**CONTRATO: 24001216 H3 DE 2024** **OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UPS DEL CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA CGAC, INCLUYE RENOVAR BANCOS DE BATERÍAS POR LOTES. (VIGENCIA FUTURA). – LOTE 2** **AEROPUERTO:** **PLAZO INICIAL: 12 MESES** **FECHA DE INICIACION: 10 DE ENERO DE 2025** **FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025** **PLAZO FINAL:**	**VALOR INICIAL:** **$ 1,872,060,398.00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0.00** **VALOR FINAL :** **$ 1,872,060,398.00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SUMINISTRO DE BATERÍAS SELLADAS VRLA** **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COMWSDT UPS 24 **INTERVENTOR:** **SUPERVIOR** JUAN CARLOS MANCERA MORENO / LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS

El día 02 de julio de 2025 en la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron: En representación del contratista MONICA DE PILAR CAMACHO identificada con Cédula de Ciudadania No. 51.910.468 quien actua como Representante legal por parte de la UNIÓN TEMPORAL COMWSDT UPS 24 , y en representación de la Entidad designados como supervisión JUAN CARLOS MANCERA MORENO y LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS, con el objeto de pagar los elementos descritos de la presente acta, ejecutada durante el período comprendido entre el 17 de febrero al 31 de marzo de 2025., las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la supervisión designada del contrato.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**		
1. Valor Inicial Contrato		$ 1,872,060,398.00		
2.Valor Modificación No.1		$ -		
3. Valor total del Contrato (1+2)		$ 1,872,060,398.00		
4. Valor Pagado del Anticipo	%	$ 198,764,423.00		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 1,673,295,975.00		
6. Valor Presente Acta		$ 254,663,986.50		
7. Amortización en esta acta 25%		$ 49,691,106.00		
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0.00		
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		204,972,880.50	614,918,641.50	
10. Pagos Actas Anteriores		409,945,761.00		
11. Valor pagado a la Fecha		198,764,423.00		
12. Valor a Pagar Presente Acta		204,972,880.50		
12. Saldo por pagar del presente Contrato				**$ 1,468,323,095**
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**21.57%**		

OBSERVACIONES: El Contratista y supervisión mediante el presente documento, hacen constar que los elementos consignados en el acta parcial de suministro, que hace parte integral del contrato, fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisoría.

MONICA DE PILAR CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL COMWSDT UPS 24
CONTRATISTA

JUAN CARLOS MANCERA MORENO
SUPERVISOR
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS
SUPERVISOR
U.A.E AERONAUTICA CIVIL