Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Servicio de apoyo a los productores rurales a partir del fortalecimiento de la Producción/Productividad agropecuaria, a las organizaciones de productores rurales y encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios del municipio de San José De Cúcuta

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024540010078

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/08/2024 22:16:27

Identificador: 1078466

Formulador Ciudadano: Leonel Rodriguez Pinzon

Formulador Oficial : MIGUEL ANGEL ENCISO JAUREGUI

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Norte, territorio de Paz 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Desarrollo Económico sostenible y competitivo

Linea estratégica Campo más productivo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

APUESTA Nº 3: Cofinanciación de activos productivos.
APUESTA Nº 5: Comercialización agropecuaria.
APUESTA Nº 6: Planificación del ordenamiento agropecuario.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PILAR PROGRAMÁTICO 2. GARANTÍA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA
Componente 4: Aprovechando el potencial productivo agropecuario. Transformación de la economía campesina

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1. Transformación de condiciones para la productividad rural

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Los productores agropecuarios presentan Bajo nivel de la producción/productividad agropecuaria, baja cultura asociativa y limitada cohesión de los encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios en el municipio de Cúcuta.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Cúcuta y su Área metropolitana presentan índices de pobreza monetaria de 35,9% para el año 2023 y un 7,7% de pobreza extrema (DANE 2023), aunque los porcentajes han disminuido en comparación de los últimos 3 años se tiene que los centros poblados y las zonas rurales dispersas tiene un alto índice de pobreza en el municipio. Los estudios al respecto han indicado que uno de los factores de peso detrás de esta realidad es la dificultad para generar ingresos suficientes a partir de la producción de la agricultura y pecuario a través de la comercialización.

Además, existen diversos factores que limitan el desarrollo agrícola del territorio y que generan problemáticas que influyen de manera negativa, estos factores se relacionan con la poca disponibilidad de servicios y el inadecuado uso de los recursos, los problemas estructurales que existen en las asociaciones, el poco acceso a recursos, la deficiente formación empresarial de los productores agropecuarios, la falta de canales de comercialización, entre otros, estas problemáticas inciden en asuntos como los altos costos de producción, transporte y almacenamiento debilitan los sistemas productivos e incrementa el costo de los productos para el consumidor final, a la vez que inclina la baja productividad.

La alcaldía de Cúcuta en el plan de desarrollo municipal Cúcuta perseverante, segura y productiva en su pilar 2 garantía de trabajo y productividad económica; en el componente 4 Aprovechando el potencial productivo agropecuario transformación de la economía campesina; estableció el programa transformación de condiciones para la productividad rural donde se estableció plan de intervención orientado al apoyo y fortalecimiento de los productores agropecuarios, la asociatividad y el encadenamiento productivo.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el municipio cuenta con 2.096 productores agropecuarios asociado, y más de 20 asociaciones del sector agropecuario. Según fuente Secretaría de Desarrollo Social.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitada inversión y financiamiento público privado hacia el sector agropecuario.	**1.1** Deficiente implementación de sistemas productivos que desarrollen modelos de negocios sostenibles y rentables que impulsen el desarrollo agropecuario local y regional.
2. Desconocimiento de los pro y ventajas de los esquemas asociativos rurales por parte de los productores agropecuarios.	
3. Poca articulación de la institucionalidad y del sector privado para robustecer los eslabones productivos de las cadenas de valor agropecuario.	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Sistemas agropecuarios pocos competitivos y rentables.	**1.1** Bajo desarrollo del sector agropecuario local y regional.
2. Líneas productivas agrícolas y pecuarias poco desarrolladas en sus componentes de producción primaria, transformación, distribución y comercialización dentro de la cadena de valor.	**2.2** Decrecimiento de la economía local y regional
3. Esquemas de comercialización deficientes con poca calidad, cantidad y frecuencia de producto	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Le interesa dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo municipal en pro del desarrollo rural del municipio	Fortalecimiento de los productores agropecuarios, las asociaciones y el encadenamiento productivo.
Actor: Otro **Entidad:** Productores agropecuarios **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Le interesa dinamizar y elevar su producción	Aumento de la producción y los proyectos productivos.
Actor: Otro **Entidad:** Asociaciones agropecuarias **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Le interesa generar economías de escala dentro de la cadena de valor, nivelar el pulso en las negociaciones, y trabajar por objetivos específicos para mejorar la productividad y competitividad.	Realizar sinergia con el municipio en pro del fortalecimiento de los productores agropecuarios.
Actor: Departamental **Entidad:** Norte de Santander **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Le interesa dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo departamental en pro del desarrollo rural de la región.	Realizar sinergia con el municipio en pro del fortalecimiento de los productores agropecuarios y el desarrollo rural.

02 - Análisis de los participantes

La alcaldía se San José de Cúcuta, participa como cooperante del proyecto de inversión, donde brinda al proyecto capacidad técnica, financiera y administrativa para su ejecución bajo los principios legales y constitucionales que rigen las actuaciones administrativas de los servidores públicos, con el apoyo de aliados estratégicos como la Gobernación de Norte de Santander con el fin de hacer sinergia en aunar esfuerzos para el fortalecimiento del sector agropecuario de Cúcuta, por otra parte los productores y las asociaciones agropecuarias aportan en el desarrollo rural del municipio con el mejoramiento de las capacidades para el aumento de la productividad y competitividad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

812.176

Fuente de la información

Proyección del DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** San José De Cúcuta **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

29.169

Fuente de la información

Proyección del DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** San José De Cúcuta **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	14.772	Proyección DANE 2024
	Femenino	14.397	Proyección DANE 2024

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Los productores agropecuarios presentan Bajo nivel de la producción/productividad agropecuaria, baja cultura asociativa y limitada cohesión de los encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios en el municipio de Cúcuta.

Objetivo general – Propósito

Impulsar las capacidades de productores rurales a partir del fortalecimiento de Producción/Productividad agropecuaria, a las asociaciones de productores rurales y los encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios del municipio de San José d

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Valor agregado por actividades económicas - actividades primarias	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 4,5 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de la Secretaría de Desarrollo Social

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitada inversión y financiamiento público privado hacia el sector agropecuario.	Generar estrategias, planes, programas y proyectos direccionados a fortalecer la Producción/Productividad agropecuaria del municipio de Cúcuta.
Causa indirecta 1.1 Deficiente implementación de sistemas productivos que desarrollen modelos de negocios sostenibles y rentables que impulsen el desarrollo agropecuario local y regional.	Generar modelos de negocios sostenibles que impulsen el desarrollo agropecuario del municipio
Causa directa 2 Desconocimiento de los pro y ventajas de los esquemas asociativos rurales por parte de los productores agropecuarios.	Fomentar y fortalecer las organizaciones de productores agropecuarios del municipio de Cúcuta.
Causa directa 3 Poca articulación de la institucionalidad y del sector privado para robustecer los eslabones productivos de las cadenas de valor agropecuario.	Impulsar y promover los encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios formalizados y no formalizados del municipio de San José de Cúcuta.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Servicio de apoyo a los productores agropecuarios y sus esquemas asociativos para la inserción y/o consolidación en encadenamientos comerciales y fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Servicio de apoyo a los productores agropecuarios y sus esquemas asociativos para la inserción y/o consolidación en encadenamientos comerciales y fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Proyectos productivos cofinanciado

Medido a través de

Número

Descripción

Apoyo al establecimiento de nuevas siembras para las líneas productivas tradicionales (Arroz, cacao, café, palma, hortofrutícola) y no tradicionales orientadas al aprovechamiento de las tierras con potencialidad y aptitud productiva.
Implementación de herramientas técnicas y tecnológicas orientadas al Manejo Integrado del cultivo (Manejo de suelos, material de propagación, planes de nutrición y fe

Descripción de la Demanda

Proyectos productivos

Descripción de la Oferta

proyectos productivos cofinanciados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	2,00	20,00	-18,00

Bien o servicio

Asociaciones fortalecidas

Medido a través de

Número

Descripción

Brindar asistencia a las asociaciones conformadas y formalizadas a través de acompañamiento técnico y fortalecimiento a los proyectos productivos asociativos del municipio de Cúcuta

Descripción de la Demanda

asociaciones agropecuarias

Descripción de la Oferta

asociaciones fortalecidas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	2,00	20,00	-18,00

Bien o servicio

Organizaciones de productores formales apoyadas

Medido a través de

Número

Descripción

Desarrollo de estrategias, planes, programas y proyectos en sinergia con la institucionalidad regional y nacional que beneficien los clústeres agroalimentarios de la región.

Descripción de la Demanda

clúster agropecuarios

Descripción de la Oferta

clúster apoyado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	1,00	3,00	-2,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La Alcaldía de San José de Cúcuta, a través de la Secretaría de Desarrollo Social en el plan de desarrollo municipal ejecutará acciones y estrategias que propenden al desarrollo rural con el fortalecimiento de los proyectos productivos, la asociatividad y el encadenamiento productivo de los productores agropecuarios de la zona rural del municipio. Dentro de las acciones a realizar se definen:
Asociatividad: Formación y capacitación dirigida a las asociaciones de productores del municipio. Impulsar la asociatividad, resaltando las ventajas para el productor de pertenecer al algún tipo de modelo asociativo. Así mismo, la promoción del desarrollo empresarial, de las organizaciones de segundo piso, y la conformación de redes de productores, mujeres y jóvenes rurales, entre otras. Brindar asistencia a las asociaciones conformadas y formalizadas a través de acompañamiento técnico y fortalecimiento a los proyectos productivos asociativos del municipio de Cúcuta. Realizar alianzas estratégicas con las cadenas comerciales de la ciudad. Integrar a las asociaciones y gremios productivos a que conozcan la oferta institucional regional y nacional. Impulsar el incremento de volúmenes de producción a través de la asociatividad, seguimiento y consolidación de la oferta productiva agroalimentaria del municipio.

Encadenamientos productivos clústeres agropecuarios: Promoción de sinergias entre los actores y aliados de la cadena productiva del arroz, que pueden facilitar el acceso a recursos compartidos, espacios de investigación y desarrollo, infraestructura de transporte, servicios financieros, valor agregado a los productos. Desarrollo de estrategias, planes, programas y proyectos en sinergia con la institucionalidad regional y nacional que beneficien los clústeres agroalimentarios de la región.

Fortalecimiento a la productividad agrícola y productividad pecuaria.

Alternativa: Servicio de apoyo a los productores agropecuarios y sus esquemas asociativos para la inserción y/o consolidación en encadenamientos comerciales y fortalecimiento de

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** San José De Cúcuta **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona rural del municipio

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo

Alternativa: Servicio de apoyo a los productores agropecuarios y sus esquemas asociativos para la inserción y/o consolidación en encadenamientos comerciales y fortalecimiento de

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 51.409.788,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 31.409.788,00

Generar estrategias, planes, programas y proyectos direccionados a fortalecer la Producción/Productividad agropecuaria del municipio de Cúcuta.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 31.409.788,00	**1.1.1** Fortalecimiento a las líneas productivas agrícolas y/o pecuarias a través de apoyos financieros para los proyectos productivos del municipio. **Costo:** $ 31.409.788,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 10.000.000,00

Fomentar y fortalecer las organizaciones de productores agropecuarios del municipio de Cúcuta.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad **Medido a través de:** Número de asociaciones **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 10.000.000,00	**2.1.1** Generar acciones de fortalecimiento a las organizaciones de productores agropecuarios y fomento a la asociatividad **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 10.000.000,00

Impulsar y promover los encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios formalizados y no formalizados del municipio de San José de Cúcuta.

Producto	Actividad:
3.1 Servicio de apoyo a la comercialización **Medido a través de:** Número de organizaciones **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 10.000.000,00	**3.1.1** Generar alianzas y/o programas para la consolidación en encadenamientos productivos y comerciales **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Servicio de apoyo a los productores agropecuarios y sus esquemas asociativos para la inserción y/o consolidación en encadenamientos comerciales y fortalecimiento de

Actividad 1.1.1 Fortalecimiento a las líneas productivas agrícolas y/o pecuarias a través de apoyos financieros para los proyectos productivos del municipio.

Periodo	Materiales
0	$31.409.788,00
Total	**$31.409.788,00**

Periodo	Total
0	$31.409.788,00
Total	

Actividad 2.1.1 Generar acciones de fortalecimiento a las organizaciones de productores agropecuarios y fomento a la asociatividad

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.000.000,00
Total	**$10.000.000,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Generar alianzas y/o programas para la consolidación en encadenamientos productivos y comerciales

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.000.000,00
Total	**$10.000.000,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
Total	

Alternativa: Servicio de apoyo a los productores agropecuarios y sus esquemas asociativos para la inserción y/o consolidación en encadenamientos comerciales y fortalecimiento de

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Directrices administrativas inadecuadas para el correcto desarrollo del proyecto de inversión.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de las actividades y metas previstas. Atraso en la ejecución del proyecto	seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas planteadas en el proyecto.
2-Componente (Productos)	De costos	Incremento de los costos de insumos y materiales del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Incremento del costo del proyecto, reducción de las asociaciones apoyadas, abandono de la actividad productiva.	ejecutar el proyecto en el tiempo establecido.
	Administrativos	Directrices administrativas inadecuadas para el correcto desarrollo del proyecto de inversión.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de las actividades y metas previstas. Atraso en la ejecución del proyecto	seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas planteadas en el proyecto.
	Operacionales	El dinero se utiliza para una destinación distinto a la estipulada en el proyecto.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Detrimento de los recursos públicos invertidos en el proyecto.	Realizar seguimiento, utilizar clausulas especiales que tiendan al cumplimiento efectivo del proyecto.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Los mecanismos promovidos no fortalecen la asociatividad	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de los indicadores del proyecto	Seguimiento y monitoreo a las estrategias implementadas
	De calendario	No se logra apoyar y sensibilizar los productores agropecuarios y actores del proyecto en el tiempo establecido.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Las asociaciones no son apoyadas de manera adecuada, la productividad de los cultivos no la esperada	Seguimiento y monitoreo a las estrategias implementadas

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Proyectos productivos apoyados y fortalecidos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Proyectos productivos

Descripción Valor Unitario: beneficio del proyecto

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2,00	$12.000.000,00	$24.000.000,00
2	2,00	$15.704.894,00	$31.409.788,00

Asociaciones de productores agropecuarios beneficiadas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: asociaciones beneficiadas

Descripción Valor Unitario: valor por asociación beneficiada

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2,00	$2.500.000,00	$5.000.000,00
2	2,00	$5.000.000,00	$10.000.000,00

Organizaciones productores formales apoyadas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: encadenamiento productivo apoyados

Descripción Valor Unitario: clúster apoyado

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$10.010.000,00	$10.010.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$39.010.000,00	$39.010.000,00
2	$41.409.788,00	$41.409.788,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$44.813.732,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-44.813.732,5
1	$31.208.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$31.208.000,0
2	$33.127.830,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$33.127.830,4

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Servicio de apoyo a los productores agropecuarios y sus esquemas asociativos para la inserción y/o consolidación en encadenamientos comerciales y fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios.					
$11.700.492,21	27,58 %	$1,26	$1.536,35	$44.813.732,52	$4.622.335,11

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	$12.406.866,26
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	$5.000.000,00
Servicio de apoyo a la comercialización	$10.000.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar estrategias, planes, programas y proyectos direccionados a fortalecer la Producción/Productividad agropecuaria del municipio de Cúcuta.

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Proyectos productivos cofinanciados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	**Total:**	2,0000

02 - Objetivo 2

2. Fomentar y fortalecer las organizaciones de productores agropecuarios del municipio de Cúcuta.

Producto

2.1. Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad

Indicador

2.1.1 Asociaciones fortalecidas

Medido a través de: Número de asociaciones

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	**Total:**	2,0000

03 - Objetivo 3

3. Impulsar y promover los encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios formalizados y no formalizados del municipio de San José de Cúcuta.

Producto

3.1. Servicio de apoyo a la comercialización

Indicador

3.1.1 Organizaciones de productores formales apoyadas

Medido a través de: Número de organizaciones

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de la Secretaría de Desarrollo Social

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	3	1	3
2	3	**Total:**	**9**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Subprograma presupuestal

1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Municipios	SGP - Propósito General Libre Inversión	0	$51.409.788,00
				Total	$51.409.788,00
	Total Inversión				$51.409.788,00
Total					**$51.409.788,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Impulsar las capacidades de productores rurales a partir del fortalecimiento de Producción/Productividad agropecuaria, a las asociaciones de productores rurales y los encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios del municipio de San José d	**Valor agregado por actividades económicas - actividades primarias**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de la Secretaría de Desarrollo Social	**El proyecto no cumpla el objetivo general debido a retrasos por procesos administrativos**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	**Proyectos productivos cofinanciados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de la Secretaría de Desarrollo Social	**El proyecto se ejecute parcialmente.**
	2.1 Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	**Asociaciones fortalecidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de la Secretaría de Desarrollo Social	**El proyecto no cumpla el objetivo general debido a retrasos por procesos administrativos**
	3.1 Servicio de apoyo a la comercialización	**Organizaciones de productores formales apoyadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de la Secretaría de Desarrollo Social	**El proyecto no cumpla con el objetivo establecido**
Actividades	1.1.1 - Fortalecimiento a las líneas productivas agrícolas y/o pecuarias a través de apoyos financieros para los proyectos productivos del municipio.(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 9.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El proyecto requiera de tiempo adicional para su ejecución**
	2.1.1 - Generar acciones de fortalecimiento a las organizaciones de productores agropecuarios y fomento a la asociatividad(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El proyecto no cumpla con el alcance establecido**
	3.1.1 - Generar alianzas y/o programas para la consolidación en encadenamientos productivos y comerciales(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica