INFORME 004
PARA TERCER COBRO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 10.12.00-22.01-016-2025
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO - ALAGRO

OBJETO: Aunar esfuerzos para implementar encadenamiento productivo con la creación de una ruta agrícola para la recolección y transporte de productos e insumos agropecuarios que beneficie los pequeños y medianos productores ubicados en los corregimientos occidente, sur, centro y norte del municipio de Rionegro.

COMPONENTE 1
RUTAS VEREDALES PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIO

De la propuesta de implementación de seis (6) rutas veredales para el transporte de productos e insumos agropecuarios, hasta la fecha se han realizado 18 recorridos en los corregimientos, norte, centro norte, centro occidente y sur, mientras que en el corregimiento occidente y la vereda Ojo de agua se han realizado 9 recorridos en cada una, según el acuerdo inicial de realizar dicha ruta de forma quincenal.

En estos recorridos se ha logrado impactar de forma positiva a los pequeños productores del municipio que han movilizado a través de la ruta un promedio de 200 bultos semanales de insumos agropecuarios. Para esto, se ha dispuesto de un vehículo tipo camión, destinado a facilitar los traslados.

Como parte del encadenamiento productivo, se encuentra habilitada una zona de acopio para el cargue y almacenamiento temporal de los insumos y productos transportados en las rutas Además durante la ejecución se ha realizado el diligenciamiento diario de los documentos de remisión y recolección que soportan la correcta ejecución de la iniciativa.

Los recorridos se han desarrollado a normalidad de lunes a viernes, a partir de las 9:00 a.m. y en los casos en que se han presentado días festivos la ruta se ha reprogramado para el día siguiente en horas de la tarde, garantizando el cumplimiento del cronograma general.

INFORME SEMANA 10 - RUTA AGRICOLA

(06 al 10 de octubre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	
Semana 10	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	6/10/2025	53	4	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	7/10/2025	54	8	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	8/10/2025	61	13	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	9/10/2025	89	8	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 5: Corregimiento Occidente	10/10/2025	64	7	Planilla control de entrega y recibo

INFORME SEMANA 11 - RUTA AGRICOLA

(14 al 17 de octubre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 11	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	14/10/2025	29	4	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	14/10/2025	16	3	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	15/10/2025	27	6	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	16/10/2025	26	3	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 6: Ojo de Agua	17/10/2025	21	1	Planilla control de entrega y recibo

INFORME SEMANA 12 - RUTA AGRICOLA

(20 al 24 de octubre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 12	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	20/10/2025	65	5	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	21/10/2025	48	8	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	22/10/2025	62	15	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	23/10/2025	85	9	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 5: Corregimiento Occidente	24/10/2025	62	7	Planilla control de entrega y recibo

INFORME SEMANA 13 - RUTA AGRICOLA
(27 al 31 de octubre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 13	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	27/10/2025	8	4	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	28/10/2025	28	6	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	29/10/2025	4	3	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	30/10/2025	25	3	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 6: Ojo de Agua	31/10/2025	34	1	Planilla control de entrega y recibo

INFORME SEMANA 14 - RUTA AGRICOLA
(04 al 07 de noviembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 14	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	4/11/2025	103	8	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	4/11/2025	51	8	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	5/11/2025	55	15	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	6/11/2025	95	9	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 5: Corregimiento Occidente	7/11/2025	59	7	Planilla control de entrega y recibo

INFORME SEMANA 15 - RUTA AGRICOLA
(10 al 14 de noviembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 15	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	10/11/2025	7	3	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	11/11/2025	35	4	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	12/11/2025	18	8	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	13/11/2025	32	3	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 6: Ojo de Agua	14/11/2025	47	1	Planilla control de entrega y recibo

INFORME SEMANA 16 - RUTA AGRICOLA
(18 al 21 de noviembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 16	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	18/11/2025	66	6	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	18/11/2025	44	8	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	19/11/2025	68	15	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	20/11/2025	94	7	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 5: Corregimiento Occidente	21/11/2025	55	7	Planilla control de entrega y recibo

INFORME SEMANA 17 - RUTA AGRICOLA
(24 al 28 de noviembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 17	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	24/11/2025	15	4	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	25/11/2025	21	4	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	26/11/2025	11	6	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	27/11/2025	26	3	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 6: Ojo de Agua	28/11/2025	24	1	Planilla control de entrega y recibo

INFORME SEMANA 18 - RUTA AGRICOLA
(01 al 05 de diciembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 18	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	1/12/2025	99	7	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	2/12/2025	25	6	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	3/12/2025	56	13	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	4/12/2025	92	10	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 5: Corregimiento Occidente	5/12/2025	42	7	Planilla control de entrega y recibo

Al proyecto de la ruta agropecuaria no solo se ha vinculado la Cooperativa Alagro como entidad ejecutora y principal proveedor de insumos. Otros almacenes del sector también han aprovechado esta iniciativa para realizar el envío de productos a sus clientes, fortaleciendo así la cadena de distribución local. Entre ellos se destacan los almacenes Amigo del campo y surtidor agropecuario, los cuales han sido mencionados en informes anteriores.

- Vehículo

El transporte para la entrega y recolección de insumos durante la ejecución del proyecto se ha realizado por medio de un transportador local, utilizando un vehículo tipo camión equipado con furgón con capacidad suficiente para cumplir con los requerimientos de la iniciativa y prestar un buen servicio a los productores del municipio.



Foto 1: Vehículo transportador

- Bodega de almacenamiento

La Cooperativa Alagro en su bodega, ubicada cerca de la zona de plazas de mercado del municipio de Rionegro, ha realizado el despacho de insumos, así como la recepción y almacenamiento temporal de los productos de cosecha. Adicionalmente se ha articulado con almacenes agropecuarios del sector, coordinando la recolección de pedidos para integrarlos en los recorridos programados dentro de la ruta agropecuaria.



Foto 2: Bodega de almacenamiento

- Recurso humano

El recurso humano es uno de los factores mas determinantes para el éxito en la prestación de este servicio, cuya labor es esencial para garantizar una operación eficiente y de calidad. Gracias a su compromiso y conocimiento se ha logrado que cada etapa del proceso se haya desarrollado de manera ordenada, oportuna y conforme a las exigencias de los productores beneficiarios.



Foto 3: Recurso humano



Foto 4: Recurso humano

COMPONENTE 2:
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

El día 04 de agosto se iniciaron las visitas de asistencia técnica a los productores agropecuarios del municipio de Rionegro.



Foto 5: Asistencia técnica.
Acompañamiento a ordeño



Foto 6: Asistencia técnica.
Prueba de CMT y acidez

A la semana 19 de ejecución, de las 300 visitas técnicas programadas durante la vigencia del proyecto, se han realizado 220, impactando un total de 110 productores de los 150 previstos, cada uno de ellos ha recibido dos visitas de acompañamiento especializado, ajustadas a las características de su unidad productiva y socializando a su vez la ruta agropecuaria.

Para soportar la ejecución de dicha actividad ante la administración municipal, se realiza la entrega de los informes técnicos en medio digital, los cuales pueden ser verificados en la carpeta denominada Asistencia técnica integral – Informe 4 y el documento físico se entrega al productor en cada proceso.

Las labores de asistencia técnica han sido realizadas por los médicos veterinarios de la cooperativa Alagro JONATHAN LOPEZ CHICA y MARIA CAMILA ARBELAEZ ARANGO, los cuales cuentan con los conocimientos necesarios para asesorar a los productores del municipio.

- AVANCE FÍSICO EJECUTADO

Como se evidencia en el cuadro anexo, del total de las rutas propuesta para ejecutar en la vigencia del proyecto, a la fecha se han realizado de las Rutas 1, 2, 3, y 4, un total de 18 de cada una, y de las Rutas 5 y 6 se han realizado 9. Dando como resultado un porcentaje de ejecución del 90%.

En cuanto a la asistencia técnica se han realizado 220 visitas para un porcentaje del 73%.

Ítem	Especificaciones	Total a ejecutar	Avance ejecutado	Porcentaje de avance
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	20	18	90
	Ruta 2: Corregimiento Centro-norte (34.9 km)	20	18	90
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	20	18	90
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	20	18	90
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	10	9	90
	Ruta 6: Ojo de Agua (12 km)	10	9	90
2. Asistencia técnica	Visitas - Asistencia técnica integral	300	220	73

- AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

Como se evidencia en el cuadro anexo, del avance financiera alcanzado en la ejecución del proyecto se tiene un porcentaje total ejecutado del 82% del valor a pagar por parte del municipio de Rionegro.

							Avance financiero ejecutado		
Ítem	**Especificaciones**	**Total a ejecutar**	**Avance ejecutado**	**Aporte municipio 70%**	**Aporte Alagro 30%**	**Valor total IVA incluido**	**% Ejecución**	**Aporte municipio**	**Aporte Alagro**
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	20	18	$ 4.820.107	$ 2.065.760	**$ 6.885.867**	90	$ 4.338.096	$ 1.859.184
	Ruta 2: Corregimiento Centro-norte (34.9 km)	20	18	$ 10.523.333	$ 4.510.000	**$ 15.033.333**	90	$ 9.471.000	$ 4.059.000
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	20	18	$ 7.151.200	$ 3.064.800	**$ 10.216.000**	90	$ 6.436.080	$ 2.758.320
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	20	18	$ 7.518.747	$ 3.222.320	**$ 10.741.067**	90	$ 6.766.872	$ 2.900.088
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	10	9	$ 5.424.767	$ 2.324.900	**$ 7.749.667**	90	$ 4.882.290	$ 2.092.410
	Ruta 6: Ojo de Agua (12 km)	10	9	$ 1.862.933	$ 798.400	**$ 2.661.333**	90	$ 1.676.640	$ 718.560
2. Asistencia técnica	Visitas - Asistencia técnica integral	300	220	$ 29.750.000	$ 12.750.000	**$ 42.500.000**	73	$ 21.717.500	$ 9.307.500
		Totales		**$ 67.051.087**	**$ 28.736.180**	**$ 95.787.267**		$ 55.288.478	$ 23.695.062

En cuanto a los aportes económicos ejecutados por ambas partes, al Municipio de Rionegro se le han emitido tres facturas por un valor total de $55.288.478, quedando pendiente por facturar a 2026 un monto de $11.762.609.

Por su parte, la Cooperativa ALAGRO ha efectuado pagos por un total de $ 24.534.774, con un saldo pendiente de $ 4.201.406, correspondiente a la finalización del proyecto.

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN				
	MUNICIPIO DE RIONEGRO		COOP ALAGRO	
TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPIO	**$ 67.051.087**	**100%**	**$ 28.736.180**	**100%**
Primera Factura	$ 13.410.217	20%	$ 5.747.236	20%
Segunda Factura	$ 13.014.681	19%	$ 5.577.720	19%
Tercera Factura	$ 28.863.580	43%	$ 12.370.106	43%
	$ 55.288.478		**$ 23.695.062**	
SALDOS PENDIENTES A FACTURAR	$ 11.762.609		$ 5.041.118	

Cabe aclarar que a la fecha según los avances tanto físicos como financieros, va un 82.46% de ejecución del proyecto, quedando pendiente un 17.54% por ejecutar, el cual se realizará antes de finalizar la vigencia.

ARCHIVOS ANEXOS

- 220 soportes de Asistencias técnicas escaneadas
- Listado de 110 productores que han recibido asistencia técnica integral
- 45 planillas control de entregas de las semanas relacionadas en el informe

Tatiana Gálvez Quintero
Gerente
gerencia@alagro.co
Nit.901.078.799-1
Tel. 5633298
323 337 81 88