PERIODO REPORTE	**16 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025**	**CONTRATO**	**330– 2025**		
FECHA INICIACIÓN	**16 DE OCTUBRE DE 2025**	**FECHA TERMINACIÓN:**	**20 DE DICIEMBRE DE 2025**	**Informe No.**	**01**
CONTRATISTA:	**ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERÍA S.A.S**	**SUPERVISOR:**	**LUIS MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS VALLAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.**				

I. REPORTE DEL CONTRATISTA					**II. REPORTE DEL SUPERVISOR**			
ITEM	**OBLIGACIÓN ESPECIFICAS CONTRACTUALES**	**CANTIDAD (SI APLICA)**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**EVIDENCIA**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
					T	**P**	**N**	
1	**LIJADO Y PINTURA GENERAL DESCRIPCION**: Aplicación de pintura color institucional en toda la estructura metálica. **ESPECIFICACION / COLOR:** **Blanco:** parte superior de la lámina	70	SE RETIRARON LOS ÁNGULOS QUE ENMARCABAN LA LÁMINA Y SE REEMPLAZARON POR TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA CALIBRE 16, SE RETIRARON LOS GANCHOS MACHO Y EMBRA Y SE INSTALARON DE MAS CALIBRE Y UNIFORMES EN ALTURA, SE RETIRARON LAS PATAS EXISTENTES Y SE INSTALARON PATAS GIRATORIAS PARA MEJOR TRASLADO Y MANIPULACIÓN SE DEJARON LAS VALLAS	VER ANEXO	**X**			

	Azul: Aplica a marcos externo e interno, componentes estructurales y parte inferior del tablero		TODAS A UNA SOLA ALTURA. SE LIJA LA ESTRUCTURA TUBO EXTERIOR REDONDO Y SE APLICA ANTICORROSIVO WASH PRIMER DOS COMPONENTES Y PINTURA LACA COLORES BLANCO Y ROJA.					
2	**LÁMINA PRINCIPAL DESCRIPCION:** Reemplazo de la lámina metálica central **ESPECIFICACION:** Incluye puntos de soldadura Garantiza estabilidad y firmeza	70	SE CAMBIA LAS LÁMINAS EXISTENTES EN TODAS LAS VALLAS POR LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 GALVANIZADA	VER ANEXO	**X**			
3	**PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (VINILOS)** Aplicación de vinilos publicitarios en ambas caras de la valla. **- Cara Frontal: "ESCUDO INSTITUCIONAL". COLOR** **- Cara Posterior: "ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA ".**	70	IMPRESIÓN A GRAN FORMATO EN VINILO ADHESIVO PARA LAS DOS CARAS DE LA VALLA.	VER ANEXO	**X**			
4	**Vallas de contención** Tablero con marco tamaño 180x100 cm, elaborado en cold rolled c18. Con marco exterior tamaño 200x135 cm, alto de la valla incluidas las patas 150 cm. Acoples de 2,2x8 cm, de 1" de diámetro, c16, redondo, galvanizado. Ganchos en u de 24 cm de		Producto pendiente por ejecutar					

	largo, con ancho interno de 4,5 cm, de hierro, lisa, de 12,7 mm de diámetro. Soportes giratorios de 70 cm de ancho x 15 cm de alto. Tubos de marco externo y soportes de 2" de diámetro, c14, redondo, galvanizado. Toda la estructura pintada. Con marquilla metálica de 8x6 cm marcada (troquelada) **Troquelado** Las vallas de contención contendrán el diseño previamente establecido por el municipio de Villa de Leyva							

T: Cumple totalmente las actividades pactadas - P: Cumple parcialmente las actividades pactadas - N: No cumplió las actividades pactadas

III. REPORTE DEL CONTRATISTA		
CUMPLIMIENTO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y RIESGO LABORALES	De conformidad con la norma vigente adjunto el reporte de pago de salud, pensión y ARL de conformidad correspondiente a los últimos seis (6) del año 2025	**No PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL** **CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES**
PAGO APORTES SALUD	Salud:	
PAGO APORTES PENSIÓN	Pensión:	
PAGO APORTES ARL	Riesgos Laborales:	
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las actividades y obligaciones efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		

OBSERVACIONES:

III. REPORTE Y SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		**VALOR**	
Valor del contrato		$ 60.000.000,00	
Valor adicional contratado		$ 0,00	
Anticipo		$ 0,00	
Amortización del anticipo		$ 0,00	
Sumatorias actas parciales		$ 0,00	
Valor a pagar presente acta No 01		$ 41.953.378,60	
Saldo a ejecutar		**$ 18.046.691,40**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 01		**SON: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE**	$ 41.953.378,60
FIRMA: _____		**FIRMA:** _____	
NOMBRE:	**DANIEL LEONARDO SUÁREZ CANARIA C.C No.7.186.884 DE TUNJA (BOYACÁ) RL. ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERÍA S.A.S**	**NOMBRE:**	**LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**
		CARGO:	**SECRETARIO GENERAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
CONTRATISTA		SUPERVISOR	

ANEXOS.

A continuación, se anexan las evidencias de cada uno de Las actividades realizadas en cumplimento de las obligaciones establecidas dentro del CPS: No. 330 – 2025.

ANEXOS DE LAS OBLIGACIONES:

MANTENIMIENTO GENERAL DE 74 VALLAS











ANEXOS DE LAS OBLIGACIONES:




ANEXOS DE LAS OBLIGACIONES:















Villa de Leyva
Somos todos por la seguridad, la movilidad y el bienestar


















Somos tod














Abraham






Leyva
ndo!

ALCALDIA DE
LA
VA








Abrahan




Abrahan






Villa
LEYVA
Enamora


Villa
LEYVA
Enamora

ALCALDÍA DE
Villa de Leyva

Villa
LEYVA
Enamora

Villa de Leyva

Villa
LEYVA










Abraham


Villa
LEYVA
Enamora
www.villadeleyva-boyaca.gov.co


Villa
LEYVA
Enamora


Villa
LEYVA
Enamora
www.villadeleyva-boyaca.gov.co


Villa
LEYVA
Enamora
www.villadeleyva-boyaca.gov.co


ALCALDÍA DE
Villa de Leyva
www.villadeleyva-boyaca.gov.co