CONTRATO No	**05 DE 2025**
OBJETO:	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE, SERVIDOR, MANTENIMIENTO, SOPORTE, ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRAL OBELISCO-SIAN SAAS, EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS**
VALOR:	**DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE ($204,724,000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**ONCE (11) MESES.**
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS**
CONTRATISTA:	**SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S.**
INTERVENTOR:	**NA**
SUPERVISOR:	**ALVARO SEGUNDO DIAZ BANDA**
PORCENTAJE ANTICIPO:	**N.A**
VALOR DE ANTICIPO:	**N.A**
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	**N.A**
FECHA DE INICIO:	**30 DE ENERO DE 2025**
PRORROGA 1:	**N.A**
ADICIÓN 1:	**N.A**
SUSPENCIÓN 1:	**N.A**
REINICIACIÓN 1:	**N.A**

En Montería a los 01 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: el Señor JOSE FILEMON PALACIOS GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.19.348.471 expedida en Bogotá DC, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S. y el señor ALVARO SEGUNDO DIAZ BANDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.774.772 Expedida en Montería quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción del objeto del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance de ejecución físico del contrato es de un 91.26%
2. Las actividades recibidas a satisfacción por el supervisor son las indicadas a continuación:

- Dar soluciones a los requerimientos presentados por CVS, para lo cual el contratista dispondrá de profesionales especializados desde el sitio donde se presta el servicio de arrendamiento en la nube, soporte, administración y mantenimiento.

- Prestar servicios de arrendamiento en la nube, servidor, alojamiento, mantenimiento, soporte y administración de la herramienta tecnológica integral OBELISCO-SIAN SAAS y de todos los módulos que la componen.

- Brindar mantenimiento, soporte, actualización y administración de la base de datos que soporta la plataforma tecnológica integral OBELISCO-SIAN SAAS.

- Solucionar los errores generados en la plataforma tecnológica OBELISCO-SIAN SAAS ya sea a nivel de base de datos o en el software licenciado en calidad de arrendamiento.

- Administrar y mantener el servidor web dedicado que contine la plataforma tecnológica integral OBELISCO-SIAN SAAS.

- Servicio de acuse recibo en documento equivalente DIAN, para la facturación electrónica suministro y administración de las Cuentas de Correo para envío masivo de los documentos de carta cartera a los sujetos pasivos o terceros y cuenta de correo electrónico para envío de autodeclaraciones.

- 10 horas de esfuerzo adicionales sustentadas en lo siguiente: se llevó a cabo la implementación de las clases de acuerdo de pago dentro del proceso de parametrización de las Credenciales Productivas para la integración con el servicio de pagos electrónicos (PSE) y se implementó la separación de los conceptos asociados a los acuerdos de pago dentro de las consultas generadas por el sistema. Esta mejora permite que cada tipo de acuerdo pueda ser consultado de manera independiente, optimizando la trazabilidad y el análisis de la información financiera

  El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	28/01/2025	204,724,000	**0**	0	0	0	0	0	204,724,000
ACTA 1	28/02/2025	0	**0**	18,684,000	0	0	0	18,684,000	186,040,000
ACTA 2	31/03/2025	0	**0**	18,684,000	0	0	0	18,684,000	167,356,000
ACTA 3	29/04/2025	0	**0**	18,684,000	0	0	0	18,684,000	148,672,000
ACTA 4	29/05/2025	0	**0**	18,684,000	0	0	0	18,684,000	129,988,000
ACTA 5	01/07/2025	0	**0**	18,684,000	0	0	0	18,684,000	111,304,000
ACTA 6	29/07/2025	0	**0**	18,684,000	0	0	0	18,684,000	92,620,000
ACTA 7	29/08/2025	0	**0**	18,684,000	0	0	0	18,684,000	73,936,000
ACTA 8	29/09/2025	0	0	18,684,000	0	0	0	18,684,000	55,252,000
ACTA 9	29/10/2025	0	0	18,684,000	0	0	0	18,684,000	36,568,000
ACTA 10	1/12/2025	0	0	18,684,000	0	0	18,684,000	0	17,884,000
TOTAL		**204,724,000**	**0**	**186,840,000**	**0**	**0**	18,684,000	**168,156,000**	**17,884,000**

El valor bruto acta parcial es de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($18.684.000)

El valor presente neto a pagar acta parcial No 10 es de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($18.684.000)

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	(27/01/2025) - (30/06/2026)		$20,472,400.oo
CALIDAD DEL SERVICIO	(27/01/2025) - (30/06/2026)		$20,472,400.oo
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	(27/01/2025) - (31/12/2028)		$10,236,200.oo
ANTICIPO	N.A	N.A	N.A
ESTABILIDAD DE OBRA	N.A	N.A	N.A
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	N.A	N.A	N.A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N.A	N.A	N.A

Para constancia se firma la presente acta en original y dos copias por los que en ella intervinieron.

ALVARO SEGUNDO DIAZ BANDA
Supervisor contrato CVS

Firmado Digitalmente por Jose Filemón Palacios Gonzalez
con un certificado emitido por Jose Filemón Palacios Gonzalez
el día 01/12/2025

JOSE FILEMON PALACIOS GONZALEZ
Representante Legal
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S