ACTA DE RECIBO FINAL
CMA-01-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	340-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MC2
NIT:	901.927.660-9
REPRESENTANTE LEGAL	WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO
C.C.	80.807.980 de Bogotá
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ALCALDIA DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MUNICIPAL No. 017 DE 2023.
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE ($49.734.098,40) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONAL No 1:	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($33.156.066,00) IVA INCLUIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE ($82.890.164,40) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION:	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ DE NOVENTA (90) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EL PLAZO DE EJECUCION NO PRODRÁ SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
ACTA DE INICIO:	MAYO 12 DE 2025
SUPERVISOR ACTUAL:	ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
CARGO SUPERVISOR ACTUAL:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 01:	AGOSTO 1 DE 2025
FECHA DE REINICIO:	OCTUBRE 1 DE 2025
PRORROGA 01:	SESENTA (60) DIAS
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	DICIEMBRE 09 DE 2025

En las oficinas de la Dirección Administrativa de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de El Espinal - Tolima, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: el Ingeniero **RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA** Director Administrativo de Infraestructura, en calidad de supervisor y el Ingeniero **WILSON ANDRES DOMINGUEZ CASTIBLANCO** identificado con cedula de ciudadania 80.807.980 de Bogotá en calidad de representante legal del **CONSORCIO MC2**, identificado con Nit **No 901.927.660-9** contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final, en los siguientes términos:

BALANCE FINANCIERO.

Estado financiero y económico del contrato.

BALANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 340-2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$49.734.098,40**	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	**$33.156.066,00**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$82.890.164,40**	
VALOR ACTA PARCIAL No 1		**$66.312.131,52**
VALOR ACTA A CANCELAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		**$16.578.032,88**
SUMAS IGUALES CONTRATO DE INTERVENTORIA 340 - 2025	**$82.890.164,40**	**$82.890.164,40**

El contratista se compromete a modificar la vigencia de las polizas teniendo en cuenta la presente acta de final.

En constancia se firma en El Espinal Tolima por los que intervinieron como aparece, el día nueve (09) del mes de diciembre de 2025.

CONSORCIO MC2
Nit No 901.927.660-9
WILSON ANDRES DOMINGUEZ CASTIBLANCO
80.807.980 de Bogotá
Contratista de Interventoría

ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó: Ing. Mauricio Andrés Rivera Soto/Contratista dirección Administrativa de Infraestructura
Revisó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/director Administrativo de Infraestructura
Aprobó: Juan Felipe Lozano Barón/secretario de Planeación Municipal