CONTRALORÍA
General de la República

GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER APROBACIÓN PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PRORROGA 01 DEL 11/12/2025							
CONTRATO	CGR_NSN_MC _011_2025						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	12 de noviembre de 2025						
OBJETO	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para la planta eléctrica de emergencia POWERLINK – 32KVA modelo pl1g, mantenimiento preventivo del sistema de bombeo de agua potable, mantenimiento preventivo de sistema eyector o de achique aguas lluvias y mantenimiento preventivo del sistema automatizado contraincendios con certificación del sistema contraincendios, para la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en Norte de Santander ubicada en la avenida 11e n 8 a 07 Barrio Colsag.						
CONTRATISTA	SUPUATRANS S.A.S, con NIT No. 901530461-4 cuyo representante legal es el señor JAMES DEAN MENDOZA VARGAS						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 48.920.117), incluido impuestos de ley.						
PLAZO INICIAL	A partir del 12 noviembre hasta el 11 de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ley para su perfeccionamiento y ejecución.						
PRORROGA 01 DEL 11/12/2025	Doce (12) días calendario, a partir del 12 de diciembre del 2025 hasta el 23 de diciembre del 2025.						
PLAZO TOTAL	Cuarenta y dos (42) días calendario a partir del 8 de octubre del 2025 hasta el 12 de diciembre del 2025						
POLIZAS PRORROGA 01							
COMPANÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA						
Nº DE PÓLIZA	POLIZA 460-47-994000092922						
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZAS	11 de diciembre de 2025						
TIPO DE AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
		FECHA INICIAL			**FECHA FINAL**		
		DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del Contrato	$ 4.892.011,70	07	11	2025	24	12	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales	$ 2.446.005,85	07	11	2025	24	12	2028
Calidad del Servicio	$ 4.892.011,70	07	11	2025	24	12	2026
Responsabilidad civil extracontractual	$284.700.000,00	12	11	2025	25	12	2025
OBSERVACIONES	Teniendo en cuenta el acta de prórroga 01 del contrato CGR_NSN_MC _011_2025 firmada por las partes el día 11/12/2025 en donde se fijó como cláusulas: "***TERCERA:*** EL CONTRATISTA se compromete para con LA CONTRALORÍA a tramitar ante la compañía Aseguradora los respectivos certificados de modificación de la garantía única y póliza extracontractual, según la prórroga otorgada que amplía el plazo de ejecución del mismo hasta el 23/12/2025 (12 días calendario), en los mismos porcentajes señalados en la aceptación de la oferta No. CGR_NSN_MC_011_2025, en el acápite denominado "GARANTÍAS"						

Avenida 11E 8A-07 Barrio Colsag · Código Postal 540003 · PBX 5187000 · línea #199
cgr@contraloria.gov.co · www.contraloria.gov.co · San José de Cúcuta, Colombia

	para cada uno de tales amparos, obligación que debe cumplir el mismo día hábil de la fecha de suscripción de la presente prórroga, plazo dentro del cual debe presentar los documentos que corresponden por medio de la plataforma SECOP II para revisión y aprobación por parte de la CONTRALORIA. **CUARTA:** Requisitos de Ejecución. Para la ejecución de la presente prórroga al contrato CGR_NSN_MC_011_2025 se requiere la aprobación de las garantías por parte de la CONTRALORÍA.

De conformidad con el artículo 15 de la Resolución Organizacional No OGZ-862-2024 de fecha 16 de abril de 2024, se aprueban las garantías de la prórroga 01 del contrato CGR_NSN_MC _011_2025 presentadas por SUPUATRANS S.A.S, en San José de Cúcuta, a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

EDINSON JIMMY CARDENAS DAZA
Gerente Departamental

Revisado por: Samuel Alberto Sandoval Camacho
Proyectado por: Hector Andres Rodríguez Leguizamon

TRD 80541-038-Contratos

Avenida 11E 8A-07 Barrio Colsag · Código Postal 540003 · PBX 5187000 · línea #199
cgr@contraloria.gov.co · www.contraloria.gov.co · San José de Cúcuta, Colombia