ANEXO No. 01 DEL ESTUDIO PREVIO

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO A CELEBRAR.

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO A LA REALIZACIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS TURÍSTICOS 2025 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA

CUADRO DE TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015, el soporte que permite la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato para el proyecto es el siguiente:

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Efectos	Quién asume el riesgo	Medidas de mitigación
Administrativos	Demora en los procesos de contratación	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Atrasos en los procesos de la ejecución del plan de salud pública de intervenciones colectivas	Municipio	Programar calendario contractual según fechas habilitadas
Ambientales	Cambios climáticos que cambien las condiciones ambientales en la zona de ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Aplazamiento de actividades en las comunidades por falta de garantías	Municipio	Control de los planes de emergencias, actualización del PPPRAE (Plan de prevención, preparación y respuesta de emergencias), aplicación de procedimientos seguros.
Operacionales	Desconocimiento por parte de los beneficiarios de la puesta en marcha de las actividades del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Disminución en el número de personas a beneficiar	El contratista ó el Municipio	Realizar la debida promoción de las actividades en los distintos barrios del municipio
Operacionales	Incumplimiento con respecto a la inscripción de los beneficiarios a las actividades	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Imposibilidad de los participantes a acceder a las actividades	El contratista ó el Municipio	Establecer y comunicar los prerrequisitos necesarios para la inscripción en las actividades
Operacionales	Inconvenientes con los horarios de las jornadas	**Probabilidad: 1.** Raro **Impacto:** 3. Moderado	los participantes Incumplen los horarios	El contratista	Establecer horarios que sean de conveniencia para los beneficiarios
Operacionales	Las invitadas no concurren a los eventos	**Probabilidad: 2.** Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Cancelación de eventos	El contratista y el Municipio	Realizar la debida promoción de las actividades en los distintos barrios del municipio

Original firmado
JOSÉ GERARDO GONZÁLEZ
Secretario de Turismo, cultura y deporte