ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	SVIV MIN C 026 DE 2025 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2025 (CO1.SLCNTR.16023382)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	1570 INGENIERÍA SAS R/L ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA NIT 901.380.870 C.C 1.979.237
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE COMPLEMENTARIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DEPARTAMENMTAL DE AGUAS DE NORTE DE SANTANDER, DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO ANÁLISIS DE LA HIDRÁULICA DEL RÍO TEJO AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE LA GLORIA, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) MCTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR FINAL:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) MCTE
RUBRO RECURSOS DESCRIPCION VALOR	2.3.2.02.02.008.40.020 Realizar los estudios de prinversion que definan las obras necesarias para optimizar el sistema de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para el acceso de los servicios básicos. 55.0-1.2.4.3.03- SGP- PROPÓSITO GENERAL PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN $ 25.000.000
RUBRO ADICION	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 1301 (7/10/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1347 (29/10/2025)
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS
ADICION DE TIEMPO	N/A
SUPERVISOR	PAULA ANDREA ÁLVAREZ TAMAYO Profesional Universitario área de vías (e)
FECHA DE INICIO:	30 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N/A

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	29/11/2025
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
MUNICIPIO:	OCAÑA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

PAZ Y SALVO

Las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. El pago del presente contrato está sujeto a la presentación del acta de terminación a satisfacción

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Se ejecutó dentro del plazo contractual. La ejecución de estas se desarrolló con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

TERMINACION DE LAS ACTIVIDAES

La secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal y el señor ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA, representante legal de **1570 INGENIERIA SAS**, como contratista dan por terminado el contrato de consultoría SVIV MIN C 026 DE 2025 (CO1.SLCNTR.16023382). Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia de lo anterior se firma, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Sec. de Vías, Infraestructura y Vivienda

1570 INGENIERÍA SAS
R/L ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Contratista

PAULA ANDREA ALVAREZ TAMAYO
Prof. Universitario área de Vías Encargado
Supervisora del contrato (E)