ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV MIN C 025 DE 2025 del 28 de octubre de 2025
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	CONCONSTRUCCION INGENIERIA SAS NIT 901491156-4
OBJETO:	Consultoría Para La Revisión Y Ajuste Complementario Necesarios Para Dar Cumplimiento A Los Lineamientos Establecidos Por La Secretaría Departamental De Aguas De Norte De Santander, De Los Estudios Correspondientes Al Proyecto Análisis De La Hidráulica Del Río Tejo Aguas Abajo Del Puente De La Gloria, En El Municipio De Ocaña, Norte De Santander.
VALOR INICIAL:	Cincuenta millones de pesos mcte ($50.000.000)
VALOR ADICIONAL:	No Aplica
VALOR FINAL:	Cincuenta millones de pesos mcte ($50.000.000)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD1301
RUBRO	2.3.2.02.02.008.40.020 Realizar los estudios de preinversion que definan las obras necesarias para optimizar el sistema de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para el acceso de los servicios básicos 2.3.2.02.02.008.40.018 Realizar los estudios de preinversion que definan las obras necesarias para optimizar el sistema de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para el acceso de los servicios básicos
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP1347
PLAZO INICIAL:	1 mes
PRORROGA	N.A.
FECHA DE INICIO:	30 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION	29 de noviembre de 2025
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Ocaña se reunieron, el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda, el ingeniero OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA Profesional Área de Vías y Carreteables, Supervisor del Contrato y PABLO ALEJANDRO QUINTERO GARCÍA como representante legal del Contratista, CONCONSTRUCCION INGENIERIA SAS, para suscribir la presente acta, con los siguientes detalles:

RESUMEN DE ACTAS

DESCRIPCIÓN - PERIODO	VALOR
Presente Acta de Recibo Final	$50.000.000,00

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ÍTEMS	Octubre 2025 Noviembre 2025	Noviembre 2025 Diciembre 2025
ENTIDAD DE APORTE EN LÍNEA	ACH SOI	ACH SOI
EMPRESA DE PENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES PORVENIR
VALOR	$455.600	$1.303.600
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	SANITAS S.A	SANITAS S.A
VALOR	$114.000	$526.000
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ARL SURA	ARL SURA
VALOR	$ 15.000	$ 68.900
CAJA DE COMPENSACION	COMFANORTE	COMFANORTE
VALOR	$ 114.000	$ 526.000
VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	$698.600	$2.424.500
N° DE PLANILLA	7990586114	7996792778
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
FECHA DE PAGO	10/11/2025	01/12/2025

GARANTÍAS

El contratista en cumplimiento de las garantías del contrato, constituyó las siguientes pólizas expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO SA, Anexo 2 de Cumplimiento No 54-44-101011603.

AMPAROS	SMLMV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	10%	$5.000.000,00	30	10	2025	30	03	2026
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5%	$2.500.000,00	30	10	2025	30	11	2028

Calidad Del Servicio	10%	$5.000.000,00	30	10	2025	30	05	2026

ANEXOS

Se anexa los documentos productos de la consultoría: Formato resumen del proyecto debidamente diligenciado (Formato 2 Resolución 1063 del 2016), Documento técnico de acuerdo a los lineamientos, Requisitos ambientales que apliquen, Diagnóstico de estructuras existentes, Diagnóstico de estructuras que se requieren, Levantamiento topográfico incluye informe planos y anexos, Estudios de suelos incluye informe y anexos, Elaboración del diseño hidráulico incluye informe planos y anexos, Elaboración del diseño hidrológico incluye informe planos y anexos, Elaboración del diseño estructural donde aplique incluye informe memorias de cálculo planos y anexos, Planos completos del proyecto, Elaboración de especificaciones técnicas, Elaboración presupuesto memorias de cantidades análisis de precios unitarios flujo de fondos cronograma presupuesto de interventoría y anexos que se requieran, Plan financiero por usos y componentes, Documento técnico y ruta crítica, Tipificación estimación y asignación de los riesgos previsibles, Localización de los lugares a intervenir, Análisis de riesgos de desastres, Acompañamiento y asesoría en el trámite respectivo ante la corporación autónoma regional CORPONOR, Informe final de la consultoría incluye alternativa final conclusiones planos y/o anexos.

Certificamos que la información relativa a la ejecución fue debidamente soportada y adjuntada a la presente acta.

Valor a pagar en la presente acta **Cincuenta millones de pesos mcte ($50.000.000)**.

Para constancia de lo anterior se firma a los 10 días del mes de diciembre del 2025

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Profesional Universitario Área de vías
SUPERVISOR

PABLO ALEJANDRO QUINTERO GARCÍA
CONCONSTRUCCION INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario Vías, Infraestructura Y Vivienda