CONSORCIO CAQUETÁ 2
NIT: 901.349.679-8

CONSORCIO CAQUETÁ 2
NIT: 901349679-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 14 77A 61 OF 707, Bogotá D.C., Bogolá, Colombia
Tel. 3203778225
Autorización factura electrónica de venta No. 18764003392570 válida desde 2020-08-31 hasta 2021-08-31 rango desde CAQU-1 hasta CAQU-500.
No somos Autoretenedores. IVA Régimen Común.
Actividad Económica 7110 - 6.9 x 1000

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:	800215807-2
Dirección:	Calle 25g73b 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	377 0600
Email:	fgutierrez@invias.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	10/12/2020
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	**CAQU - 3**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:11:48**
FECHA FIRMADO:	**10/11/2020 17:11:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	11	2020	10	12	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRODUCTO Valor Acta N° 10 del Contrato N° 002613 de 2019 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ, MODULO 3, GRUPO 2. Correspondiente al Periodo del 01 al 31 de octubre de 2020.PROYECTO: CONTRATO 002613 DE 2019	WSD	1,00	$43.933.370,00	19,00	0,00	$43.933.370,00

Notas:
COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.Nit. 860.041.968 - 1 (60.0%) Responsable de Iva, JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN Nit. 19.295.672(40.0%) Responsable de Iva

Subtotal:	$43.933.370,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.347.340.00
Total de la operación:	$52.280.710.00

SON: (cincuenta y dos millones doscientos ochenta mil setecientos diez pesos)
CUFE: 0559d007deac794bb0e0ff724b31f9a426fa37e91f537baada751d1804fc462d769ef0f6d231e62f9af790a7cc74931c

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$43.933.370,00	19,00%	$8.347.340,00

Firma Digital:
qKk6h63zhlnIT/jGKjmmEhZWgRpq0jYC6yDemOt6tOYdDvaV4ucYXZzGLF3XAbZwvdruehr8ORvWWHws5GcbjBLMHEGoWu/LrpdF0FQb9IPbR5/lxc49HULtGHFD6UrlzTXO4VPYXIGB+IZ0v6NTAb8FkZDK+V8XCkBWGh4HpJeJN9zfBF50
9VBrPxLAHlsS8ESI7nqFA2kBYjBf51B9FKSuX1WU6sfcZdqUWN3eXLUXGbWW9K0aHj3JFScSiMYAcQC/RF0Kbm8d38Eu9ZVjx2ZqOfsZvOu21Xh0=jtvFW:<nt:HeoSrjl5dwmtHvMNoXmw2GlcGkzxt44AsA==

RADICADO: 83219
NOVBRE. 11/2020

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/10/2020 hasta: 31/10/2020.
POR FAVOR REALIZAR PAGO EN CUENTA DE AHORROS N° 054-000001-23 BANCOLOMBIA
Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit.890.930.534-9

	INSTITUTO NACIONAL DE V... PROCESO MISIONAL INFRAESTRU... MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA... BLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-M6-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ — ACTA No. 10

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 43.933.370 — PERIODO MES: oct-20

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	05	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Gerardo Quintero Buitrago		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	05	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Gerardo Quintero Buitrago		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	05	11	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Luis Guillermo Fajardo Oliveros		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	06	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Carlos Alberto Zambrano G.		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	06	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Carlos Alberto Zambrano G.		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	06	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Francisco Norman Gutierrez		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2613 DE 2019 NIT: 901349679-8

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 3

INTERVENTOR: N.A.

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ingeniero CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ autoriza el pago a favor del Consultor: CONSORCIO CAQUETA 2, por valor de : CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($52.280.710,00) MYCTE

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No.10 del periodo: octubre de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matrícula No.: 25202-04765 CUN
SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORIA

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No.: 25202-72334 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.:
GESTOR TECNICO DEL CONTRATO

Firma:
Nombre : CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No.: 25202-72334 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA DE CONTRATOS
ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORIA / [illegible]DIA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | ACTA No. 10 | ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con Una X | VALOR BASICO ACTA: $ 42.933.370 | PERIODO: oct-26 | FECHA: [illegible] de

CONTRATO No : 2613 - 2019

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 3, GRUPO 2

INTERVENTOR: N.A
SUPERVISOR DEL CONTRATO : LUIS GUILLERMO PIZARRO OLIVEROS
CONTRATISTA: CONSORCIO CAQUETA 2

PLAZO INICIAL (MESES): [illegible] 31 de 2022
FECHA DE INICIACIÓN: 30-dic-19
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 1.942.934.099
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 1.942.934.099

PLAZO ACUMUL
PLAZO DE SUSP
FECHA DE VENC
VALOR ADICIÓN
VALOR TOTAL D

No. de Orden	Cant	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES – CONDICIONES 2019				CONDICIONES 2020				CONDICIONES 2021				CONDICIONES 2022				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. ___ de ___ Fecha ___ Acta de Mod.				PRESENTE ACTA	
			Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Meses-Hm)	VALOR 2020
1		COSTOS DE PERSONAL																								
1.1		PERSONAL PROFESIONAL																								
1.1.1	1	Ingeniero Residente	$ 4.800.000	$ -	1	$ 4.800.000	1	$ 5.193.000	$ -	12	$ 62.316.000	1	$ 5.519.000	$ -	12,00	$ 66.192.000	1	$ 5.830.000		7	$ 40.810.000					3,00	$ 5.193.000
1.1.2	1	Ingeniero Adjunto	$ 3.404.000	$ -	1	$ 3.404.000	1	$ 3.630.000	$ -	12	$ 43.560.000	1	$ 3.849.000	$ -	12,00	$ 46.188.000	1	$ 4.063.000		7	$ 28.441.000					3,00	$ 3.630.000
1.2		PERSONAL TECNICO																								
1.2.1	2	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.066.000	$ -	1	$ 1.066.000	1	$ 1.135.000		12	$ 13.620.000,0	1	$ 1.204.000	$ -	12,00	$ 14.328.000	1	$ 1.266.000		7	$ 9.868.000					1,00	$ 1.135.000
1.2.2	1	Conductor	$ 1.170.000	$ -	1	$ 1.170.000	1	$ 1.300.000		12	$ 15.138.000,0	1	$ 1.340.000	$ -	12,00	$ 16.128.000	1	$ 1.441.000		7	$ 10.067.000					1,00	$ 1.300.000
		SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 10.536.000					$ 134.466.000					$ 141.009.000					$ 99.360.000						$ 11.259.000
		FACTOR DE MULTIPLICADOR				2,6					2,48					2,40					2,40						2,4
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 35.205.400					$ 322.290.400					$ 343.382.400					$ 238.464.000						$ 26.889.200
		CONCEPTO	Unidad	Costo ($)	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Unidad	Costo ($)	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Unidad	Costo	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Unidad	Costo	Tiempo Total	Valor Total	Unidad	Costo	Tiempo Total	Valor Total		VALOR
2		COSTOS DIRECTOS																								
2.1		VIATICOS																								
	1	Ingeniero Residente	Día	$ 100.000	5,00	$ 500.000	1	Día	$ 150.000	10,00	$ 1.500.000	1	día	$ 179.000	10,00	$ 1.790.000	1	Día	$ 185.340	10,00	$ 1.853.400	día				0,00	$ -
2.2		COSTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS																								
	2	Vehículos menor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (no incluye combustible)	Mes	$ 4.770.000	1,00	$ 9.540.000	2	Mes	$ 5.056.000	12,00	$ 121.344.000	2	Mes	$ 5.359.000	12,00	$ 128.616.000	2	Mes	$ 5.681.000	7,00	$ 79.534.000	mes				1,00	$ 10.112.000
2.3		OTROS COSTOS																								
2.3.1	1	Insumos como pinturas, concreto, concreto, malla para porterías, etc., para la realización de obras menores con menos de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global $/comprobante	$ 47.925.427	1,00	$ 47.925.427	1	Global $/comprobante	$ 7.885.200	1,00	$ 7.885.200	1	Global $/comprobante	$ 8.357.312	1,00	$ 8.357.312	1	Global $/comprobante	$ 5.155.115	1,00	$ 5.155.115	Global $/comprobante				1,00	$ 104.300
2.3.2	2	Transportes aéreos y terrestres	Global $/comprobante	$ -	0,00	$ -	1	Global $/comprobante	$ 948.000	1,00	$ 948.000	2	Global $/comprobante	$ 989.890	1,00	$ 989.890	1	Global $/comprobante	$ 952.813	1,00	$ 952.813	Global $/comprobante				-	$ -
2.3.3	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	mes ($/comprobante)	$ 1.273.000	1,00	$ 1.273.000	1	mes ($/comprobante)	$ 1.349.000	12,00	$ 16.178.000	1	mes ($/comprobante)	$ 1.429.000	12,00	$ 17.148.000	1	mes ($/comprobante)	$ 1.514.000	7,00	$ 10.598.000	mes ($/comprobante)				2,00	$ 1.348.000
2.3.4	1	Dotación de Oficina	mes ($/comprobante)	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1	mes ($/comprobante)	$ 5.099.370	12,00	$ 60.832.440	1	mes ($/comprobante)	$ 5.373.540	12,00	$ 63.270.480	1	mes ($/comprobante)	$ 5.771.999	7,00	$ 40.403.993	mes ($/comprobante)				1,00	$ 5.099.370
2.3.5	1	Papelería, dibujos, edición informes, fotocopias	mes ($/comprobante)	$ 250.000	1,00	$ 250.000	1	mes ($/comprobante)	$ 300.000	12,00	$ 3.600.000	1	mes ($/comprobante)	$ 318.000	12,00	$ 3.816.000	1	mes ($/comprobante)	$ 337.000	7,00	$ 2.359.000	mes ($/comprobante)				1,00	$ 220.000
2.3.6	1	Comunicaciones	mes ($/comprobante)	$ 150.000	1,00	$ 150.000	1	mes ($/comprobante)	$ 180.000	12,00	$ 2.160.000	1	mes ($/comprobante)	$ 190.000	12,00	$ 2.289.600	1	mes ($/comprobante)	$ 202.240	7,00	$ 1.415.736	mes ($/comprobante)				1,00	$ 160.000
2.3.7	2	Capacitación interempresas	mes ($/comprobante)	$ 1.040.250	1,00	$ 1.040.250	1	mes ($/comprobante)	$ 1.277.833	12,00	$ 15.334.596	1	mes ($/comprobante)	$ 1.354.000	12,00	$ 16.248.000	2	mes ($/comprobante)	$ 1.435.240	7,00	$ 10.046.680	mes ($/comprobante)				-	
2.3.8	1	Peajes	mes ($/comprobante)	$ 318.000	1,00	$ 318.000	1	mes ($/comprobante)	$ 132.000	12,00	$ 1.584.000	1	mes ($/comprobante)	$ 139.920	12,00	$ 1.679.040	1	mes ($/comprobante)	$ 148.315	7,00	$ 1.038.205	mes ($/comprobante)				-	$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)				$ 64.687.677					$ 291.341.236					$ 343.893.333					$ 253.189.303						$ 37.834.170
3		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																								
3.1	1	Estudios Viales, GPS, topografía p/o laboratorios,toma muestra de campo y materiales para postes de referencia.	Global $/comprobante	$ 441.667	1,00	$ 441.667	1	Global $/comprobante	$ 3.618.000	1,00	$ 3.618.000	1	Global $/comprobante	$ 3.835.080	1,00	$ 3.835.080	1	Global $/comprobante	$ 3.882.225	1,00	$ 3.882.225	Global $/comprobante					$ -
3.2	1	Señales temporales Incluyendo cinta reflectiva, valla	Global	$ 2.000.000	1,00	$ 2.000.000,00	1	Global	$ 2.400.000	1,00	$ 2.400.000	1	Global	$ 2.544.000	1,00	$ 2.544.000	1	Global	$ 2.600.640	1,00	$ 2.600.640	Global				0,00	$ -
3.3	1000	Alquiles (1000 mensuales)	Unidad	$ -	-	$ -	1000	Unidad	$ 966	2,00	$ 1.920.000	1000	Unidad	$ 1.017	2,00	$ 2.034.000	1000	Unidad	$ 1.076	2,00	$ 2.150.000	Unidad					$ -
3.4	1	Vallas	Unidad	$ -	-	$ -	1	Unidad	$ 730.000	2,00	$ 1.460.000	1	Unidad	761.200	2,00	$ 1.522.400	1	Unidad	$ 908.992	1,00	$ 908.992	Unidad					$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				$ 2.441.667					$ 11.379.000					$ 12.035.480					$ 9.347.857						$ -
					TOTAL BASICO 2019	$ 92.413.744				TOTAL BASICO 2020	$ 303.409.636				TOTAL BASICO 2021	$ 899.334.992					$ 375.537.359						$ 43.933.370
			Valor total básico			$ 92.413.744		Valor total básico			$ 303.409.636		Valor total básico			$ 899.334.992		Valor total básico			$ 375.537.359				Valor básico		$ 43.933.370
			Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -		Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -		Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -		Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -						$ -
			Subtotal			$ 92.413.744		Subtotal			$ 303.409.636		Subtotal			$ 899.334.992		Subtotal			$ 375.537.359				Subtotal		$ 43.933.370
			IVA			$ 17.558.611		IVA			$ 107.427.851		IVA			$ 113.973.648		IVA			$ 71.352.098				IVA		$ 8.347.340
			Valor total			$ 109.972.355		Valor total			$ 672.837.487		Valor total			$ 913.308.640		Valor total básico (2019 + 2020 + 2021 + 2022)			$ 446.813.257				Valor Total Presente Acta		$ 52.280.710
																		Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -						
																		Subtotal			$ 1.632.717.731						
																		IVA			$ 310.216.369						
																		Valor total contrato			$ 1.942.934.099						

% Administración:
% Honorarios:
Saldo Anticipo:
Saldo del Registro No. 148720 $ 350.034.967
Saldo básico por ejecutar : $ 1.185.025.768

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS($43.933.370,00) M/CTE
Saldo básico por ejecutar : $ 1.185.025.768
NOTA: 1. El recibo por parte del supervisor no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que haya referencia el contrato de consultoría.
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costo, los que en ella intervinieron.

Firma
Nombre : EDGARDO QUINTERO BURBANO
Contratista Proyectos Administracion Vial - Consorcio Caqueta 2
Identificación : 2500741 Vel Cund

Firma
Nombre : LUIS GUILLERMO PIZARRO OLIVEROS
Supervisor del Contrato
Identificación : 2500-0474-0737

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCION FINANCIERA APOYO GESTION FINANCIERA **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 2613 DE 2019

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	10	oct-20
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 148720	RUBRO No.: C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 52.280.710
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	$ 52.280.710

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: (BID, USAID, CAF, Etc...)

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2613 - 2019 Contratista: CONSORCIO CAQUETA 2

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 3

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N° 10 Valor basico: $ 43.933.370 Periodo: oct-20

Valor Incluido Iva: $ 52.280.710

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6501	SAN JOSE DEL FRAGUA- PUERTO BELLO			$ 19.331.946	$ 16.245.333
2	6502	SAN JOSE DEL FRAGUA-FLORENCIA			$ 20.194.136	$ 16.969.863
3	2003	GABINETE- EL CARAÑO			$ 12.392.964	$ 10.414.254
4	20CQ01	CRUCE RAMAL 2003-2003A			$ 361.664	$ 303.920
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 52.280.710**	**$ 43.933.370**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	SAN JOSE DEL FRAGUA	$ 22.454.971	$ 18.869.724
	MUNICIPIO 2	BELEN DE LOS ANDAQUIES	$ 7.903.420	$ 6.641.530
	MUNICIPIO 3	MORELIA	$ 2.343.392	$ 1.969.237
	MUNICIPIO 4	FLORENCIA	$ 19.578.927	$ 16.452.879
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 52.280.710**	**$ 43.933.370**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Contratista o Apoderado
GERARDO QUINTERO BUITRAGO
INGENIERO RESIDENTE AMV GRUPO 2-CONSORCIO CAQUETA 2
M. P. No.: 2520241385 CND

ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
M.P. No.: 2520204765 CUN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 9 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2913-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CAQUETA 2

MES INFORME MENSUAL: oct-20

CARRETERA Y/O PROYECTO: 6501-VILLA GARZON-SAN JOSE DEL FRAGUA, 6502-SAN JOSE DEL FRAGUA - FLORENCIA, 2003-ALTAMIRA-FLORENCIA Y TRAMO 20CC01, SECTOR RAMAL CRUCE TRAMOS 2003 – 2003A

SECTOR: TRAMO 6501, SECTOR PUERTO BELLO – SAN JOSE DEL FRAGUA
TRAMO 6502, SECTOR SAN JOSÉ DEL FRAGUA – FLORENCIA
TRAMO 2003, SECTOR GABINETE – EL CARAÑO
TRAMO 20CC01, SECTOR RAMAL CRUCE TRAMOS 2003 – 2003A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1276819	C-2401-0500-103-0-2401054-02	20	Propios	Principal	109.974.739
2020	148720	C-2401-0500-103-0-2401054-02	20	Propios	Principal	672.837.463
2021			20	Propios	Principal	713.208.540
2022			20	Propios	Principal	446.913.257
		TOTAL				1.942.934.099

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.942.934.099

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro presupuestales: No. 1276819 De fecha 26-12-2019 Y registro 148720 de de fecha 12-02-2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 109.974.739				
1	ene-20	$45.248.107	$8.597.140	$53.845.247	$ -	$ -	$ 56.129.492	$ 53.845.247	$ 1.889.088.852		
							$ 672.837.463				Registro 148720 de de fecha 12/02/2020
2	feb-20	$ 50.046.721	$ 9.508.677	$ 59.555.598	$ -	$ -	$ 669.411.357	$ 113.400.845	$ 1.829.533.254		
3	mar-20	$ 43.964.536	$ 8.353.262	$ 52.317.798	$ -	$ -	$ 617.093.659	$ 165.718.643	$ 1.777.215.456		
4	abr-20	$ 44.011.247	$ 8.362.137	$ 52.373.384	$ -	$ -	$ 664.720.175	$ 219.092.027	$ 1.724.842.072		
5	may-20	$ 43.659.670	$ 8.295.318	$ 51.954.988			$ 512.765.287	$ 270.046.915	$ 1.672.887.184		
6	jun-20	$ 43.930.865	$ 8.346.864	$ 52.277.729			$ 460.457.556	$ 322.324.644	$ 1.620.609.455		
7	jul-20	$ 44.339.058	$ 8.424.421	$ 52.763.479			$ 407.724.079	$ 375.088.123	$ 1.567.845.976		
8	ago-20	$ 44.676.367	$8.488.510	$53.164.877			$ 354.559.202	$ 428.253.000	$ 1.514.681.099		
9	sep-20	$ 43.902.121	$ 8.341.403	$ 52.243.524			$ 302.315.678	$ 480.496.524	$ 1.462.437.575		
10	oct-20	$ 43.933.370	$ 8.347.340	$ 52.280.710			$ 250.034.967	$ 532.777.235	$ 1.410.156.864		
TOTALES		$447.711.963	$85.065.272	$532.777.235			$ 250.034.967	$ 532.777.235	$ 1.410.156.864		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: GERARDO QUINTERO BUITRAGO
Residente Administración Vial - Consorcio Caquetá 2
Matrícula No.: 2520241385 CND

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-04765 CUN

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14675726111

(415)7707212489984(8020) 0000014675726111

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 6 7 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CONSORCIO CAQUETA 2

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal:
CR 14 77 A 61 OF 707

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
licitaciones.syg@gmail.com		6 9 1 6 7 6 9	3 2 0 2 3 1 8 8 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 9 1 2 1 6	7 4 9 0	2 0 1 9 1 2 1 6				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	7	1	4	4	8																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 1 8

61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 1 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ROA MOLINA JAIR FABIAN
985. Cargo: Gestor I

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 13 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14657675760

(415)7707212489984(8020) 000001465767576 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 4 1 9 6 8	1	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 18 116 24

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
cptsa@cable.net.co		2136402	2145198

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal 45. Código:	47. Fecha inicio actividad:	Actividades secundarias 48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: Otras actividades 1	2	Ocupación 51. Código	52. Número establecimientos
7110	19741114	6920	19741129	7490	3600		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	8	9	14	48																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 09 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14645655483

(415)7707212489984(8020) 000001464565548 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 2 9 5 6 7 2	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 9 2 9 5 6 7 2	1 9 7 6 1 2 0 7

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MENDEZ	PACHON	JORGE	ERNESTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 21 87 30 BRR EL POLO

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
JEMENDEZ@JEMENDEZ.COM.CO		6 3 5 1 3 1 3	6 9 1 6 7 6 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 2 0 1 0 1	7 1 2 0	1 9 9 2 0 1 0 1	4 2 1 0	4 2 9 0	2 1 3 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 1 4 2 2 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 6 6 7 6 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO CAQUETÁ 2

Bogotá D.C., 03 de noviembre de 2020

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CONTRATO 002613 DE 2019 – ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ, MODULO 3 GRUPO 2.

Respetados Señores:

El suscrito Representante Legal del Consorcio Caquetá 2 informa:

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO CAQUETÁ 2** identificado con número de NIT 901.349.679-8 se encuentra al día en pago de salarios del Contrato No. 002613 de 2019, pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; por concepto de los últimos seis (6) meses calendario del personal vinculado para el desarrollo del Contrato objeto del asunto.

Se expide la anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOMBRE	APELLIDO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO
Gerardo	Quintero Buitrago	96.329.747	Ingeniero Residente
Jenny Carolina	Manrique Artunduaga	1.018.412.022	Ingeniero Auxiliar
Angélica	Aullón Suarez	1.077.870.314	Auxiliar Administrativo
Arcesio	Rojas Villa	17.682.978	Conductor

Atentamente

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
Representante Legal Suplente
CONSORCIO CAQUETÁ 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901349679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CAQUETA 2
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CRA 18 NO. 116 - 24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7768787270	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD:		AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			788500419

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 615.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.255.200
SUBTOTAL:			4	**$ 1.870.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 207.800
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 42.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 144.800
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 50.400
SUBTOTAL:			4	**$ 445.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891190047	CCF13	CCF13-COMFACA	4	$ 444.400
SUBTOTAL:			4	**$ 444.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	$ 705.600
SUBTOTAL:			4	**$ 705.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.466.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901349979
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CAQUETA 2
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CRA 18 NO. 11A - 24	TELÉFONO:	3145188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7758787278	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		739500418

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.209.200	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 1.255.200	$ 0	$ 1.255.200
230201	230201 - PROTECCIÓN	1	$ 579.200	$ 0	$ 0	$ 18.100	$ 18.100	$ 0	$ 0	$ 615.400	$ 0	$ 615.400
SUBTOTALES:										$ 1.870.600	$ 0	$ 1.870.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.800	$ 0	$ 0	$ 144.800
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 207.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.800	$ 0	$ 0	$ 207.800
ESS062	ESS062 ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
EPS044	EPS044 MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 50.400
SUBTOTALES:													$ 445.700	$ 0	$ 0	$ 445.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 705.600	$ 705.600	$ 0	$ 0	$ 705.600
SUBTOTALES:									$ 705.600	$ 0	$ 0	$ 705.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	4	$ 444.400	$ 0	$ 444.400
SUBTOTALES:			$ 444.400	$ 0	$ 444.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	RESIDENCIA EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINCULT	
																											IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE
																												SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																														
1	CC 1014841202	MARROQUIN ATUNCAR DA JENNY CAROLINA	DEPEND		$ 3.620.000	FIJO			SI					X										30	230201-PROTECCION	30	$ 3.620.000	$ 579.200	$ 18.100	$ 18.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 615.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.620.000	$ 144.800	$ 0	$ 144.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.620.000		$ 252.000	30	$ 3.620.000	CCF13-COMFACA	$ 144.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
2	CC 1077873314	ALLDEN SUAREZ ANDRICA	DEPEND		$ 1.139.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	22	$ 832.334	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 139.200	ESS062-ASMET SALUD EPS	22	$ 832.334	$ 33.300	$ 0	$ 33.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	22	$ 832.334		$ 4.400	22	$ 832.334	CCF13-COMFACA	$ 33.300		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
3	CC 1077873314	ALLDEN SUAREZ ANDRICA	DEPEND		$ 1.139.000	FIJO			SI											14-21					25-14 COLPENSIONES	8	$ 234.081	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.500	ESS062-ASMET SALUD EPS	8	$ 234.081	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	8	$ 234.081		$ 0	8	$ 201.778	CCF13-COMFACA	$ 8.100		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
4	CC 1082297	ROJAS VILLA MARCELO	DEPEND		$ 1.260.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.260.000	$ 201.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.900	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 50.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.260.000		$ 87.700	30	$ 1.260.000	CCF13-COMFACA	$ 50.400		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
5	CC 96329747	QUINTERO SUTRONO EDUARDO	DEPEND		$ 5.193.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.193.000	$ 830.900	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 882.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.193.000	$ 207.800	$ 0	$ 207.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 5.193.000		$ 361.500	30	$ 5.193.000	CCF13-COMFACA	$ 207.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 3.466.300

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA **MANUAL DE INTERVENTORIA** **CONTROL DE APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LA INTERVENTORIA** ANEXO No. 8	CODIGO	SGT FR-022
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	SUELDO MENSUAL	SEGURIDAD SOCIAL ARP	SEGURIDAD SOCIAL EPS	SEGURIDAD SOCIAL PENSION	oct-20	TOTAL ACUMULADO
1	ARCESIO ROJAS VILLA	17.682.978	$ 1.260.000	$ 87.696	$ 157.500	$ 201.600		
2	ANGELICA AUYON SUAREZ	1.077.870.314	$ 1.135.000	$ 78.996	$ 141.875	$ 181.600		
3	JENNY CAROLINA MANRIQUE ARTUNDUAGA	17.654.745	$ 3.620.000	$ 251.952	$ 452.500	$ 579.200		
4	GERARDO QUINTERO BUITRAGO	96.329.747	$ 5.193.000	$ 361.433	$ 649.125	$ 830.880		
	TOTAL NOMINA		$ 11.208.000					
	TOTAL PAGADO POR ARP, EPS Y PENSIONES			$780.077	$ 1.401.000	$ 1.793.280	$ 3.974.357	$ 36.118.282
2. APORTES PARAFISCALES				CAJA	SENA	ICBF		
	BASE APORTES PROYECTO							
				4%	0%	0%		
	TOTAL APORTES PAGADOS POR PARAFISCALES			$ 448.320			$ 448.320	$ 3.614.656
TOTAL PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							$ 4.422.677	$ 39.732.938

Firma

Nombre: GERARDO QUINTERO BUITRAGO
Residente Administracion Vial Grupo 2 - Consorcio Caquetá 2

Matrícula No.: M. P. 2520241385 CND

CONSORCIO CAQUETA 2

NIT. 901349679-8

NOMINA MENSUAL Y APORTES

CONTRATO 2613-2019
CONTRATANTE INSTITUTO NACIONL DE VIAS
APORTANTE : CONSORCIO CAQUETA
NIT 901349679-8
DIRECCION CARRERA 4 N: 2D-150 BARRIO LA AVENIDA
MES: PERIODO: OCTUBRE DE 2020

SEGURIDAD SOCIAL	
SENA	0,00%
I.C.B.F.	0,00%
CAJA	4,00%
PENSION	16,00%
SALUD	12,50%
RIESGOS	6.96% -052%

Nº	Nombres y apellidos	Sueldo Básico	Prima Regional	Dias Lab.	Sueldo Devengado	Aux. Transp.	Total Devengado	Salud	Pensión	F. Subsistencia	F. Solidaridad Pensional	Retención Fuente	Total Deduccion	Neto a Pagar	Firmas
1	ARCESIO ROJAS VILLA C.C. 17682978	1.260.000		30	1.260.000	-	1.260.000	50.400	50.400	-	-		100.800	1.159.200	
2	ANGELICA AULLON SUAREZ C.C. 1077670314	1.135.000		30	1.135.000	-	1.135.000	45.400	45.400	-	-		90.800	1.044.200	Angelica A.S
3	GERARDO QUINTERO BUITRAGO C.C. 96329747	5.193.000		30	5.193.000		5.193.000	207.720	207.720	25.965	25.965		467.370	4.725.630	
4	JENNY CAROLINA MANRIQUE ARTUNDUAGA C.C. 1018412022	3.620.000	-	30	3.620.000		3.620.000	144.800	144.800	18.100	18.100	-	325.800	3.294.200	Jenny Carolina M.A
	TOTALES	11.208.000	-		11.208.000	-	11.208.000	448.320	448.320	44.065	44.065	-	984.770	10.223.230	

PRESTACIONES SOCIALES			$ 11.208.000
TOTAL PARA VACACIONES			$ 11.208.000
Cesantias	8,33%	$	933.996
Intereses	1,00%	$	112.080
Prima	8,33%	$	933.996
Vacaciones	4,17%	$	466.999
TOTAL PROVISIONES			2.447.072

APORTES PARAFISCALES	$	11.208.000
COMFACA 4%	$	448.320
SENA	$	-
I.C.B.F.	$	-
TOTAL APORTES	$	448.320