FEDERICO RAMIREZ OSORIO

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN VÍAS TERRESTRES NIT. 17.649.256-7 Régimen Común
Consultoría - Interventoría - Asesorías - Construcciones de Obras Civiles

4	11	2020

FACTURA DE VENTA
No. 0399

Señor INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Nit o C.C. 800 215 807 -2

Resolución DIAN No. 130000075348 de Fecha 2015/01/23 Numeración Habilitada del 251 al 1.000

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.	ACTA DE COSTOS NO 10, DEL CONTRATO No 2684 de 2019 "ADMINISTRACIÓN VIAL DE CAS CARRETERAS A CARGO DE CA TERRITORIAL CAQUETA" MODULO 2, GRUPO 1. DEL MES DE OCTUBRE DE 2020		$42'919000-

Autorización Numeración Facturación 18762012948866
Fecha: 2019/02/18 Habilita del 381 hasta 1000 vigencia 24 meses

RADICADO: 83212
NOVBRE 11/2020

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO	Recibí de NOMBRE C.C. Ó NIT.	SUB - TOTAL $	42.919.000
		IVA	8.154.610
		TOTAL $	51.073.610

La presenta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Artículos (772 y 774 del C. Clo)

Carrera 18 No. 1-23 B/ Villamónica Tel. 4345238 Cel. 3123046412 Tel. 4353177 Florencia - Caquetá · e-mail:ramirezfd@hotmail.com

Encuadernaciones e Impresos Charry Nit. 12.126.018-8 / Cel. 312 3072486 Neiva (H)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL: INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	4 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 42.919.000

PERIODO MES: OCTUBRE DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	04	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FEDERICO RAMIREZ OSORIO		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	04	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FEDERICO RAMIREZ OSORIO		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	05	11	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS GUILLERMOS FAJARDO OLIVEROS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	06	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	06	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	06	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO GUTIERREZ		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2684 DE 2019

NIT. 17.649.256

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO1

INTERVENTOR: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

De acuerdo con la facultad otorgada, el DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA, Ing. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ, autoriza el pago a favor del interventor FEDERICO RAMIREZ OSORIO por valor de :
(Indicar el nombre del pago) (Indicar el nombre del Contratista de Obra)

$ 51.073.610 Letras: CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta de costos No. 10 del periodo de octubre de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma
Nombre ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matrícula No 25202-04765 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
Nombre CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No.: 25202-72334 CND
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA

Firma: N / A
Nombre N A
Matrícula No
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Firma
Nombre Ing. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No : 25202-72334 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Area para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA			

UNIDAD EJECUTORA: ESTRATEGIA NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — ACTA No. 10 — ACTA FINAL SI NO X — VALOR BÁSICO ACTA: $ 42.919.000 — PERIODO: OCTUBRE DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2494 DE 2019 — PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de Julio de 2022 — PLAZO ACUMULADO: Hasta el 31 de Julio de 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE, MODULO 2, GRUPO I — FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 30 de diciembre 2019 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Hasta el 31 de Julio de 2022
INTERVENTOR: ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ — FECHA DE SUSPENSIÓN: NA — PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO PAJARDO OLIVEROS — VALOR FISCAL (incluido IVA) ($): $ 1.142.881.373,00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($):
CONTRATO DE OBRA No: — VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (CHANG): $ 1.142.881.373,00
CONTRATISTA: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

No. de Ítems	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2019: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Horas/mes-Mes)	Valor Total	CONDICIONES SOCIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2020: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Horas/mes-Mes)	Valor Total	CONDICIONES SOCIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2021: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Horas/mes-Mes)	Valor Total	CONDICIONES SOCIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2022: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Horas/mes-Mes)	Valor Total	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costo Mensual	Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Bienl. No ___ de Junio: SI ___ NO ___: Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA: DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
1		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
1,1		PERSONAL PROFESIONAL																										
1,1,1	1	Ingeniero Residente	$ 3.384.000	$ 1.600.000	160,00	$ 6.984.000	$ 3.790.000	$ 1.600.000	12,00	$ 64.680.000	$ 4.015.000	$ 1.700.000	12,00	$ 68.580.000	$ 4.200.000	$ 1.854.000	7,00	$ 42.378.000					1,00	$ 5.390.000	10,07	$ 54.239.200
1,1,2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 2.800.000	$ 1.305.000	160,00	$ 3.805.000	$ 2.920.000	$ 1.300.000	12,00	$ 45.840.000	$ 3.000.000	$ 1.443.000	12,00	$ 44.580.000	$ 2.700.000	$ 1.140.000	7,00	$ 30.030.000					1,00	$ 3.820.000	10,07	$ 38.440.000
1,2		PERSONAL TÉCNICO																										
1,2,1	1	Auxiliar Administrativo / Secretaria	$ 1.009.000	$ 180.000	160	$ 1.189.000	$ 1.085.000	$ 150.000	12,00	$ 14.820.000	$ 1.130.000	$ 180.000	12,00	$ 15.120.000	$ 1.167.000	$ 230.000	7,00	$ 9.709.000					1,00	$ 1.235.000	10,07	$ 12.267.000
1,2,2	1	Conductor	$ 1.150.000	$ 150.000	160	$ 1.297.000	$ 1.230.000	$ 230.000	12,00	$ 17.520.000	$ 1.295.000	$ 250.000	12,00	$ 18.540.000	$ 1.500.001	$ 340.000	7,00	$ 11.480.000					1,00	$ 1.460.000	10,07	$ 14.448.667
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.226.000				$ 142.860.000				$ 151.380.000				$ 93.597.000						$ 11.905.000		$ 119.394.867
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40				2,40						$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 26.942.400				$ 342.864.000				$ 363.312.000				$ 224.632.800						$ 28.572.000		$ 286.547.681

No. de Ítems	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costo	Unidad	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Bienl. No ___ de Junio: SI ___ NO ___: Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA: DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
2		OTROS COSTOS DIRECTOS																									
2,1		VIÁTICOS																									
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000	día	8,00	$ 1.150.000	$ 240.000	día	10,00	$ 2.400.000	$ 260.000	día	10,00	$ 2.600.000	$ 270.000	día	10,00	$ 2.700.000						$ 0	0,00	$ 0
2,2		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																								0,00	$ 0
	2	Camioneta	$ 4.170.000	mes	1,00	$ 8.340.000	$ 5.056.000	mes	12,00	$ 121.344.000	$ 5.358.000	mes	12,00	$ 128.616.000	$ 5.623.000	mes	1,00	$ 79.534.000					1,00	$ 10.112.000	10,07	$ 101.756.000
2,3		OTROS COSTOS																								0,00	$ 0
2,3,1	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la restauración de cercas, mensual con fracción de obra de los campamentos de mantenimiento rutinario	$ 47.909.477	Global	1,00	$ 47.909.477	$ 7.865.200	Global	1,00	$ 7.865.200	$ 8.337.112	Obra	1,00	$ 8.337.112	$ 8.155.115	Global	1,00	$ 8.155.115					0,07	$ 540.000	0,51	$ 3.984.156
2,3,2	1	Transportes (básicos y semanales)		mes		$ -	$ 5.000.000	Global	1,00	$ 5.000.000	$ 4.000.000	Global	1,00	$ 4.000.000	$ 4.000.000	Global	1,00	$ 4.000.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,3,3	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.570.000	mes (Mensualizado)	1,20	$ 1.770.000	$ 1.346.000	mes (Convencional)	12,00	$ 16.176.000	$ 1.429.000	mes (Convencional)	12,00	$ 17.148.000	$ 1.514.000	mes (Convencional)	7,00	$ 10.598.000					1,00	$ 1.346.000	10,07	$ 13.564.666
2,3,4	1	Dotación de Oficina	$ 1.600.000	mes (Mensualizado)	1,20	$ 1.800.958	$ 1.600.000	mes (Convencional)	12,00	$ 19.200.000	$ 1.693.000	mes (Convencional)	12,00	$ 21.055.000	$ 1.800.000	mes (Convencional)	7,00	$ 12.600.000					1,00	$ 1.600.000	10,07	$ 16.120.000
2,3,5	1	Papelería, didácticos, edición informes, fotocopias	$ 450.000	mes (Mensualizado)	1,20	$ 450.000	$ 500.000	mes (Convencional)	12,00	$ 6.000.000	$ 530.000	mes (Convencional)	12,00	$ 7.060.000	$ 560.000	mes (Convencional)	7,00	$ 4.060.000					0,37	$ 187.000	2,07	$ 1.036.117
2,3,6	1	Comunicaciones	$ 300.000	mes (Mensualizado)	1,00	$ 300.000	$ 400.000	mes (Convencional)	12,00	$ 4.800.000	$ 420.000	mes (Convencional)	12,00	$ 5.040.000	$ 470.000	mes (Convencional)	7,00	$ 3.290.000					1,00	$ 400.000	6,42	$ 2.566.921
2,3,7	1	Capacitación mantenimiento	$ 450.000	mes (Mensualizado)	1,00	$ 450.000	$ 600.000	mes (Convencional)	12,00	$ 7.200.000	$ 650.000	mes (Convencional)	12,00	$ 7.800.000	$ 600.000	mes (Convencional)	7,00	$ 4.200.000					0,00	$ 0	2,00	$ 1.200.000
2,3,8	1	Peajes	$ 90.000	mes (Mensualizado)	1,00	$ 90.000	$ 130.000	mes (Convencional)	12,00	$ 1.560.000	$ 140.000	mes (Convencional)	12,00	$ 1.680.000	$ 150.000	mes (Convencional)	7,00	$ 1.050.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0
		SUBTOTAL COSTO DIRECTOS				$ 62.570.427				$ 181.545.200				$ 204.831.112				$ 125.987.115						$ 14.187.000		$ 140.227.960
3	1	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																									
3,1	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	$ 441.667	Global	1,20	$ 441.667	$ 5.618.000	Global	1,00	$ 5.618.000	$ 5.955.080	Global	$ 1	$ 5.955.080	$ 5.583.225	Global	1,00	$ 3.583.225					0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,2	1	Gastos temporales incluyendo cuña menajada, valor	$ 1.900.000	Global	1,20	$ 2.000.000	$ 23.800.000	Global	1,00	$ 23.800.000	$ 25.228.000	Global	$ 1	$ 25.228.000	$ 25.050.000	Global	1,00	$ 25.050.000					0,01	$ 160.000	0,07	$ 1.445.392
3,3	1000	Plegables (1000 semestrales)		semestre	1,00	$ -	$ 280	semestral	2,00	$ 560.000	$ 300	semestral	$ 2	$ 600.000	$ 310	semestral	2,00	$ 620.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,4		Videos		unidad	1,00	$ -	$ 500.000	unidad	2,00	$ 1.000.000	$ 500.000	unidad	$ 2	$ 1.000.000	$ 500.000	unidad	1,00	$ 500.000						$ 0	0,00	$ 0
		Ajuste por Acta de Inicio Junio																									
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 68.467.094				$ 30.978.080				$ 31.396.080				$ 34.972.225						$ 160.000		$ 1.445.392,07
		Valor sin IVA Base (C) = (A) + (B)				$ 92.454.294				$ 565.387.200				$ 586.328.192				$ 375.992.145					Valor total básico	$ 42.919.000		$ 428.220.933
		Provisión para ajustes y imprevistos (D)				$ -				$ -				$ -				$ -					IVA	$ 8.154.610		$ 81.361.977
		Subtotal costo ejecución (E) = (C) + (D)				$ 92.454.294				$ 565.387.200				$ 586.328.192				$ 375.992.145					Valor total	$ 51.073.610		$ 509.582.910
		IVA (F) = (E) * (16 %)				$ 17.566.716				$ 107.423.568				$ 111.402.356				$ 71.354.907								
		Costo Total = (E) + (F)				$ 109.873.010				$ 672.810.768				$ 697.730.548				$ 447.347.052								

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	OCTUBRE DE 2022	25.518.800,00

Información tomada de formulario del Anexo No. 3 PPTO del informe mensual de interventoría

VALOR BÁSICO EN LETRAS CUARENTA DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/L/TE. $ 42.919.000

Saldo básico por ejecutar: $ 1.204.450.993

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que no existen reclamaciones contractuales o convenios pendientes por el interventor.
2. El interventor debe revisar el pago correspondiente a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
3. Las observaciones se deben anotar en los espacios correspondientes a cada ítem.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta las personas que en ella intervinieron.

Firma
Nombre: FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Rol: ANALISTA 1
Matrícula No: 3522240154 CND

Firma
Nombre: ING. LUIS GUILLERMO PAJARDO OLIVEROS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No: 25202 - 04756 CND

FECHA ___/___/___
Nombre
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.

Original: Archivo físico de soporte de la cuenta. Fotocopia: Financiera
Copia: Unidad Ejecutora, Interventoría y Supervisor Territorial

6 c	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **2684 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	10	OCTUBRE DE 2020
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**143120**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 51.073.610**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 51.073.610**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matrícula No. 25202-04765 CUN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2684 DE 2019 Contratista FEDERICO RAMIREZ OSORIO

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO1.

Acta N° 10 Valor basico $ 42.919.000 Periodo OCTUBRE DE 2020

Valor Incluido Iva $ 51.073.610

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2003A	DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA			$ 15.469.393	$ 12.999.490
2	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO			$ 35.604.217	$ 29.919.510
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	$	$	$ 51.073.610	$ 42.919.000

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095728	MUNICIPIO 1	FLORENCIA	$ 22.410.726	$ 18.832.542
800095770	MUNICIPIO 2	MONTAÑITA	$ 8.475.872	$ 7.122.582
800095763	MUNICIPIO 3	PAUJIL	$ 5.456.760	$ 4.585.512
800095760	MUNICIPIO 4	DONCELLO	$ 6.732.952	$ 5.657.943
800095775	MUNICIPIO 5	PUERTO RICO	$ 7.997.300	$ 6.720.421
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 51.073.610	$ 42.919.000

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
FEDERICO RAMIREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
MP. No. 25202-81347 CND

ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MP No. 25202 - 04765 CUN

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 2684 DE 2019

INTERVENTOR: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: CÓDIGO 2003 A VÍA ORRAPHUASI - FLORENCIA, SECTOR DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, DEL PR 41+0742 AL PR 83+0537, CÓDIGO 6503 VÍA FLORENCIA - PUERTO RICO, SECTOR FLORENCIA PUERTO RICO, DEL PR 0+0000 AL PR 98+0783, EN UNA LONGITUD DE 137,98 KM., Grupo 1.

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2020

SECTOR: CÓDIGO 2003 A VÍA ORRAPHUASI - FLORENCIA, SECTOR DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, DEL PR 41+0742 AL PR 83+0537, CÓDIGO 6503 VÍA FLORENCIA - PUERTO RICO, SECTOR FLORENCIA PUERTO RICO, DEL PR 0+0000 AL PR 98+0783, EN UNA LONGITUD DE 137,98 KM., Grupo 1.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1270019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 109.974.739
2020	143120	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 672.809.039
2021		C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 713.200.548
2022		C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 446.907.047
TOTAL						$ 1.942.891.373

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.942.891.373,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal No. 143120	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								$ 109.974.739		$ 1.942.891.373				CONTRATO INICIAL
1	COSTOS	DEL 30 DIC. 2019 AL 31 ENE. 2020	$ 44.762.730	$ 8.504.919	$ 53.267.649	$ -	$ -	$ 56.707.090	$ 53.267.649	$ 1.889.623.724				
2	COSTOS	FEBRERO DE 2020	$ 43.586.476	$ 8.281.430	$ 51.867.906			$ 4.839.184	$ 105.135.555	$ 1.837.755.818				
								$ 672.809.039						Registro presupuestal No. 143120
3	COSTOS	MARZO DE 2020	$ 42.355.147	$ 8.047.478	$ 50.402.625			$ 627.245.595	$ 155.538.180	$ 1.787.353.193				
4	COSTOS	ABRIL DE 2020	$ 42.316.671	$ 8.040.167	$ 50.356.838			$ 576.888.760	$ 205.895.018	$ 1.736.996.355				
5	COSTOS	MAYO DE 2020	$ 42.180.059	$ 8.014.211	$ 50.194.270			$ 526.694.490	$ 256.089.288	$ 1.686.802.085				
6	COSTOS	JUNIO DE 2020	$ 42.572.130	$ 8.088.705	$ 50.660.835			$ 476.033.655	$ 306.750.123	$ 1.636.141.250				
7	COSTOS	JULIO DE 2020	$ 42.273.652	$ 8.031.994	$ 50.305.646			$ 425.728.009	$ 357.055.769	$ 1.585.835.604				
8	COSTOS	AGOSTO DE 2020	$ 42.646.616	$ 8.102.857	$ 50.749.473			$ 374.978.536	$ 407.805.242	$ 1.535.086.131				
9	COSTOS	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 42.608.452	$ 8.095.606	$ 50.704.058			$ 324.274.478	$ 458.509.300	$ 1.484.382.073				
10	COSTOS	OCTUBRE DE 2020	$ 42.919.000	$ 8.154.610	$ 51.073.610			$ 273.200.868	$ 509.582.910	$ 1.433.308.463				
TOTALES			428.220.933	81.361.977	509.582.910			273.200.868	509.582.910	1.433.308.463				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la conciliación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ING. FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Representante Legal
MP. No. 25202-61147 CND

Firma
Nombre: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula No.: 25202 - 04786 CND

Original: Informe mensual de interventoria Archivo de Gestión del Contratista de Interventoría Administrativa
Copias: Interventor y Dirección Territorial

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14688975554

(415)7707212489984(8020) 000001468897555 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 6 4 9 2 5 6	7	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	17649256	1 9 9 1 0 1 1 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	OSORIO	FEDERICO	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: 52 11 80 TO 3 A AP 302

42. Correo electrónico: administracion@dinnarc.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 0 4 6 4 1 2	4 3 4 5 2 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 6 0 9 1 9	4 3 3 0	1 9 9 6 0 9 1 9	4 3 2 1	0 8 9 9		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 2 2 4 2 4 8

- 35- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 - 03 - 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RAMIREZ OSORIO FEDERICO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Florencia - Caquetá, noviembre 4 de 2020

Ingeniero:
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Director Territorial Caquetá
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Florencia - Caquetá

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2684 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el mes de octubre de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2684 de 2019 cuyo objeto es la; "***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO 1".***

Atentamente;

FEDERICO RAMIREZ OSORIO
R.L. INTERVENTOR AMV G-1
Matrícula No. 25202-61347 QND

NOMINA MENSUAL MES : OCTUBRE DE 2020

FECHA: NOVIEMBRE 4 DE 2020

CONTRATO: AMV 2684 DE 2019

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO1**

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	PRIMAS REGIONAL	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			NETO PAGADO	FIRMA
										ISS 4%	PENSION 4%	DEDUCCIONES $		
1	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	17.649.256	ING. RESIDENTE	$ 3.790.000	30	$ 3.790.000	$ 1.600.000	$ -	$ 5.390.000	$ 215.600	$ 215.600	$ 431.200	$ 4,958,800	
2	JHON JAIRO BERNAL RENDON	7.560.107	ING. AUXILIAR	$ 2.520.000	30	$ 2.520.000	$ 1.300.000	$ -	$ 3.820.000	$ 152.800	$ 152.800	$ 305.600	$ 3.514.400	
3	MARLENY STERLING HURTATIS	1.015.997.764	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.135.000	30	$ 1.135.000	$ -	$ 102.854	$ 1.237.854	$ 45.400	$ 45.400	$ 90.800	$ 1.147.054	
4	CARLOS ALBERTO VILLEGAS	16.665.637	CONDUCTOR	$ 1.230.000	30	$ 1.230.000	$ -	$ 102.854	$ 1.332.854	$ 49.200	$ 49.200	$ 98.400	$ 1.234.454	
TOTAL				$ 8.675.000		$ 8.675.000	$ 2.900.000	$ 205.708	$ 11.780.708	$ 463.000	$ 463.000	$ 926.000	$ 10.854.708	

FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Representante Legal
MP. No. 25202-61347 QND

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
MANUAL DE INTERVENTORIA

CODIGO	SGT FR-022		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTROL DE APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LA INTERVENTORIA

ANEXO No. 8

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	SUELDO MENSUAL	SEGURIDAD SOCIAL ARP	SEGURIDAD SOCIAL EPS	SEGURIDAD SOCIAL PENSION	TOTAL	TOTAL ACUMULADO
1	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	17.649.256	$ 2.156.000	$ 150.100	$ 269.500	$ 64.000		
2	JHON JAIRO BERNAL RENDON	7.560.107	$ 3.820.000	$ 265.900	$ 152.800	$ 649.400		
3	CARLOS ALBERTO VILLEGAS	16.665.637	$ 1.260.000	$ 87.700	$ 50.400	$ 201.600		
4	MARLENY STERLING HURTATIS	1.015.997.764	$ 1.135.000	$ 79.000	$ 45.400	$ 181.600		
TOTAL NOMINA			$ 8.371.000					
TOTAL PAGADO POR ARP, EPS Y PENSIONES				$582.700	$ 518.100	$ 1.096.600	$ 2.197.400	$ 22.837.500
APORTES PARAFISCALES				CAJA	SENA	ICBF		
				4%	0%	0%		
TOTAL APORTES PAGADOS POR PARAFISCALES				$ 248.600			$ 248.600	$ 2.481.100
TOTAL PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							$ 2.446.000	$ 25.318.600

Firma
Nombre: FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Matricula No.: 25202-61347 CND

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17649256
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FEDERICO RAMIREZ OSORIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 18 N 27 A -35	TELÉFONO:	3123046
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - FLORENCIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4362664861	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2020/12/31	0	$ 0	$ 764.600
2021/01/01	1	$ 700	$ 765.300
2021/01/02	2	$ 1.200	$ 765.800
2021/01/03	3	$ 1.800	$ 766.400
2021/01/04	4	$ 2.300	$ 766.900
2021/01/05	5	$ 2.900	$ 767.500

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 345.000
SUBTOTAL:			1	$ 345.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 269.500
SUBTOTAL:			1	$ 269.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 150.100
SUBTOTAL:			1	$ 150.100

TOTAL POR PAGAR:	**$ 764.600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17649256		FEDERICO RAMIREZ OSORIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CLL 9 NO 4-59 CENTRO OFICINA 502	NEIVA-HUILA	8667198	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	36238930	9412447262	E	2020/11/13	2020/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,393,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$1,755,606	$281,000			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)						$1,755,606	$281,000			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$9,200		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$1,755,606	$281,000			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$70,400			$1,755,606	$9,200		$0	$0
1	CC	7701195	LAGUNA WILSON	230301	30	$877,803	$140,500	CCFC24	30	$877,803	$35,200	CCF32	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0
2	CC	7723931	MURCIA FREDY	230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF32	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AMV CAQUETA (3 Afiliados)						$6,215,000	$1,032,600			$6,215,000	$248,600			$6,215,000	$248,600			$6,215,000	$432,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CAQUETA (3 Afiliados)						$6,215,000	$1,032,600			$6,215,000	$248,600			$6,215,000	$248,600			$6,215,000	$432,600		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (3 Afiliados)						$6,215,000	$1,032,600			$6,215,000	$248,600			$6,215,000	$248,600			$6,215,000	$432,600		$0	$0
3	CC	7560107	BERNAL JHON	25-14	30	$3,820,000	$649,400	EPS017	30	$3,820,000	$152,800	CCF13	30	$3,820,000	$152,800	14-11	30	$3,820,000	$265,900	30	$0	$0
4	CC	1019997764	STERLING MARLENY	25-14	30	$1,135,000	$181,600	EPS044	30	$1,135,000	$45,400	CCF13	30	$1,135,000	$45,400	14-11	30	$1,135,000	$79,000	30	$0	$0
5	CC	16656637	VALLEGAS CARLOS	25-14	30	$1,260,000	$201,600	EPS016	30	$1,260,000	$50,400	CCF13	30	$1,260,000	$50,400	14-11	30	$1,260,000	$87,700	30	$0	$0
Total	Afiliados(5)					$7,970,606	$1,313,600			$7,970,606	$319,000			$7,970,606	$319,000			$7,970,606	$441,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17649256		FEDERICO RAMIREZ OSORIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CLL 9 NO 4-19 CENTRO OFICINA 502	NEIVA-HUILA	8667198	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	36238930	94124472 62	E	2020/11/13	2020/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,393,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,313,600	$0	$0	$1,313,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,032,600	$0	$0	$1,032,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$281,000	$0	$0	$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$441,800	$0	$0	$441,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$441,800	$0	$0	$441,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$319,000	$0	$0	$319,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$248,600	$0	$0	$248,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$70,400	$0	$0	$70,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$319,000	$0	$0	$319,000
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$50,400	$0	$0	$50,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$80,600	$0	$0	$80,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$152,800	$0	$0	$152,800
TOTAL				5	$2,393,400	$0	$0	$2,393,400