| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**

**CONTRATO NRO.** CO1.PCCNTR.7976417 2025

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN** |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8610340 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 19/11/2025 |
| **OBJETO** | CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y SUS COMPONENTES PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. |
| **CONTRATISTA** | **INTELECTO SAS** |
| **CC o NIT** | 890309617 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Calle 34 # 17 b 23 |
| **FECHA DE INICIO** | 24/11/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 15 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 22.222.590 |
| **PRÓRROGA NRO.** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 11/12/2025 |
| **ADICIÓN NRO. 01** | $ 1.074.415 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 23.297.005 |
| **FORMA DE PAGO** | Cuenta Corriente Banco Colpatria red multibanca.s.a.0501045187 |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 01 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 20/11/2025 - 09/12/2025 |

### 1.1. Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS MUNDIAL | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NB-100421930 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 10/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 24/11/2025 | 11/06/2026 | 4.659.401.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | | | |
| Calidad del servicio | | | |

| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | NA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NA<br>NA | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | NA | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | NA<br>NA | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | NA<br>NA<br>NA | | |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | | | |
| Devolución del pago anticipado | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salarios y prestaciones sociales | | | |
| Calidad del servicio | | | |

| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | NA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NA | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | NA | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | NA | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | NA | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | NA | NA<br>NA | |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| **OBLIGACIONES**<br>[Relacionar cada una de las obligaciones específicas] | **ACTIVIDADES REALIZADAS**<br>[Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual] | **PRODUCTO O EVIDENCIA**<br>[Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe] |
|---|---|---|
| **Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |

| | | |
|---|---|---|
| **Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |

| | | |
|---|---|---|
| **Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado.** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |
| **Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación** | Se verificará en informe final | Documentos de pago |

**2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Porcentaje de ejecución física: **NA**

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| SALUD, PENSIÓN Y ARL | Periodo reportado | Planilla nro. |


## 5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Prorrogar: En el marco del proyecto de modernización de la infraestructura de red inalámbrica del Centro de la Construcción, se estableció un alcance inicial de 247 antenas WiFi. Posteriormente, y conforme a las evaluaciones técnicas ejecutadas en sitio, se identificó la necesidad de instalar 12 antenas adicionales para garantizar la cobertura, estabilidad y capacidad operativa en los ambientes 201, 203 y 205. Estas antenas adicionales no se encontraban contempladas en el diseño original, por lo cual su incorporación implica procesos logísticos y técnicos no previstos dentro del cronograma inicial. en tiempo, Teniendo en cuenta lo anterior, se considera técnicamente necesario y justificado ampliar el plazo de entrega, con el fin de: Incorporar de manera adecuada las 12 antenas adicionales dentro del diseño integral.

La prórroga permitirá finalizar la entrega bajo condiciones óptimas y asegurar que la solución cumpla plenamente las exigencias técnicas del proyecto.



intelecto

COTIZACION

INTELECTO SAS.
Nit 805022904-8

Calle 10 4 40 Oficina 1001 Edificio Bolsa de Occidente
314 7943431 Cali - Valle
jpvalencia@intelecto.co - www.intelecto.co

Para **Nombre contacto**
Sena Centro de la Construcción

Comercial **Pablo Valencia**
Gerente de Cuentas

**Fecha** December 5, 2025

**Cotización Comercial Número** 51225

**Fecha de Vencimiento** December 20, 2025

**Moneda** $ COP

| CANTIDAD | DESCRIPCION | Precio | Precio Unit. con descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El adaptador TL-WN823N de TP-LINK 2.4 ghz hasta 300mb | $ 89,970 | $ 71,214 | $ 71,214 |
| | | | | $ 0 |
| | | | | $ 0 |
| | | | | $ 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | $ 71,214 |
| **IVA** | $ | 13,531 |
| **TOTAL** | **$** | **84,745** |

**Nota:**
* Se cotizan las licencias con pago anual.
* Las licencias se facturan con la TRM del día de facturación.
* Licencia exenta de IVA

La información contenida en este documento y los Anexos, es de carácter reservado y confidencial; solo puede ser utilizado por los empleados directos INTERNOS que el cliente designe para su evaluación. El sello de confidencialidad hace referencia a que esta información no puede ser reproducida ni revelada a terceros. Las normas que fundamentan el carácter reservado de la información son los artículos 72 y siguientes de la decisión del acuerdo de Cartagena 344 de 1993, el artículo 238 del código penal y los artículos 16 y siguientes de la ley 256 de 1996
Código gestión: RG20-10N

Microsoft Partner
Microsoft
Gold Cloud Platform
Gold Application Development
Gold Cloud Productivity
Gold Data Analytics
Silver Application Integration
Silver Small and Midmarket Cloud Solutions
Silver Datacenter

Adicionar al valor de UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE $ 1.074.415

Prorrogar el contrato hasta el día 15 de diciembre de 2025

## 7. CERTIFICACIÓN

Para constancia se firma Santiago de Cali 10 de diciembre de 2025

ALFREDO DELGADO VIDAL
Supervisor