# OTRO SI - ACTA DE PRÓRROGA No.01

CONTRATO DE OBRA No. 411 DE 2024 SPI

| Fecha: | 05 | de | DICIEMBRE | de | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, Interventor y el Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato** | OBRA PUBLICA | **Convenio** | |
| **Contrato y/o convenio número:** | 351 | de | 02/SEPTIEMBRE/2025 |
| **Número SECOP II:** | SAMC-006-2025 | | |

**Objeto del contrato y/o convenio: "CONTRATAR LAS OBRAS DE INGENIERIA PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO RURAL EN ZONA DE ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA VEREDA CHIPUELO CENTRO SOBRE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RINCON SANTO A LA VEREDA CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | N/A |
| **Supervisor:** | JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES<br>Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos |
| **Contratista** | PROYECTOS Y SOLUCIONES COPER S.A.S. |
| **NIT:** | 901.760.525-3 |
| **Representante legal:** | SONIA ALEJANDRA LOZADA CARBONELL |
| **C.C. No.:** | 1.070.618.441 de Girardot Cundinamarca. |

| | |
|---|---|
| **Valor del contrato:** | **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($139.923.393 COP).** |
| **Plazo inicial del contrato:** | DOS (02) MESES |
| **Suspensión 1:** | VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **Reinicio 1:** | PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2025 |

## CONSIDERANDO:

1. Que el Dos (02) de septiembre de 2025, PROYECTOS Y SOLUCIONES COPER S.A.S. identificado con Nit: 901.760.525-3 representado legalmente por SONIA ALEJANDRA LOZADA CARBONELL identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.618.441 de Girardot Cundinamarca, suscribe con el **MUNICIPIO** el Contrato de Obra No. 351 del 2025 SPI, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LAS OBRAS DE INGENIERIA PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO RURAL EN ZONA DE ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA VEREDA CHIPUELO CENTRO SOBRE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RINCON SANTO A LA VEREDA CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".**
2. Que el plazo inicial del contrato se acordó por el término de Dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y por un valor inicial de: **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($139.923.393 COP).**
3. Que el día Treinta (30) de Septiembre del 2025 entre el **CONTRATISTA** y el supervisor se suscribió el acta de inicio del contrato, por lo que su fecha de finalización inicial corresponde el día Veintinueve (29) de Noviembre de 2025.
4. Que el Veinticinco (25) de noviembre de 2025, se suscribió Acta de Suspensión No. 01 del CONTRATO DE OBRA No. 351 DE 2025 SPI.
5. Que el Primero (01) de Diciembre del 2025, se suscribió Acta de Reinicio No. 01 del CONTRATO DE

OBRA No. 351 DE 2025 SPI.

Que de acuerdo al COMITÉ TÉCNICO DE OBRA de fecha de Cinco (05) de diciembre de 2025, entre el MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA y PROYECTOS Y SOLUCIONES COPER S.A.S. Identificado con Nit: 901.760.525-3 representado legalmente por SONIA ALEJANDRA LOZADA CARBONELL identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.618.441 de Girardot Cundinamarca; en condición de Contratista, de otra parte, en representación del Municipio el ingeniero JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES, Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, como supervisor del Contrato de Obra No. 351 de 2025 SPI, el comité en pleno determinó lo siguiente:

Se avala por cada una de las partes, para continuar con el desarrollo continuo de la obra, siendo este periodo el indicado para establecer y dar solución con lo expuesto en el comité (...) una PRÓRROGA de VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, con los que se garantizará el tiempo para la ejecución y desarrollo de las actividades contractuales en todo lo aspecto al Contrato de Obra No. 351-2025-SPI cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS OBRAS DE INGENIERIA PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO RURAL EN ZONA DE ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA VEREDA CHIPUELO CENTRO SOBRE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RINCON SANTO A LA VEREDA CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA", para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del mismo.

**ACUERDAN:**

- **PRIMERO:** Modificar la CLÁUSULA TERCERA del contrato en referencia, relacionada con el plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:

  PLAZO ADICIONAL: VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO.

  PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES y VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

- **SEGUNDO:** Las demás cláusulas contenidos en el Contrato de Obra No. 351-2025-SPI cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS OBRAS DE INGENIERIA PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO RURAL EN ZONA DE ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA VEREDA CHIPUELO CENTRO SOBRE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RINCON SANTO A LA VEREDA CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA", sobre las cuales no se haya realizado modificación y/o aclaración mediante acta debidamente suscrita y publicada se mantiene vigentes e incólumes.

- **TERCERO:** CONDICIONES DE EJECUCION: La presente Acta Adicional se perfecciona con el acuerdo de voluntades.

- **CUARTA:** La presente Acta se requiere de la ampliación de las garantías (Si Aplica).

- **QUINTA:** El Contratista, el Supervisor y el Interventor (si fuere el caso) realizarán una evaluación del estado del contrato al momento de esta prórroga, de la cual se dejarán los registros respectivos tanto en el SECOP II como en el expediente físico.

Para constancia, se firma la presente acta el **CINCO (05) día del mes de DICIEMBRE del año 2025** por quienes en ella intervinieron:

**PROYECTOS Y SOLUCIONES COPER S.A.S.**
R.L. SONIA ALEJANDRA LOZADA CARBONELL
CONTRATISTA DE OBRA

**ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ**
Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos
SUPERVISOR CTO DE OBRA