MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2 UH-60** **"SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03** **FECHA DEL INFORME LAPSO (03 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: 03 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No.149-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 E AGOSTO DE 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÒN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio No 1	08-10-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifiquese la CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, eliminando la ubicación "Depósito Privado Aduanero del Ejército Nacional", por lo que el sitio de entrega correcto quedará establecido de la siguiente manera: "LUGAR DE EJECUCIÓN: El contratista debe efectuar la entrega de los componentes o repuestos objeto del presente contrato con las condiciones técnicas exigidas, en las instalaciones del Almacén General, nueva Zona General de Aviación – puerta 6, Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación del Ejército, Bogotá – Colombia, sin perjuicio de que se realicen las verificaciones de material y trazabilidad conforme al concepto emitido por la Dirección de Comercio Exterior – DICEX." Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: Modifiquese las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO del "PAQUETE A" REPARACION Y/O EXCHANGE (Todos los lotes), a fin de incluir la especificación del lugar de entrega de los componentes por parte del Ejército Nacional al contratista, lo cual quedará establecido de la siguiente manera:

Modificatorio No 1 **Prorroga No 1**	**24-11-2025**	CLAUSULA PRIMERA: Modifiquese la CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO reduciendo el monto de COP $3´000.000, o para un valor total del contrato a la fecha de COP $997´740.000,oo, lo cual se verá reflejado en la modificación de los siguientes ítems: CLAUSULA SEGUNDA: Modifiquese la CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal: Los pagos que, de conformidad con el contrato deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC/TE (COP$997´740.000,oo), de acuerdo con la siguiente información:

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Vigencia 2025	TOTAL EN COP$
CDP-26725 CRP-104925	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	Valor inicial	194.400.000,00	**194.400.000,00**
				TOTAL ESTE RUBRO	194.400.000,00	**194.400.000,00**
	Rubro	**Posición Catalogo del Gasto**	**Rec.**	**CONCEPTO**	**Vigencia 2025**	**TOTAL EN COP$**
	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial	806.340.000,00	**806.340.000,00**
			10	***REDUCCIÓN***	***3.000.000,00***	**3.000.000,00**
				TOTAL ESTE RUBRO	803.340.000,00	**803.340.000,00**
TOTAL RECURSOS DEL CONTRATO A LA FECHA						**997.740.000,00**

CLAUSULA TERCERA: Modifiquese el PARÁGRAFO SEGUNDO contenido en la CLÁUSULA QUINTA - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS, incorporando dos componentes para la ejecución, lo cual quedará establecido conforme a la siguiente información:

COMPONENTES INCORPORADOS AL CONTRATO

ADQUISICION DE REPUESTOS								
LOTE	ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	NSN	UNID. MED.	CANT.	CONDICIÓN
51	45	25131902	MAIN ROTOR SPINDLE ASSY (Sin Balineras)	70102-08200-069	1615-01-442-6926	EA	1	REPAIRED
53	47	25131902	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON	70250-12051-045	1620-01-231-1831	EA	1	OVERHAUL

CLAUSULA CUARTA: Modifiquese la PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de Diciembre de 2025.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTES PRINCIPALES PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	T/R PITCH CHANGE SHAFT	3	COP 64.800.000,00	COP 194.400.000,00
VALOR TOTAL PAQUETE "A"				COP 194.400.000,00

LOTES PRINCIPALES PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42	WIRING HARNESS,(GREEN)	15	COP 20.000.000,00	COP 300.000.000,00
VALOR TOTAL PAQUETE "B"				COP 300.000.000,00

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
51	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)	2	COP 111.970.000,00	COP 223.940.000,00
52	CAUTION ADVISORY PANEL	3	COP 87.800.000,00	COP 263.400.000,00
63	ALTIMETER PRESSURE	1	COP 19.000.000,00	COP 19.000.000,00
VALOR TOTAL OPCIONALES PAQUETE "B"				COP 506.340.000,00

VALOR TOTAL	**COP 1.000.740.000,00**

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

COMPONENTES INCORPORADOS AL CONTRATO

ADQUISICION DE REPUESTOS								
LOTE	ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	NSN	UNID. MED.	CANT.	CONDICIÓN
51	45	25131902	MAIN ROTOR SPINDLE ASSY (Sin Balineras)	70102-08200-069	1615-01-442-6926	EA	1	REPAIRED
53	47	25131902	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON	70250-12051-045	1620-01-231-1831	EA	1	OVERHAUL

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($1.000.740.000,00) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY

MODIFICATORIO No 2 VALOR DEL CONTRATO reduciendo el monto de COP $3´000.000, o para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 997´740.000, oo

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	1.000.740.000	----------	1.000.740.000
REDUCCION	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
VALOR TOTAL	997.740.000,00	----------	997.740.000,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	997.740.000,00						997.740.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		997.740.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		**997.740.000,00**						**997.740.000,00**

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007	7.501.891.545,00	26725	04-04-2025	104925	22-08-2025	194.400.000,00
A-02-02-01-004-009	8.010.108.455,00	26725	04-04-2025	104925	22-08-2025	803.340.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**997.740.000,00**

3 **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 24 de noviembre del año 2025.

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	194.400.000,00			194.400.000,00

TOTAL RUBRO CRP	194.400.000,00			194.400.000,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	803.340.000,00			803.340.000,00
TOTAL RUBRO CRP			803.340.000,00			803.340.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		COP 0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		COP 997.740.000,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		COP 0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		COP 3.000.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		COP 1.000.740.00,00
VALOR REDUCCION		COP 3.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		COP 997.740.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 980 47 994000031078**
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de expedición: 01-09-2025
Numero certificado de aprobación: 211
Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21/08/2025	24/05/2026	COP$ 300.222.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES.	21/08/2025	24/11/2028	COP$ 50.037.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2025	24/05/2026	COP$ 400.296.000
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24/11/2025	24/05/2026	COP$ 400.296.000

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 980 74 994000011911**
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de expedición: 22-08-2025
Numero certificado de aprobación: 211
Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22/08/2025	24/11/2025	COP$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/08/2025	24/11/2025	COP$ 284.700.000
RCE PATRONAL	22/08/2025	24/11/2025	COP$ 284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22/08/2025	24/11/2025	COP$ 284.700.000

MODIFICATORIO No 2
Garantía única de cumplimiento No 980- 47 994000031078 ANEXO 3
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de expedición: 25-11-2025
Numero certificado de aprobación: 438
Fecha de aprobación: 26-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-08-2025	15-06-2026	COP$ 299.322.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES.	21-08-2025	15-06-2028	COP$ 49.887.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24-11-2025	15-06-2026	COP$ 399.096.000
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24-11-2025	15-06-2026	COP$ 399.096.000

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 980 74 994000011911 ANEXO 1
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de expedición: 26-11-2025
Numero certificado de aprobación: 438
Fecha de aprobación: 26-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/11/2025	15/12/2025	COP$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/11/2025	15/12/2025	COP$ 284.700.000
RCE PATRONAL	24/11/2025	15/12/2025	COP$ 284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/11/2025	15/12/2025	COP$ 284.700.000

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Mediante correo electrónico del día 10 de noviembre de 2025, la empresa contratista envía cronograma de entrega de los componentes objeto del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
997.740.000,00	0.00	0.00

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- El plazo de ejecución del contrato está hasta el 15 de diciembre de 2025.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

a. La CENAC de Aviación emite el modificatorio No 2 aprobado el día 24 de noviembre de 2025 en la plataforma SECOP II.

9. ANEXOS AL INFORME

a. Correo electrónico del día 10 de noviembre de 2025.

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 149-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3212581202

RE: solicitud cronograma de entregas correspondiente contrato 149-CENACAVIACION-2025

FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA < fabian.corredor@ejercito.mil.co >
lun, 10 nov 2025 3:09:33 p. m. -0500

To "Claudia Oliveros"<claudiaoliveros@geciweb.com>
Cc "MARTHA MENDOZA GARZON"<martha.mendoza@ejercito.mil.co>

RECIBIDO EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS CTO 149-CENACAVIACION-2025

MUCHAS GRACIAS

FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA Atentamente,

FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Email: fabian.corredor@ejercito.mil.co
Colombia
www.ejercito.mil.co

---- El lun, 10 nov 2025 12:24:29 -0500, **Claudia Oliveros <claudiaoliveros@geciweb.com>** escribió ----

Estimado TC Corredor;

Segun sus indicaciones, adjunto el cronograma actualizado con fecha de terminación al 15/12/2025

Saludos

EJÉRCITO NACIONAL

Nuestro Compromiso Colombia

CONTRATO 149-CENACAVIACION-2025

GECI

Fase	Actividad	Responsable	Duración (días)	Fecha de inicio	% Avance	Fecha de terminación
1. Acta de inico	Gestion, revision y firma	Supervisor y Dir. Proyecto	1	2/09/2025	100	2/09/2025
2.Recepcion de los componentes para reparación	Revision, toma de registro fotografico , documentacion, toma de medidas	Supervisor y Dir. Proyecto	1	18/09/2025	100	18/09/2025
3. Entrega autorización de exportación y régimen precedente	Gestion ante comercio exterior , elaboracion del modificatorio No. 1	Supervisor	10	1/10/2025	100	10/10/2025
4. Gestion para proceder al tramite de exportacion temporal	Radicacion ante el VUCE; autorizacion policia antinarcoticos, Proceso de Importacion temporal en EEUU	Dir. Del proyecto y OLCE	10	13/10/2025	50	24/10/2025
5. Coordinación con agente de carga aérea y cotización de flete internacional	Elaboración de lista de empaque, factura proforma y documentos de exportación, Trámite de autorización de exportación ante la DIAN, Despacho y embarque aéreo internacional (tracking AWB)	Dir. Del proyecto y OLCE	5	27/10/2025	100%	31/10/2025
6. Ejecución técnica	Reparación y sustitución de componentes	Taller Técnico Reparador UAG certificado por la FAA. Ubicado en Alabama	45	1/11/2025	0	10/12/2025
7. Ejecución técnica	Entrega de componentes en adquisicion	Taller Técnico Reparador UAG certificado por la FAA y Dir del proyecto	30	1/11/2025	100%	30/11/2025
8, Pruebas y certificación	Revision de documentacion de los componetes	Supervisor y Dir. Proyecto	15	1/11/2025	0	15/11/2025
9. Entrega y cierre técnico de los componentes adquiridos	Entrega física y documental de componentes	Dir. Proyecto / OLCE/UAG	5	3/11/2025	0	7/11/2025
10.Entrega y cierre técnico de los componentes en reparacion	Recepción y aprobación por supervisor	Supervisor Ejército	1	1/12/2025	0	10/12/2025
11. Cierre administrativo y financiero	Elaboración de informe final técnico y financiero y recepcion acta final	Supervisor y Dir. Proyecto	1	10/12/2025	0	10/12/2025
12. Cierre administrativo y financiero	Radicacion de la factura y soportes para pago	Supervisor y Dir. Proyecto	5	15/12/2025	0	15/12/2025
13. Actividades administrativas	Gestión documental y cargas SECOP II	Jurídico / Supervisor	5	15/12/2025	0	15/12/2025