emserfusa...	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 1

ACTA No. 1											
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA			11	12	2025		
X	INICIO					SUSPENSION					
	REINICIO					PRORROGA					
	ADICION					MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO					LIQUIDACION					
	PAGO PARCIAL No. ____					¿OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL										

Contrato No.	No. 185 -2025			**Fecha de Suscripcion del Contrato**			09	12	2025		
Objeto	COMPRAVENTA DE UN VEHICULO TIPO CAMIÓN DOBLE CABINA, DESTINADO A LA DIVISIÓN DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ – EMSERFUSA E.S.P.										
Plazo de Ejecucion	QUINCE (15) DIAS			**Fecha Acta de Inicio**	11	12	2025	**Fecha de Terminación**	25	12	2025
Fecha de Suspensión				**Tiempo de Prorroga**							
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**							
Valor del Contrato	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($144.998.000), INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.										
Nombre del Contratista	HYDRAMETAL SOLUCIONES SAS – NIT 900.604.822 R.L. DIEGO ANDRES CUERVO BELTRAN – CC 1.030.524.296										
Supervisor	GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA - JEFE DIVISIÓN ACUEDUCTO.										
Interventor	N/A										
Ingreso al almacen	No Aplica		Aplica	X	Número		Fecha ingreso				

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá – EMSERFUSA E.S.P., a los Once (11) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron **GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA,** jefe de la División de Acueducto, en calidad de supervisor, y **DIEGO ANDRES CUERVO BELTRAN** Representante Legal de la empresa **HYDRAMETAL SOLUCIONES SAS.,** en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de inicio.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los Once (11) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre N/A	Nombre GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA JEFE DIVISIÓN DE ACUEDUCTO	Nombre HYDRAMETAL SOLUCIONES SAS R.L. DIEGO ANDRES CUERVO BELTRAN	Nombre N/A
Firma: N/A	Firma:		
Proyecto; *Revision Jurídica:			

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.