ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 166 DE 2025.

CONTRATISTA	SERVICIOS Y MONTAJES GALINDO S.A.S.
NIT	901811071-1
REPRESENTANTE LEGAL	DORA HILDA TURMEQUÉ ROA
C.C.	23.752.963 DE MIRAFLORES (BOY)
C.D.P	464 DEL 03 DE JULIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	1225 DEL 30 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE APOYOS PARA VALLA PUBLICITARIA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	30 DE JULIO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 11.073.109,74)
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 11.073.109,74)
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01:	05 DE SEPTIEMBRE DE2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	05 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el 05 de DICIEMBRE de 2025, en la oficina de la Secretaría de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en calidad de supervisor por parte del Municipio y **DORA HILDA TURMEQUÉ ROA,** en su calidad de representante legal de SERVICIOS Y MONTAJES GALINDO S.A.S. contratista de obra, con el fin de suscribir acta de recibo final según contrato de la referencia, de acuerdo con el cuadro anexo a la presente:

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 11.073.109,74
VALOR ADICIONAL		N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 11.073.109,74
VALOR EJECUTADO		$ 0,00
VALOR ACTA PRESENTE	05/12/2025	$ 11,072,700.32
SALDO SIN EJECUTAR		$ 409.42

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social Aportes en Línea N° 9491879886, correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2025.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,


ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Supervisor

DORA HILDA TORMEQUÉ ROA
R/L SERVICIOS Y MONTAJES GALINDO S.A.S
Contratista de Obra

Elaboró: Edwin Vargas. Contratista Apoyo Profesional secretaria de Planeación e Infraestructura
Revisó: Alex. Páez. Secretario de Planeación e Infraestructura


CONTRATO DE OBRA		ACTA DE SUPERVISIÓN No:		1	FECHA DE EXPEDICIÓN		
Numero	Año	Parcial	Final	Total	Día	Mes	Año
166	2025		X	1	05	12	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
TIPO DE PERSONA **NATURAL** **JURÍDICA X**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS Y MONTAJES GALINDO S.A.S.
NIT. 901811071-1
REPRESENTANTE LEGAL: DORA HILDA TURMEQUÉ ROA
C.C.: 23.752.963 DE MIRAFLORES (BOY)
DIRECCIÓN: N/A
TELÉFONO: N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE APOYOS PARA VALLA PUBLICITARIA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 15 DE AGOSTO DE 2025 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ONCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 11.073.109,74)
VALOR ADICIÓN N°1: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: ONCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 11.073.109,74)
FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 01: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERIODO REPORTADO: DEL 15 DE AGOSTO DE 2025 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)
	
1.2	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)
	
1.3	PEDESTAL CONCRETO 21,1 MPa (3000 PSI)




1.4	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa




1.5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 6" (INCLUYE MONTAJE, PLOMADA, SOLDADURA, PINTURA)**











1.6	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR








REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social Aportes en Línea con planilla N° 9491879886, correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2025, el cual se adjunta a la presente acta y al expediente contractual.

REPORTE DE PAGOS DE PARAFISCALES

NR	**x**

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

PAGO NUMERO	VALOR CONTRATO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PAGO PRESENTE	SALDO SIN EJECUTAR
01-FINAL	$ 11.073.109,74	$ 0,00	$ 11,072,700.32	$ 409.42

SUPERVISOR

NOMBRE: ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ

CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

FIRMA

Elaboró: Fabián Vargas - Contratista Apoyo Profesional secretaria de Planeación e Infraestructura
Revisó: Alex Páez - Secretario de Planeación e Infraestructura