GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO			4600018335
	x	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			04/08/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					05/08/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					16574
OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el fortalecimiento de la educación rural en los municipios focalizados por la alianza ERA					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE			FUNDACION SECRETOS PARA CONTAR
		C.C. / NIT			830509766-0
VALOR [$]		INICIAL			**VALOR DEL CONVENIO:** Cinco mil seiscientos veinticuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintiséis pesos MLC ($5.624.555.426) **APORTES DEL DEPARTAMENTO:** Tres mil novecientos veinte millones trescientos setenta y siete mil doscientos cuarenta pesos MLC ($3.920.377.240) **APORTE ASOCIADO:** Fundación Secretos para Contar: mil setecientos cuatro millones ciento setenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos MLC ($1.704.178.186)
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL			Cinco mil seiscientos veinticuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintiséis pesos MLC ($5.624.555.426)
PLAZO		INICIAL			A partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 15 de diciembre de 2025.
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				"N/A"	"N/A"
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	Miryam Rosa Bedoya Díaz

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600018335

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	4327606
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	04/08/2025
	Aseguradora:	SURA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	013001028214
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	04/08/2025
	Aseguradora:	SURA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	15	06	2026
Calidad del servicio	15	06	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	12	12	2028
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	15	12	2025

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto del convenio "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el fortalecimiento de la educación rural en los municipios focalizados por la alianza ERA" previa entrega documentos, listas de asistencia, links y evidencias fotográficas, consideran dar por terminada la ejecución del presente convenio **N°4600018335 el 15/12/2025,** dando cumplimiento a las obligaciones y especificaciones técnicas pactadas en el convenio. Que las actividades y procesos dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100%, según consta en el informe de seguimiento del convenio.

2. Que consideran que debe darse por terminada la ejecución del Contrato/Convenio No. (4600018335)

3. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato/Convenio No. 4600018335 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 15 del 2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento del objeto del convenio

2. El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato/convenio.

3. El Supervisor/Interventor del contrato/convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 15 DIC 2025

MIRYAM ROSA BEDOYA DIAZ
Supervisora
Secretaría de Educación
Departamento de Antioquia

ANDRES FELIPE CORREA MARTINEZ
Representante Legal
Fundación Secretos para Contar
Alianza -ERA