



Ajustes presupuestales y seguimiento Noviembre


2024151060001








Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox Sistema de autenticaci... PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Producto 1.4 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión
Costo total del producto $1.822.081.543,82
Producto 1.5 Servicios de información implementados
Costo total del producto $80.787.155,00
Producto 1.6 Servicio de asistencia técnica
Costo total del producto $30.860.690,00
Actividades Total: 1
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.6.1 Mp - 118 - fortalecimiento a las jac
3,00 - - Numero
$5.306.596,67
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
12°C Parc. nublado
21:15
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox Sistema de autenticaci... PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento_PDT_Agosto.pdf
5/9/2025, 7:25:20 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 12:18:56 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento al mes de Septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 11:36:11 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento al mes de Octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento_PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
1/12/2025, 9:14:09 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento al mes de Noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
12°C Parc. nublado
21:15
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 04-02-2025 Fecha fin:
ID: 982279 BPIN: 2024151060001 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER
Buscar
12°C Parc. nublado
21:15
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
Buscar
12°C Parc. nublado
21:15
01/12/2025


2024151060002









Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Inicio › Mis procesos
Los datos fueron guardados con éxito
¡Validación exitosa!
ACEPTAR
DEVOLVER
SIGUIENTE
Validar
EDITAR
GUARDAR
Buscar
Justificación del Ajuste
13°C Parc. nublado
21:36
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Inicio › Mis procesos
Los datos fueron guardados con éxito
¡Validación exitosa!
ACEPTAR
DEVOLVER
SIGUIENTE
Validar
EDITAR
GUARDAR
Buscar
Justificación del Ajuste
13°C Parc. nublado
21:36
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0097 Fecha: 01-12-2025 21:34:11
ID: 982202 BPIN: 2024151060002
VER MGA
DEVOLVER
Verificación de requisitos
Revisión: 0
SIGUIENTE
Verificación de requisitos
Soportes
Validar
Requisitos para el proyecto
EDITAR
GUARDAR
Buscar
Justificación del Ajuste
Buscar
13°C Parc. nublado
21:36
01/12/2025



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Los datos fueron guardados con éxito
Cuestionario enviado satisfactoriamente al siguiente paso
ACEPTAR



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Tras la validación, la viabilidad ha sido evaluada
VIABLE
Usted puede ajustar los campos del formulario para hacer una nueva viabilidad, enviarlo a firmas y emisión.
ACEPTAR
Carga documentos
Documento1 - Word
Buscar
13°C Parc. nublado
21:38
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0097 Fecha: 01-12-2025 21:37:18
ID: 982202 BPIN: 2024151060002
VER MGA
DEVOLVER
Viabilidad
Revisión: 0
SIGUIENTE
Información General
Viabilidad definitiva
Soportes
Validar
Alojar archivos
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
EXAMINAR
Tipo documento*
Buscar
13°C Parc. nublado
21:38
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Firmas y emisión
Revisión: 0
SIGUIENTE
Firma de usuarios responsables
Validar
Versión preliminar del concepto
VER PDF
Usted ha firmado el formulario con éxito.
Para concluir deberá validar y finalizar el formulario.
Recuerde que posterior a esto, el documento de Viabilidad definitivo será incluido en la sección de Soportes del proyecto.
ACEPTAR
Última firma cargada
BORRAR
FIRMAR
Tabla de resumen
Usuario
Entidad/ Área o dependencia
Acción / Fecha de
Buscar
13°C Parc. nublado
21:39
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0097 Fecha: 01-12-2025 21:39:35
ID: 982202 BPIN: 2024151060002
VER MGA
Inicio
1
2
3
4
5
Fin
DEVOLVER
Firmas y emisión
Revisión: 0
SIGUIENTE
Firma de usuarios responsables
Validar
VIABLE
Para asignarle el estado Viable al proyecto, termine el proceso presionando la opción Finalizar.
Proceso de firmas
Versión preliminar del concepto
VER PDF
Buscar
13°C Parc. nublado
21:40
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Inicio › Mis procesos
Los datos fueron guardados con éxito
¡Validación éxitosa!
ACEPTAR
DEVOLVER
SIGUIENTE
Validar
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
EXAMINAR
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
Tipo documento*
Buscar
13°C Parc. nublado
21:41
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0002 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 07-04-2025 Fecha fin:
ID: 982202 BPIN: 2024151060002 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO A LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector:
Transporte Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $1.919.626.609,97 Apropiación inicial: $288.000.000,00 Apropiación vigente: $732.953.392,00
Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $732.953.392,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la
PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $1.919.626.609,97 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026)
Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Avance Financiero
Preguntas Básicas
EDITAR
GUARDAR
Buscar
12°C Parc. nublado
21:52
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
625.960.054,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00
68.291.912,70
9.300.000,00
9.300.000,00
9.300.000,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
268.000.000,00
644.661.479,86
596.660.054,00
596.660.054,00
340.023.951,06
Total
288.000.000,00
732.953.392,56
625.960.054,00
625.960.054,00
369.323.951,06
Buscar
12°C Parc. nublado
21:52
01/12/2025


Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Producto 1.3 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario (Producto pr... VER MÁS
Costo total del producto $1.519.104.756,33
Actividades Total: 1
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.3.1 Mp - 095 - ampliación y mantenimiento de la red vial terciaria
3,00 - Kilómetros - Kilometros de vias
$322.224.405,99
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
580.960.054,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
Buscar
12°C Parc. nublado
21:52
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0002 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 07-04-2025 Fecha fin:
ID: 982202 BPIN: 2024151060002 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO A LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Transporte Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $1.919.626.609,97 Apropiación inicial: $288.000.000,00 Apropiación vigente: $732.953.392,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $732.953.392,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $1.919.626.609,97 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026)
Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo jpg, jpeg, mp4, pdf, zip y rar. Peso máximo 50 M
EXAMINAR
Tipo documento*
Vigencia/Periodo
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
Buscar
12°C Parc. nublado
21:52
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
boyaca.gov.co BRICEÑO
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento_PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 9:27:49 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento a agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 12:41:10 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Septiembre de 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 11:46:47 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Octubre de 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento_PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
1/12/2025, 9:50:21 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Noviembre de 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
12°C Parc. nublado
21:52
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Proceso: EJ-SYC-15106-0002 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 07-04-2025 Fecha fin:
ID: 982202 BPIN: 2024151060002 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO A LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Transporte Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $1.919.626.609,97 Apropiación inicial: $288.000.000,00 Apropiación vigente: $732.953.392,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $732.953.392,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $1.919.626.609,97 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026)
Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
Buscar
12°C Parc. nublado
21:53
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Buscar
12°C Parc. nublado
21:53
01/12/2025


2024151060003









Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Firmas y emisión
DEVOLVER
SIGUIENTE
Revisión: 0
Firma de usuarios responsables
Validar
Cargar nueva
EXAMINAR
Última firma cargada
BORRAR
FIRMAR
Usted ha firmado el formulario con éxito.
Para concluir deberá validar y finalizar el formulario.
Recuerde que posterior a esto, el documento de Viabilidad definitivo será incluido en la sección de Soportes del proyecto.
ACEPTAR
Acción / Fecha de firma
Elaboró
01/12/2025 22:29:21
1056412734 - wilmer efren benitez martinez
secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co
Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urba
Emitió
01/12/2025 22:29:21
Observaciones generales
Buscar
12°C Parc. nublado
22:29
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Tras la validación, el proceso ha sido considerado
VIABLE
Si requiere editar algún campo, será necesario validar nuevamente el formulario.
ACEPTAR
DEVOLVER
SIGUIENTE
Revisión: 0
Validar
VER MGA
Proceso de firmas
Versión preliminar del concepto
Buscar
12°C Parc. nublado
22:30
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0099 Fecha: 01-12-2025 22:29:13
ID: 978789 BPIN: 2024151060003
VER MGA
DEVOLVER
Firmas y emisión
Revisión: 0
SIGUIENTE
Firma de usuarios responsables
Validar
VIABLE
Para asignarle el estado Viable al proyecto, termine el proceso presionando la opción Finalizar.
Proceso de firmas
Versión preliminar del concepto
Buscar
12°C Parc. nublado
22:30
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Los datos fueron guardados con éxito
¡Validación éxitosa!
ACEPTAR
DEVOLVER
Revisión: 0
SIGUIENTE
Validar
EDITAR
GUARDAR
¿Está usted de acuerdo con aprobar lo consignado en el paso 1 "Creación del trámite" y continuar con el proceso? *
SI
NO
Justificación
Ajuste de acuerdo al tramite presupuestal
Buscar
12°C Parc. nublado
22:32
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0003 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978789 BPIN: 2024151060003 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PRESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá
Sector: Educación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $2.926.421.607,00 Apropiación inicial: $393.158.449,00 Apropiación vigente:
$907.712.751,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $907.712.751,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la
entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $2.926.421.607,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND:
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Avance Financiero
Preguntas Básicas
EDITAR
GUARDAR
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
20:53
02/12/2025


Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
832.778.429,26
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
21.425.412,00
279.563.493,60
278.371.283,27
278.371.283,27
256.967.030,27
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Educación
76.651.226,00
123.891.667,09
123.878.412,09
123.878.412,09
108.464.315,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
22.000.000,00
34.000.000,00
33.915.256,07
33.915.256,07
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
256.213.807,00
448.313.436,26
376.479.203,43
376.479.203,43
299.199.243,66
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Alimentación Escolar
16.868.004,00
21.944.154,34
20.134.274,40
20.134.274,40
14.888.260,80
=
Total
393.158.449,00
907.712.751,29
832.778.429,26
832.778.429,26
679.518.849,73
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
20:53
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren
benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0003 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978789 BPIN: 2024151060003 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PRESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá
Sector: Educación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $2.926.421.607,00 Apropiación inicial: $393.158.449,00 Apropiación vigente:
$907.712.751,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $907.712.751,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la
entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $2.926.421.607,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND:
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
20:53
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Jul
Informe de ejecución del proyecto
2024151060003.pdf
7/8/2025, 10:35:49 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Julio de la vigencia 2025
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT Agosto.pdf
4/9/2025, 10:14:35 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT Septiembre.pdf
5/10/2025, 12:54:44 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT Octubre.pdf
7/11/2025, 11:57:46 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
2/12/2025, 8:52:24 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
20:53
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0003 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978789 BPIN: 2024151060003 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PRESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Educación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $2.926.421.607,00 Apropiación inicial: $393.158.449,00 Apropiación vigente: $907.712.751,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $907.712.751,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $2.926.421.607,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
20:53
02/12/2025





2024151060004






Backbone
Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Período
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
21.384.923,29
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
21.000.000,00
21.500.000,00
21.375.923,29
21.375.923,29
21.375.923,29
Total
21.000.000,00
21.509.000,00
21.384.923,29
21.384.923,29
21.384.923,29
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
22:14
01/12/2025


Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Producto 1.1 Redes del sistema de distribución local mejorada (Producto princip... VER MÁS
Costo total del producto $5.501.000,00
Producto 1.2 Redes de alumbrado público con mantenimiento
Costo total del producto $84.876.490,00
Actividades Total: 1
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.2.1 Mp - 092 - garantizar la prestacion del servico publico de alumbrado, mediante el mantenimiento de alumbrado público
3,00 - - redes del sistema
$17.857.127,33
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
22:15
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DNP
Ambiente: Producción
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio > Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: 2024151060004 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982196 BPIN: 2024151060004 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO A LAS REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL MEJORADA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Minas y Energía Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $64.080.382,00 Apropiación inicial: $21.000.000,00 Apropiación vigente: $21.509.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $21.509.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $64.080.382,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo jpg, jpeg, mp4, pdf, zip y rar. Peso máximo 50 M
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
EXAMINAR
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
22:15
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
boyaca.gov.co BRICEÑO
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 7:42:12 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento a Agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 1:01:20 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento al mes de Septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 12:13:07 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
1/12/2025, 10:14:17 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
22:15
01/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio > Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: 2024151060004 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982196 BPIN: 2024151060004 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO A LAS REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL MEJORADA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Minas y Energía Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $64.080.382,00 Apropiación inicial: $21.000.000,00 Apropiación vigente: $21.509.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $21.509.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $64.080.382,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
22:15
01/12/2025





2024151060005






Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Asociar proyectos
Revisión: 0
SIGUIENTE
Proyectos
Información presupuestal
Justificación
Soportes
Validar
Proyectos asociados
Ajustar valores:
DEVOLVER PROYECTO(S) SELECCIONADO(S)
Con proyectos asociados
Total:1
Proyecto / Estado / Cod. programa
Operación/Código presupuestal
Monto del proyecto $
Monto del trámite $
Estado actualización
Sgp
273.651.325,60
Sgp
0,00
2024151060005. Apoyo para el fomento a la recreación la actividad física y el deporte en el municipio de Briceño / En Ejecucion / 4301
Credito /
Propios
88.523.640,22
Transferencias corrientes diferentes al SGP
Propios
3.368.721,00
Transferencias corrientes diferentes al SGP
Ajuste proyecto
Fecha: Dec 2 2025
9:02PM
0,00
0,00
Valor total del trámite
Total contracrédito
0,00
Total crédito
3.368.721,00
Observaciones generales
EDITAR
GUARDAR
Observación Asociar proyectos (Máximo 5.000 caracteres)
Observación
Ajuste de acuerdo al tramite presupuestal
Buscar
Shakira estrena el vi...
21:02
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio > Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0101 Fecha: 02-12-2025 21:22:58
ID: 980927 BPIN: 2024151060005
VER MGA
Inicio
1
2
3
4
5
Fin
DEVOLVER
Viabilidad
Revisión: 0
SIGUIENTE
Información General
Viabilidad definitiva
Soportes
Validar
Alojar archivos
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
EXAMINAR
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
Tipo documento*
Buscar
12°C Parc. nublado
21:25
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Tras la validación, la viabilidad ha sido evaluada
VIABLE
Usted puede ajustar los campos del formulario para hacer una nueva viabilidad, enviarlo a firmas y emisión.
ACEPTAR
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
EXAMINAR
Tipo documento*
Buscar
12°C Parc. nublado
21:25
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0101 Fecha: 02-12-2025 21:22:58
ID: 980927 BPIN: 2024151060005
VER MGA
Inicio
Fin
DEVOLVER
Viabilidad
Revisión: 0
SIGUIENTE
Información General
Viabilidad definitiva
Soportes
Validar
Alojar archivos
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
EXAMINAR
Tipo documento*
Buscar
12°C Parc. nublado
21:25
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Firmas y emisión
Revisión: 0
SIGUIENTE
Firma de usuarios responsables
Validar
Cargar nueva
EXAMINAR
Última firma cargada
BORRAR
FIRMAR
Usted ha firmado el formulario con éxito.
Para concluir deberá validar y finalizar el formulario.
Recuerde que posterior a esto, el documento de Viabilidad definitivo será incluido en la sección de Soportes del proyecto.
ACEPTAR
Tabla de
Acción / Fecha de firma
1056412734 - wilmer efren benitez martinez
secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co
Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urba
no
Elaboró
02/12/2025 21:25:39
Emitió
02/12/2025 21:25:39
Buscar
12°C Parc. nublado
21:25
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
wilmer efren benitez martinez
Ajustes con
Proceso: EJ-
ID: 980927 BI
VER MGA
DEVOLVER
Revisión: 0
SIGUIENTE
Validar
Tras la validación, el proceso ha sido considerado
VIABLE
Si requiere editar algún campo, será necesario validar nuevamente el formulario.
ACEPTAR
Proceso de firmas
Versión preliminar del concepto
Buscar
12°C Parc. nublado
21:26
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0101 Fecha: 02-12-2025 21:25:30
ID: 980927 BPIN: 2024151060005
VER MGA
Inicio
Fin
DEVOLVER
Firmas y emisión
Revisión: 0
SIGUIENTE
Firma de usuarios responsables
Validar
VIABLE
Para asignarle el estado Viable al proyecto, termine el proceso presionando la opción Finalizar.
Proceso de firmas
Versión preliminar del concepto
VER PDF
Buscar
12°C Parc. nublado
21:26
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Trámite adición ET
Proceso: EJ-TP-AD-TER-15106-0008 Fecha: 02-12-2025 20:57:10
Inicio
Fin
DEVOLVER
Firma y Emisión
Revisión: 0
FINALIZAR
Firma de usuarios responsables
Validar
Proceso de firmas
Versión preliminar del concepto
VER PDF
Firma para finalizar el proceso
Si su firma se visualiza en el recuadro "Última firma cargada", confirme su aprobación dando clic en el botón "Firmar". Si requiere incluirla, o reemplazarla, haga clic en "Examinar",
Buscar
12°C Parc. nublado
21:28
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: 2024151060005 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 980927 BPIN: 2024151060005 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO PARA EL FOMENTO A LA RECREACIÓN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Deporte y Recreación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $1.792.413.838,00 Apropiación inicial: $218.755.046,00 Apropiación vigente: $365.543.687,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $365.543.687,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $1.792.413.838,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Avance Financiero
Preguntas Básicas
EDITAR
GUARDAR
Buscar
12°C Parc. nublado
21:47
02/12/2025


Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Período
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
326.962.229,56
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
45.249.269,00
91.892.361,22
77.244.026,03
77.244.026,03
66.181.751,75
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Deporte
89.305.272,00
189.450.820,60
175.943.646,32
175.943.646,32
138.621.700,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
40.000.505,00
40.000.505,00
32.307.057,21
32.307.057,21
32.301.877,81
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
44.200.000,00
44.200.000,00
41.467.500,00
41.467.500,00
31.854.500,00
=
Total
218.755.046,00
365.543.686,82
326.962.229,56
326.962.229,56
268.959.829,56
Buscar
12°C Parc. nublado
21:47
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: 2024151060005 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 980927 BPIN: 2024151060005 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO PARA EL FOMENTO A LA RECREACIÓN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Deporte y Recreación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $1.792.413.838,00 Apropiación inicial: $218.755.046,00 Apropiación vigente: $365.543.687,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $365.543.687,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $1.792.413.838,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
12°C Parc. nublado
21:47
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento_PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 7:52:06 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento a agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 2:57:35 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 12:28:34 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento_PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
2/12/2025, 9:46:37 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
12°C Parc. nublado
21:48
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: 2024151060005 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 980927 BPIN: 2024151060005 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO PARA EL FOMENTO A LA RECREACIÓN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Deporte y Recreación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $1.792.413.838,00 Apropiación inicial: $218.755.046,00 Apropiación vigente: $365.543.687,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $365.543.687,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $1.792.413.838,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Parc. nublado
21:48
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Buscar
12°C Parc. nublado
21:48
02/12/2025


2024151060006








Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Vigencia
Costo acumulado - total obligado ($)
Costo acumulado - obligado recursos vigentes ($)
Costo acumulado - obligado reservas presupuestales ($)
2024 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
2025 29.952.326,00 29.952.326,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00
Producto 1.3 Acueductos ampliados (Producto principal del proyecto)
Costo total del producto $81.000.000,00
Producto 1.4 Acueductos optimizados
Costo total del producto $1.911.473.616,40
Producto 1.5 Servicio de asistencia técnica para la administración y operación de l... VER MÁS
Costo total del producto $578.001.731,26
Producto 1.6 Soluciones alternativas para acceso al agua para consumo humano
Costo total del producto $73.152.219,50
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
22:16
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0006 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 981935 BPIN: 2024151060006 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Vivienda, ciudad y territorio Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $4.540.220.406,69 Apropiación inicial: $650.701.574,00 Apropiación vigente: $2.081.440.465,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $2.081.440.465,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $4.540.220.406,69 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio:
PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
22:16
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento_PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 8:02:44 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 3:07:51 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
32. DECRETO 068 DE 2025 - TRASLADOS.pdf
7/11/2025, 1:13:36 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Octubre de 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
2/12/2025, 10:12:56 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
22:16
02/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0006 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 981935 BPIN: 2024151060006 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Vivienda, ciudad y territorio Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $4.540.220.406,69 Apropiación inicial: $650.701.574,00 Apropiación vigente: $2.081.440.465,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $2.081.440.465,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $4.540.220.406,69 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Mayorm. nubl...
22:16
02/12/2025





2024151060007





Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
96.000.000,00
78.000.000,00
77.998.000,00
77.998.000,00
36.058.000,00
Total
96.000.000,00
78.000.000,00
77.998.000,00
77.998.000,00
36.058.000,00
Reservas presupuestales
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Buscar
15°C Mayorm. nubl...
20:31
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0007 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982225 BPIN: 2024151060007 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO A LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Agricultura y desarrollo rural Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $240.438.765,47 Apropiación inicial: $96.000.000,00 Apropiación vigente: $78.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $78.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $240.438.765,47 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
15°C Mayorm. nubl...
20:31
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
boyaca.gov.co BRICEÑO
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT_Agosto.pdf
5/9/2025, 6:50:47 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento a agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 3:16:03 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 2:56:18 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 8:30:25 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
15°C Mayorm. nubl...
20:31
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0007 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982225 BPIN: 2024151060007 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO A LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Agricultura y desarrollo rural Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $240.438.765,47 Apropiación inicial: $96.000.000,00 Apropiación vigente: $78.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $78.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $240.438.765,47 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
15°C Mayorm. nubl...
20:31
03/12/2025





2024151060008






Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Período
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
463.266.101,72
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
47.989.000,00
165.119.080,64
93.080.030,72
93.080.030,72
93.080.030,72
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Cultura
67.017.455,00
117.553.955,00
103.058.371,00
103.058.371,00
94.968.458,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
70.000.495,00
70.000.495,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
53.900.000,00
207.900.000,00
207.127.700,00
207.127.700,00
203.627.700,00
Total
238.906.950,00
560.573.530,64
463.266.101,72
463.266.101,72
451.676.188,72
Buscar
15°C Mayorm. nubl...
20:43
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Mp - 051 - apoyo a nnaj mediante espacios adecuados de lectura con el mantenimiento biblioteca
1,00 - - Bibliotecas
$34.000.000,00
-
Producto 1.2 Servicio de promoción de actividades culturales
Costo total del producto $708.070.766,57
Producto 1.3 Servicio de asistenciatécnica en procesos de comunicación cultural ... VER MÁS
Costo total del producto $69.290.317,60
Producto 1.4 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto $16.493.956,50
Producto 1.5 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural
Costo total del producto $389.517.022,33
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
15°C Mayorm. nubl...
20:43
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0008 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 980916 BPIN: 2024151060008 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Cultura Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $1.063.226.157,96 Apropiación inicial: $238.906.950,00 Apropiación vigente: $560.573.531,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $560.573.531,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $1.063.226.157,96 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
15°C Mayorm. nubl...
20:43
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
boyaca.gov.co BRICEÑO
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento_PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 8:12:02 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 3:40:20 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 3:07:04 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento_PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 8:42:26 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
15°C Mayorm. nubl...
20:43
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Buscar
15°C Mayorm. nubl...
20:44
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
2024
2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
15°C Mayorm. nubl...
20:44
03/12/2025


2024151060009








Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0009 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982274 BPIN: 2024151060009 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo jpg, jpeg, mp4, pdf, zip y rar. Peso máximo 50 M
EXAMINAR
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
Tipo documento*
Vigencia/Periodo
Buscar
Lluvia para mañana
20:55
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Jul
Informe de ejecución del proyecto
proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento a Julio de la vigencia 2025
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 8:19:12 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 3:48:25 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 3:39:45 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 8:51:52 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
Lluvia para mañana
20:55
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0009 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982274 BPIN: 2024151060009 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER
Buscar
Lluvia para mañana
20:55
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Buscar
Lluvia para mañana
20:56
03/12/2025





2024151060010






Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
207.605.060,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Salud
162.833.331,00 197.606.060,00 197.605.060,00 197.605.060,00 126.774.559,91
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Total
177.833.331,00 212.606.060,00 207.605.060,00 207.605.060,00 126.774.559,91
Buscar
1 mm de lluvia Vie
21:03
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Actividades Total: 1
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.3.1 Mp - 067 - llevar a cabo las actividades de gestión de salud pública gsp, como fortalecimiento a la prestacion del servicio de salud
3,00 - - Estrategias
$45.119.447,75
-
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
59.281.517,40 0,00 0,00 0,00
2025/Noviembre/Flujo de caja
59.281.517,40 0,00 0,00 0,00
CANTIDADES
Buscar
1 mm de lluvia Vie
21:03
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0010 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 980937 BPIN: 2024151060010 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Salud y protección social Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $567.269.641,68 Apropiación inicial: $177.833.331,00 Apropiación vigente: $212.606.060,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $212.606.060,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $567.269.641,68 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026)
Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
1 mm de lluvia Vie
21:03
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
boyaca.gov.co BRICEÑO
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 8:30:27 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 3:56:54 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 3:46:17 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 9:01:08 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
1 mm de lluvia Vie
21:03
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0010 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 980937 BPIN: 2024151060010 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Salud y protección social Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $567.269.641,68 Apropiación inicial: $177.833.331,00 Apropiación vigente: $212.606.060,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $212.606.060,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $567.269.641,68 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026)
Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
1 mm de lluvia Vie
21:03
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
Buscar
1 mm de lluvia Vie
21:03
03/12/2025


2024151060011









Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Actividad
Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha fin
1.1.1 Mp - 069 - auditoria al regimen subsidiado
3,00 - - Numero
$39.393.970,00
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
36.622.607,57
1.029.081,42
1.029.081,42
0,00
2025/Noviembre/Flujo de caja
36.622.607,57
1.029.081,42
1.029.081,42
0,00
CANTIDADES
Vigencia/Periodo
Cantidad programada para la vigencia
Acumulado al mes anterior
Cantidad ejecutada en el mes
Observación
2025/Noviembre
0,00
0,50
0,00
Buscar
13°C Mayorm. nubl...
21:11
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio > Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0011 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 980944 BPIN: 2024151060011 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Salud y protección social Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $140.692.751,00 Apropiación inicial: $38.354.600,00 Apropiación vigente: $49.815.034,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $49.815.034,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $140.692.751,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
13°C Mayorm. nubl...
21:11
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 8:45:25 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 4:01:59 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 3:51:43 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 9:09:05 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
13°C Mayorm. nubl...
21:12
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0011 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 980944 BPIN: 2024151060011 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Salud y protección social Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $140.692.751,00 Apropiación inicial: $38.354.600,00 Apropiación vigente: $49.815.034,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $49.815.034,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $140.692.751,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
13°C Mayorm. nubl...
21:12
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
2024
Buscar
13°C Mayorm. nubl...
21:12
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
2024
2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
13°C Mayorm. nubl...
21:12
03/12/2025


2024151060012








Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Objetivo 1
Aumentar los recursos y personal disponibles en el sector salud.
Producto 1.1 Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de ... VER MÁS
Costo total del producto $11.535.283.555,06
Actividades Total: 1
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Mp - 068 - garantizar la afiliación a regimen subsidiado
4.500,00 - - Personas
$2.193.473,79
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
Buscar
13°C Despejado
21:23
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0012 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 980957 BPIN: 2024151060012 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO
Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Salud y protección social Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $9.979.524.121,06 Apropiación inicial:
$3.227.244.776,00 Apropiación vigente: $3.336.136.849,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $3.336.136.849,00 Vigencias futuras: Alcance y metas
del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $9.979.524.121,06
Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
13°C Despejado
21:24
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Jul
Informe de ejecución del proyecto
2024151060012.pdf
5/8/2025, 8:13:39 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Julio de la vigencia 2025
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT Agosto.pdf
5/9/2025, 7:06:01 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT Septiembre.pdf
5/10/2025, 4:09:05 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT Octubre.pdf
7/11/2025, 4:03:27 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 9:16:11 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Noviembre de la vigencia 2025
Departamento
Buscar
13°C Despejado
21:24
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0012 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 980957 BPIN: 2024151060012 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO
Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Salud y protección social Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $9.979.524.121,06 Apropiación inicial:
$3.227.244.776,00 Apropiación vigente: $3.336.136.849,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $3.336.136.849,00 Vigencias futuras: Alcance y metas
del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $9.979.524.121,06
Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
13°C Despejado
21:24
03/12/2025




2024151060013






Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
0,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un periodo previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada periodo.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre periodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Total
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Reservas presupuestales
Buscar
13°C Despejado
21:26
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
Buscar
13°C Despejado
21:26
03/12/2025





2024151060014





Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
0,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
16.281.000,00
119.690.358,83
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Cultura
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
16.281.000,00
119.690.358,83
0,00
0,00
0,00
Buscar
13°C Despejado
21:29
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0014 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978895 BPIN: 2024151060014 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Cultura Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $170.522.228,90 Apropiación inicial: $16.281.000,00 Apropiación vigente: $119.690.359,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $119.690.359,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $170.522.228,90 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Buscar
13°C Despejado
21:29
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Buscar
13°C Despejado
21:29
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
EDITAR
GUARDAR
Validación éxitosa
Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto.
Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capítulo, será necesario guardar y validar nuevamente.
ACEPTAR
Completitud
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
2024
Buscar
13°C Despejado
21:28
03/12/2025


2024151060015








Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Actividades Total: 1
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.3.1 Mp - 087 - mejoramiento de vivienda mediante proyectos que buscan la disminucion de la pobreza
22,00 - - viviendas
$1.818.363,64
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
541.278.341,46
0,00
0,00
0,00
2025/Noviembre/Flujo de caja
541.278.341,46
0,00
0,00
0,00
CANTIDADES
Buscar
13°C Parc. nublado
21:35
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0015 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 981945 BPIN: 2024151060015 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: SERVICIO DE ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Vivienda, ciudad y territorio Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $893.579.598,00 Apropiación inicial: $40.004.000,00 Apropiación vigente: $593.579.598,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $593.579.598,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $893.579.598,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
13°C Parc. nublado
21:35
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Archivos cargados
AGREGAR
Total 3
Vigencia/ Periodo
Tipo de documento
Documento
Descripcion
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 4:18:20 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 4:22:26 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 9:34:06 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
13°C Parc. nublado
21:35
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DNP
Ambiente: Producción
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0015 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 981945 BPIN: 2024151060015 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: SERVICIO DE ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Vivienda, ciudad y territorio Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $893.579.598,00 Apropiación inicial: $40.004.000,00 Apropiación vigente: $593.579.598,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $593.579.598,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $893.579.598,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Buscar
13°C Parc. nublado
21:35
03/12/2025





2024151060017






Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre
11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
30.000.000,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
Total
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
Reservas presupuestales
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Buscar
13°C Parc. nublado
21:41
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
1.1.1 Mp - 097 - consultoria del plan estrategico de seguridad vial
1,00 - - Documentos
$50.000.000,00
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2025/Noviembre/Flujo de caja
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
CANTIDADES
Vigencia/Periodo
Cantidad programada para la vigencia
Acumulado al mes anterior
Cantidad ejecutada en el mes
Observación
2025/Noviembre
0,00
0,00
0,00
Buscar
13°C Parc. nublado
21:41
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0016 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982204 BPIN: 2024151060017 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO PARA REALIZAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN TEMAS DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá
Sector: Transporte Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $70.000.000,00 Apropiación inicial: $10.000.000,00 Apropiación vigente:
$30.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $30.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la
entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $70.000.000,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND:
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
13°C Parc. nublado
21:42
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Vigencia/ Periodo
Tipo de documento
Documento
Descripcion
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT_Agosto.pdf
5/9/2025, 7:28:29 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 4:23:16 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 4:40:11 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 9:40:15 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
13°C Parc. nublado
21:42
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0016 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982204 BPIN: 2024151060017 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO PARA REALIZAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN TEMAS DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá
Sector: Transporte Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $70.000.000,00 Apropiación inicial: $10.000.000,00 Apropiación vigente:
$30.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $30.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la
entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $70.000.000,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND:
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
13°C Parc. nublado
21:42
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Buscar
13°C Parc. nublado
21:42
03/12/2025


2024151060018








Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
1.4.1 Mp - 099 - apoyo a pequeños pruductores mediante la entrega de insumos agropecuarios
90,00 - - Productores
$523.342,37
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
17.333.390,00
0,00
0,00
0,00
2025/Noviembre/Flujo de caja
17.333.390,00
0,00
0,00
0,00
CANTIDADES
Vigencia/Periodo
Cantidad programada para la vigencia
Acumulado al mes anterior
Cantidad ejecutada en el mes
Observación
2025/Noviembre
0,00
0,00
0,00
Buscar
Lloverá pronto
21:52
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0017 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982229 BPIN: 2024151060018 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Agricultura y desarrollo rural Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $863.686.454,50 Apropiación inicial: $68.000.000,00 Apropiación vigente: $808.434.422,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $808.434.422,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $863.686.454,50 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
13°C Parc. nublado
21:53
03/12/2025





2024151060021






Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
196.539.250,40
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
37.766.864,00
230.044.677,64
126.500.273,63
126.500.273,63
75.900.000,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
19.000.000,00
59.269.193,77
54.038.976,77
54.038.976,77
49.536.590,40
Total
56.766.864,00
305.313.871,41
196.539.250,40
196.539.250,40
141.436.590,40
Buscar
12°C Parc. nublado
22:11
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Producto 1.1 Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad
Costo total del producto $40.066.314,30
Actividades Total: 1
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Mp - 031 - atención a la población con discapacidad en el marco de ley 361 de 1997 (ley de discapacidad)
150,00 - - Personas
$325.573,98
-
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
2.000.000,00
3.003.596,60
3.003.596,60
0,00
2025/Noviembre/Flujo de
2.000.000,00
3.003.596,60
3.003.596,60
0,00
Buscar
12°C Parc. nublado
22:11
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0018 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978869 BPIN: 2024151060021 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL YO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO
Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Inclusión social y reconciliación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $802.733.292,00 Apropiación inicial:
$56.766.864,00 Apropiación vigente: $305.313.872,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $305.313.872,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del
proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $802.733.292,00
Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
12°C Parc. nublado
22:11
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Jul
Informe de ejecución del proyecto
5/8/2025, 7:46:12 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Julio de la vigencia 2025
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento_PDT_Agosto.pdf
5/9/2025, 8:17:39 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 4:45:54 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 5:08:56 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 10:03:45 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
12°C Parc. nublado
22:11
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0018 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978869 BPIN: 2024151060021 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL YO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO
Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Inclusión social y reconciliación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $802.733.292,00 Apropiación inicial: $56.766.864,00 Apropiación vigente: $305.313.872,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $305.313.872,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $802.733.292,00
Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Parc. nublado
22:11
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Buscar
12°C Parc. nublado
22:12
03/12/2025





2024151060020






Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
80%
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
36.565.000,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
98.000.000,00
135.518.844,87
36.565.000,00
36.565.000,00
36.565.000,00
Total
101.000.000,00
138.518.844,87
36.565.000,00
36.565.000,00
36.565.000,00
Buscar
Lloverá pronto
22:19
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
80%
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Objetivo 1
Proveer acceso a asistencia técnica especializada para las empresas lo... VER MÁS
Producto 1.1 Servicio de promoción turística
Costo total del producto $183.890.084,96
Producto 1.2 Documentos de investigación
Costo total del producto $110.202.067,97
Producto 1.3 Centro recreativo mantenido (Producto principal del proyecto)
Costo total del producto $1.000.000,00
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
Lloverá pronto
22:19
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0019 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982262 BPIN: 2024151060020 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Comercio, industria y turismo Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $249.070.720,00 Apropiación inicial: $101.000.000,00 Apropiación vigente: $138.518.845,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $138.518.845,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $249.070.720,00 Ejecutor: BRICEÑO
Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
Lloverá pronto
22:19
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Jul
Informe de ejecución del proyecto
2024151060020.pdf
6/8/2025, 10:54:01 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento a Julio de la vigencia 2025
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento_PDT_Agosto.pdf
5/9/2025, 8:10:39 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento a agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 5:04:51 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento_PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 10:17:35 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
Lloverá pronto
22:19
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
Ambiente: Producción
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio / Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0019 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982262 BPIN: 2024151060020 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Comercio, industria y turismo Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $249.070.720,00 Apropiación inicial: $101.000.000,00 Apropiación vigente: $138.518.845,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $138.518.845,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $249.070.720,00 Ejecutor: BRICEÑO
Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Buscar
Lloverá pronto
22:20
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Inicio
Fin
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Buscar
Lloverá pronto
22:20
03/12/2025


2024151060022








Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Producto 1.5 Documentos de estudios técnicos (Producto principal del proyecto)
Costo total del producto $76.011.059,90
Actividades Total: 7
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.5.1 Mp - 015 - plan de acción política pública y comité gerontologico
3,00 - - Documentos
$4.876.747,97
1.5.2 Mp - 016 - actualización política pública del adulto mayor
1,00 - - Documentos
$9.000.000,00
1.5.3 Mp - 022 - seguimiento y acciones al plan de mejoramiento de la rendición de cuentas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 2020 - 2023
3,00 - - Documentos
$4.683.468,83
1.5.4 Mp - 023 - aopo a nnaj mediante la formulacion de la política pública de juventud
1,00 - - documentos
$10.000.000,00
1.5.5 Mp - 027 - formular política pública de mujer y equidad de genero ley 1257 de 2008 "garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre sin violencia"
1,00 - - Documentos
$5.000.000,00
1.5.6 Mp - 028 - ejecutar el plan de acción del comité de mujer y equidad de genero, ley 1257 de 2008 "garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre sin violencia"
3,00 - - Documentos
$4.350.135,50
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
Buscar
12°C Parc. nublado
22:26
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0021 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978883 BPIN: 2024151060022 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Inclusión social y reconciliación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $139.581.054,00 Apropiación inicial: $47.660.000,00 Apropiación vigente: $42.889.596,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $42.889.596,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $139.581.054,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
12°C Parc. nublado
22:26
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
seguimiento
secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 5:23:59 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 10:24:31 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
GOV.CO
Plataforma Integrada de Inversión Pública
Contacto
Buscar
12°C Parc. nublado
22:26
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0021 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978883 BPIN: 2024151060022 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025).
Nombre de proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Inclusión social y reconciliación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $139.581.054,00 Apropiación inicial: $47.660.000,00 Apropiación vigente: $42.889.596,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $42.889.596,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $139.581.054,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Parc. nublado
22:26
03/12/2025





2024151060023






Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Inicio › Mis procesos
Los datos fueron guardados con éxito
¡Validación éxitosa!
ACEPTAR
DEVOLVER
SIGUIENTE
Validar
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
EXAMINAR
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
Tipo documento*
Buscar
10°C Parc. soleado
7:55
04/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0102 Fecha: 04-12-2025 07:55:41
ID: 978885 BPIN: 2024151060023
VER MGA
Inicio
Fin
DEVOLVER
Verificación de requisitos
Revisión: 0
SIGUIENTE
Verificación de requisitos
Soportes
Validar
Requisitos para el proyecto
EDITAR
GUARDAR
Buscar
Justificación del Ajuste
Buscar
Día de lluvia
7:57
04/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Tras la validación, la viabilidad ha sido evaluada
VIABLE
Usted puede ajustar los campos del formulario para hacer una nueva viabilidad, enviarlo a firmas y emisión.
ACEPTAR
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
EXAMINAR
Tipo documento*
Buscar
Día de lluvia
7:59
04/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0102 Fecha: 04-12-2025 07:57:22
ID: 978885 BPIN: 2024151060023
VER MGA
Inicio
Fin
DEVOLVER
Viabilidad
Revisión: 0
SIGUIENTE
Información General
Viabilidad definitiva
Soportes
Validar
Alojar archivos
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
EXAMINAR
Tipo documento*
Buscar
Día de lluvia
7:59
04/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0102 Fecha: 04-12-2025 07:59:38
ID: 978885 BPIN: 2024151060023
VER MGA
Inicio
1
2
3
4
5
Fin
DEVOLVER
Firmas y emisión
Revisión: 0
SIGUIENTE
Firma de usuarios responsables
Validar
VIABLE
Para asignarle el estado Viable al proyecto, termine el proceso presionando la opción Finalizar.
Proceso de firmas
Versión preliminar del concepto
VER PDF
Buscar
Lloverá pronto
7:59
04/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0022 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978885 BPIN: 2024151060023 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Inclusión social y reconciliación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $752.595.348,00 Apropiación inicial: $92.202.000,00 Apropiación vigente: $657.424.030,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $657.424.030,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $752.595.348,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Avance Financiero
Preguntas Básicas
EDITAR
GUARDAR
Buscar
8:45
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox Sistema de autenticaci... PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
626.735.391,67
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
20.200.000,00
586.003.648,49
578.332.391,67
578.332.391,67
421.200.562,23
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
3.200.000,00
5.055.000,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
68.800.000,00
65.301.210,23
48.403.000,00
48.403.000,00
30.224.250,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Primera Infancia
2.000,00
1.064.171,49
0,00
0,00
0,00
Total
92.202.000,00
657.424.030,21
626.735.391,67
626.735.391,67
451.424.812,23
Buscar
15°C Parc. soleado
8:45
05/12/2025


Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox Sistema de autenticaci... PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
2025/Noviembre/Flujo de caja
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
CANTIDADES
Vigencia/Periodo
Cantidad programada para la vigencia
Acumulado al mes anterior
Cantidad ejecutada en el mes
Observación
2025/Noviembre
0,00
0,00
0,00
Resumen costos y cantidades
Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades
Buscar
15°C Parc. soleado
8:45
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0022 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978885 BPIN: 2024151060023 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Inclusión social y reconciliación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $752.595.348,00 Apropiación inicial: $92.202.000,00 Apropiación vigente: $657.424.030,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $657.424.030,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $752.595.348,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
15°C Parc. soleado
8:45
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Ago
Documento soporte de seguimiento del proyecto
proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 5:20:36 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 5:42:57 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
5/12/2025, 8:46:19 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
GOV.CO
Plataforma Integrada de Inversión Pública
Contacto
Buscar
8:46
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0022 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978885 BPIN: 2024151060023 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Inclusión social y reconciliación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $752.595.348,00 Apropiación inicial: $92.202.000,00 Apropiación vigente: $657.424.030,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $657.424.030,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $752.595.348,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
15°C Parc. soleado
8:47
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
Buscar
15°C Parc. soleado
8:47
05/12/2025


2024151060024









Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0103 Fecha: 05-12-2025 07:38:18
ID: 978893 BPIN: 2024151060024
VER MGA
Inicio
1
2
3
4
5
Fin
DEVOLVER
Ajuste proyecto
Revisión: 0
SIGUIENTE
Datos generales
Recursos
Focalización
Justificación
Soportes
Validar
Alojar archivos
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
EXAMINAR
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
Tipo documento*
Buscar
9°C Parc. soleado
7:47
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Tras la validación, la viabilidad ha sido evaluada
VIABLE
Usted puede ajustar los campos del formulario para hacer una nueva viabilidad, enviarlo a firmas y emisión.
ACEPTAR
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
EXAMINAR
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
Tipo documento*
Buscar
9°C Parc. soleado
7:52
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0103 Fecha: 05-12-2025 07:50:10
ID: 978893 BPIN: 2024151060024
VER MGA
Inicio
1
2
3
4
5
Fin
DEVOLVER
Viabilidad
Revisión: 0
SIGUIENTE
Información General
Viabilidad definitiva
Soportes
Validar
Alojar archivos
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
EXAMINAR
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
Tipo documento*
Buscar
9°C Parc. soleado
7:52
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Ajustes con trámite presupuestal ET
Proceso: EJ-AJ-TER-15106-0103 Fecha: 05-12-2025 07:53:12
ID: 978893 BPIN: 2024151060024
VER MGA
Inicio
1
2
3
4
5
Fin
DEVOLVER
Firmas y emisión
Revisión: 0
SIGUIENTE
Firma de usuarios responsables
Validar
VIABLE
Para asignarle el estado Viable al proyecto, termine el proceso presionando la opción Finalizar.
Proceso de firmas
Versión preliminar del concepto
VER PDF
Buscar
JNJ +4,68%
7:53
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren
benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Trámite adición ET
Proceso: EJ-TP-AD-TER-15106-0009 Fecha: 04-12-2025 07:33:32
Inicio
1
2
3
Fin
DEVOLVER
Asociar proyectos
Revisión: 0
SIGUIENTE
Proyectos
Información presupuestal
Justificación
Soportes
Validar
Documentos del paso
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo pdf, zip y rar. Peso máximo 40 M
EXAMINAR
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
Tipo documento*
Buscar
BAC +4,35%
7:55
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren
benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Trámite adición ET
Proceso: EJ-TP-AD-TER-15106-0009 Fecha: 04-12-2025 07:33:32
Inicio
1
2
3
Fin
DEVOLVER
Aprobación
Revisión: 0
SIGUIENTE
Información general
Aprobación
Validar
Confirmación de aprobación
EDITAR
GUARDAR
¿Está usted de acuerdo con aprobar lo consignado en el paso 1 "Creación del trámite" y continuar con el proceso? *
SI
NO
Justificación
Ajuste de acuerdo al tramite presupuestal
Buscar
BAC +4,35%
7:56
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren
benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0023 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978893 BPIN: 2024151060024 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO ATENCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Inclusión social y reconciliación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $185.239.974,78 Apropiación inicial: $28.800.000,00 Apropiación vigente: $120.421.521,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $120.421.521,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $185.239.974,78 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Avance Financiero
Preguntas Básicas
EDITAR
GUARDAR
Buscar
9°C Parc. soleado
8:19
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Periodo
Abierto
2025/Noviembre
11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
103.571.221,05
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00
75.578.483,05
75.578.483,05
75.578.483,05
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
18.800.000,00
31.668.500,00
23.049.060,50
23.049.060,50
23.049.060,50
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
10.000.000,00
13.174.538,00
4.943.677,50
4.943.677,50
4.943.677,50
Total
28.800.000,00
120.421.521,05
103.571.221,05
103.571.221,05
27.992.738,00
Buscar
9°C Parc. soleado
8:19
05/12/2025


Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Actividades Total: 3
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Mp - 036 - ejecutar el pat (plan de acción territorial) según ley 1448 de 2011
3,00 - Número - Víctimas
$4.350.135,50
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
947.500,00
74.578.483,05
74.578.483,05
0,00
2025/Noviembre/Flujo de caja
947.500,00
74.578.483,05
74.578.483,05
0,00
CANTIDADES
Cantidad programada para la
Buscar
9°C Parc. soleado
8:19
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
Ir a Gov.co
DNP
PIIP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0023 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978893 BPIN: 2024151060024 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO ATENCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Inclusión social y reconciliación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $185.239.974,78 Apropiación inicial: $28.800.000,00 Apropiación vigente: $120.421.521,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $120.421.521,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $185.239.974,78 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
9°C Parc. soleado
8:20
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 9:21:23 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 5:27:23 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 5:54:04 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
36. DECRETO 079 DE 2025 - INCORPORACION A. 7-2025.pdf
5/12/2025, 8:18:07 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de Seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
9°C Parc. soleado
8:20
05/12/2025



Backbone
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
Ir a Gov.co
DNP
PIIP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0023 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 978893 BPIN: 2024151060024 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO ATENCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Inclusión social y reconciliación Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $185.239.974,78 Apropiación inicial: $28.800.000,00 Apropiación vigente: $120.421.521,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $120.421.521,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $185.239.974,78 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
9°C Parc. soleado
8:20
05/12/2025





2024151060016





Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre
11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
0,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
3.268.999,00
3.268.999,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
3.268.999,00
3.268.999,00
0,00
0,00
0,00
Reservas presupuestales
Fuente de financiación
Apropiación
Apropiación
Acumulado
Acumulado
Acumulado
Buscar
1 mm de lluvia Vie
22:34
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0024 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 981969 BPIN: 2024151060016 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Minas y Energía Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $18.286.740,12 Apropiación inicial: $3.268.999,00 Apropiación vigente: $3.268.999,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $3.268.999,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $18.286.740,12 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
1 mm de lluvia Vie
22:34
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
Buscar
1 mm de lluvia Vie
22:34
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Validación éxitosa
Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto.
Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capítulo, será necesario guardar y validar nuevamente.
ACEPTAR
2024
2025
Buscar
1 mm de lluvia Vie
22:33
03/12/2025


2024151060025








Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Actividades Total: 1
Actividad
Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.3.1 Mp - 106 - mantenimiento o mejoramiento de infraestructura agropecuaria
3,00 - - Infraestructura
$10.350.135,50
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2025/Noviembre/Flujo de caja
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
CANTIDADES
Buscar
12°C Despejado
22:39
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0025 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982241 BPIN: 2024151060025 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Agricultura y desarrollo rural Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $172.537.324,50 Apropiación inicial: $75.000.000,00 Apropiación vigente: $161.486.918,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $161.486.918,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $172.537.324,50 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
12°C Despejado
22:40
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Jun
seguimiento
secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Junio de la Vigencia 2025
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento_PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 9:30:55 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de la Vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 5:34:20 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la Vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 8:37:31 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la Vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 10:38:05 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la Vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
12°C Despejado
22:40
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0025 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982241 BPIN: 2024151060025 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Agricultura y desarrollo rural Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $172.537.324,50 Apropiación inicial: $75.000.000,00 Apropiación vigente: $161.486.918,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $161.486.918,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $172.537.324,50 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Despejado
22:40
03/12/2025





2024151060026





Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
0,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
10.000.000,00
822.415,12
0,00
0,00
0,00
Total
10.000.000,00
822.415,12
0,00
0,00
0,00
Reservas presupuestales
Buscar
12°C Despejado
22:42
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0026 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982244 BPIN: 2024151060026 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Agricultura y desarrollo rural Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $22.039.195,48 Apropiación inicial: $10.000.000,00 Apropiación vigente: $822.415,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $822.415,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $22.039.195,48 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Despejado
22:42
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
2024
Buscar
12°C Despejado
22:42
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
Iniciar sesión
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Revisión: 0
FINALIZAR
Validar
Diagrama Curva S
Validación éxitosa
Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto.
Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capítulo, será necesario guardar y validar nuevamente.
ACEPTAR
EDITAR
GUARDAR
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
correctamente diligenciados, sin embargo
no se pudo subsanar los inconvenientes e
inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Buscar
12°C Despejado
22:42
03/12/2025


2024151060027








Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0027 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982268 BPIN: 2024151060027 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Gobierno Territorial Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $5.000.000,00 Apropiación inicial: $5.000.000,00 Apropiación vigente: $5.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $5.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $5.000.000,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026)
Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Despejado
22:44
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capitulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
Buscar
12°C Despejado
22:45
03/12/2025





2024151060028






Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
39.984.570,58
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
25.000.000,00
25.000.000,00
24.984.570,58
24.984.570,58
24.984.570,58
Total
40.000.000,00
40.000.000,00
39.984.570,58
39.984.570,58
39.984.570,58
Reservas presupuestales
Buscar
12°C Despejado
22:48
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Actividad
Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha fin
1.1.1 Mp - 119 - construccion y/o mantenimiento infraestructura
2,00 - - Áreas
$20.000.000,00
-
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
39.984.570,58
0,00
0,00
0,00
2025/Noviembre/Flujo de caja
39.984.570,58
0,00
0,00
0,00
CANTIDADES
Vigencia/Periodo
Cantidad programada para la vigencia
Acumulado al mes anterior
Cantidad ejecutada en el mes
Observación
2025/Noviembre
0,00
0,00
0,00
Buscar
12°C Despejado
22:48
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Jul
Documento soporte de seguimiento
2024151060028.pdf
5/8/2025, 6:07:48 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Julio de 2025
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento_PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 9:12:08 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 5:42:44 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 8:46:38 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 10:47:31 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento
Buscar
12°C Despejado
22:49
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0028 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982286 BPIN: 2024151060028 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Tecnologías de la información y las comunicaciones Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $40.000.000,00 Apropiación inicial: $40.000.000,00 Apropiación vigente: $40.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $40.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $40.000.000,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Despejado
22:49
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Buscar
12°C Despejado
22:49
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
2024
2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
12°C Despejado
22:49
03/12/2025


2024151060029








Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0029 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982290 BPIN: 2024151060029 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO
Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Gobierno Territorial Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $12.000.000,00 Apropiación inicial:
$12.000.000,00 Apropiación vigente: $12.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $12.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del
proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $12.000.000,00
Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Despejado
22:50
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Buscar
12°C Despejado
22:50
03/12/2025





2024151060030





Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
56.454.597,73
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un periodo previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada periodo.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre periodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00
47,12
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
51.000.000,00
83.800.000,00
56.454.597,73
56.454.597,73
5.000.000,00
Total
51.000.000,00
83.800.047,12
56.454.597,73
56.454.597,73
5.000.000,00
Buscar
12°C Despejado
22:55
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0030 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982294 BPIN: 2024151060030 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $118.690.778,70 Apropiación inicial: $51.000.000,00 Apropiación vigente: $83.800.047,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $83.800.047,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $118.690.778,70 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
12°C Despejado
22:55
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Jul
Documento soporte de seguimiento
2024151060030.pdf
5/8/2025, 5:51:33 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de Julio de la vigencia 2025
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT Agosto.pdf
4/9/2025, 9:05:07 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT Septiembre.pdf
5/10/2025, 5:48:45 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT Octubre.pdf
7/11/2025, 8:54:14 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 10:54:35 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento
Buscar
12°C Despejado
22:55
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0030 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982294 BPIN: 2024151060030 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $118.690.778,70 Apropiación inicial: $51.000.000,00 Apropiación vigente: $83.800.047,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $83.800.047,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $118.690.778,70 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Despejado
22:55
03/12/2025





2024151060031





Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Tabla de resumen
Periodos abiertos
2025/Noviembre
Periodos cerrados
Periodo
Abierto
2025/Noviembre
11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
166.000.000,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un periodo previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada periodo.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre periodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
40.000.000,00
151.026.319,00
86.000.000,00
86.000.000,00
86.000.000,00
Total
40.000.000,00
231.026.319,00
166.000.000,00
166.000.000,00
166.000.000,00
Buscar
12°C Despejado
22:59
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Complemento UM
Fecha fin
1.1.1 Mp - 134 - compra de predios con destino a la protección de recursos ambientales
2,00 - - protegidas
$20.000.000,00
Detalles actividad
Avance costos y cantidades del periodo
EDITAR
GUARDAR
COSTOS
Vigencia/Periodo/Tipo
Obligado acumulado al mes anterior ($)
Obligado reporte del mes ($)
Obligado reporte del mes recursos vigentes($)
Obligado reporte del mes reservas presupuestales($)
Observación
2025/Noviembre/ Presupuestal
166.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2025/Noviembre/Flujo de caja
166.000.000,00
0,00
0,00
0,00
CANTIDADES
Vigencia/Periodo
Cantidad programada para la vigencia
Acumulado al mes anterior
Cantidad ejecutada en el mes
Observación
2025/Noviembre
0,00
0,00
0,00
Buscar
12°C Despejado
23:00
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Jul
Documento soporte de seguimiento
2024151060031.pdf
5/8/2025, 5:27:35 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Julio de 2025
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento_PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 8:59:57 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de agosto de 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 5:51:50 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 9:01:44 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 10:58:54 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento
Buscar
12°C Despejado
23:00
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0031 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982318 BPIN: 2024151060031 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $231.026.319,00 Apropiación inicial: $40.000.000,00 Apropiación vigente: $231.026.319,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $231.026.319,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $231.026.319,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026)
Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Despejado
23:00
03/12/2025





2024151060032






Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
11.800.000,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un período previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada período.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre períodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Destinación
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
18.000.000,00
18.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.460.000,00
Total
18.000.000,00
19.800.000,00
11.800.000,00
11.800.000,00
7.460.000,00
Buscar
Lloverá pronto
23:06
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Actividad
Unidad medida - Complemento UM
Costo unitario
Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Mp - 136 - realizar capacitaciones sobre clasificacion de residuos solidos
3,00 - - Campañas
$2.140.054,07
-
1.1.2 Mp - 137 - realizar capacitaciones sobre la reutilizacion de los residuos organicos y aprovechables
3,00 - - campañas
$2.140.054,20
-
1.1.3 Mp - 138 - realizar capacitaciónes o sensibilizaciónes a las comunidades acerca del valor socio-económico de los recurso naturales
3,00 - - Campañas
$2.140.054,20
-
1.1.4 Mp - 139 - realizar mesas de diálogos que permita ser integrada la comunidad sobre la divulgación y su proceso de desarrollo del pomca en la cuenca
3,00 - - Campañas
$2.140.054,20
-
1.1.5 Mp - 140 - suministrar huertas caseras a madres cabezas de hogar o instituciones educativas y poblacion vulnerable
9,00 - - productivas
$982.258,36
-
1.1.6 Mp - 141 - realizar capacitaciones sobre la conservacion, cuidado y uso del recurso hidrico
3,00 - - Campañas
$2.140.054,20
-
1.1.7 Mp - 142 - apoyar la implementación programas de uso eficiente de ahorro del agua para el sector agropecuario y/o domestico
2,00 - - Campañas
$3.210.081,30
-
1.1.8 Mp - 143 - capacitar los actores involucrados de la cuenca en las temáticas de mitigación de riesgos
1,00 - - Campañas
$6.000.000,00
-
1.1.9 Mp - 144 - realizar capacitaciones de educacion ambiental sobre la conservacion de ecosistemas estrategicos
3,00 - - Campañas
$2.140.054,20
-
1.1.10 Mp - 145 - articular en el proceso a entidades y/o organizaciones para la correcta armonizacion del pomca
1,00 - - Campañas
$2.000.000,00
-
1.1.11 Mp - 146 - realizar capacitaciones sobre la importancia de gestion del riesgo en el la formulacion y/o actializacion del eot
3,00 - - documentos
$2.946.775,07
-
Buscar
Lloverá pronto
23:06
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0032 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982326 BPIN: 2024151060032 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: DESARROLLO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá
Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $72.421.788,20 Apropiación inicial: $18.000.000,00 Apropiación vigente: $19.800.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $19.800.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $72.421.788,20 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
Lloverá pronto
23:06
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
Seguimiento PDT_Agosto.pdf
4/9/2025, 8:56:08 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 5:56:18 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 9:07:23 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 11:05:16 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
Lloverá pronto
23:06
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0032 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982326 BPIN: 2024151060032 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: DESARROLLO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá
Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $72.421.788,20 Apropiación inicial: $18.000.000,00 Apropiación vigente: $19.800.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $19.800.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $72.421.788,20 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
23:06
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Buscar
Lloverá pronto
23:06
03/12/2025


2024151060033








Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
DNP
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0033 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982332 BPIN: 2024151060033 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá
Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $6.120.000,00 Apropiación inicial: $2.000.000,00 Apropiación
vigente: $2.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $2.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado
antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $6.120.000,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de
inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Buscar
12°C Parc. nublado
23:11
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Ago
Informe de ejecución del proyecto
proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de agosto de la vigencia 2025
2025/Sep
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Septiembre.pdf
5/10/2025, 5:58:35 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de septiembre de la vigencia 2025
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento_PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 9:11:44 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de octubre de la vigencia 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 11:09:34 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de ejecución al mes de noviembre de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
GOV.CO
Plataforma Integrada de Inversión Pública
Contacto
Buscar
12°C Parc. nublado
23:11
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
GOV.CO
Ir a Gov.co
PIIP
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Ambiente: Producción
wilmer efren benitez martinez
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0033 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-05-2025 Fecha fin:
ID: 982332 BPIN: 2024151060033 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Ambiente y desarrollo sostenible Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $6.120.000,00 Apropiación inicial: $2.000.000,00 Apropiación vigente: $2.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $2.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: $6.120.000,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
Buscar
12°C Parc. nublado
23:11
03/12/2025



Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Inicio
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Buscar
12°C Parc. nublado
23:11
03/12/2025





202500000026604






Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
2025/Noviembre
Periodo
Abierto
2025/Noviembre 11/11/2025 - 05/12/2025
Ejecución acumulada $
277.345.725,00
EDITAR
GUARDAR
Si necesita actualizar la información del avance de actividades correspondiente a un periodo previamente registrado, siga estos pasos:
1. Verifique que, en el capítulo "Avance Financiero", los valores acumulados de compromisos, obligaciones y pagos sean iguales o superiores al valor registrado en el avance presupuestal de las actividades.
2. Realice los ajustes necesarios en el avance de actividades correspondiente a cada periodo.
3. Finalice comparando y asegurando la coherencia entre la información registrada en los capítulos "Avance Financiero" y "Avance de Actividades".
Tenga en cuenta: En el reporte de avance, la información debe ser consistente entre periodos. Específicamente, el valor acumulado de las obligaciones en el capítulo "Avance Financiero" debe coincidir con el valor total de las obligaciones registradas en el capítulo "Avance de Actividades"
Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.
Recursos vigentes
Fuente de financiación
Apropiación inicial $
Apropiación vigente $
Acumulado compromisos $
Acumulado obligaciones $
Acumulado pagos $
Inversión - Municipios - BRICEÑO - SGP - Propósito General Libre Inversión
0,00
91.075.000,00
91.075.000,00
91.075.000,00
18.215.000,00
Inversión - Municipios - BRICEÑO - Propios
0,00
186.270.725,00
186.270.725,00
186.270.725,00
0,00
Total
0,00
277.345.725,00
277.345.725,00
277.345.725,00
18.215.000,00
Reservas presupuestales
Buscar
Lloverá pronto
23:15
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DNP
Ambiente: Producción
benitez martinez
Inicio
Banco de Proyectos
Mis procesos
Consola de procesos
Reportes por proceso
Administración
Inicio › Mis procesos
Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-15106-0034 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 05-08-2025 Fecha fin:
ID: 1488187 BPIN: 202500000026604 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE LAS REDES DOMICILIARIAS DE GAS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Minas y Energía Estado: En Ejecucion Horizonte: 2025 - 2025 Valor total: $277.345.725,00 Apropiación inicial: $0,00 Apropiación vigente: $277.345.725,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $277.345.725,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Ampliar la infraestructura de gas mediante las Redes domiciliarias de gas combustible instaladas Costo total del proyecto: $277.345.725,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: 14-07-2025 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Documentos del paso actual
Carga documentos
Archivo* Se permiten archivos de tipo jpg, jpeg, mp4, pdf, zip y rar. Peso máximo 50 M
EXAMINAR
Descripción* (Máximo 180 caracteres)
Buscar
Lloverá pronto
23:16
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
EXAMINAR
Tipo documento*
Vigencia/Periodo
AGREGAR
Archivos cargados
Total 2
Vigencia/ Periodo
Tipo de documento
Documento
Descripcion
2025/Oct
Documento soporte de seguimiento
Seguimiento PDT_Octubre.pdf
7/11/2025, 9:16:36 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de Octubre de 2025
2025/Nov
Documento soporte de seguimiento
_VyGSoftBP_InfoPA_12 (Seguimiento PDT Vigencia) - 1 - 12 - 2025 - V01 - Ref - 61405ab2.pdf
3/12/2025, 11:15:01 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento al mes de noviembre de 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
23:16
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Iniciar sesión
Reportes por proceso
Administración
ID: 1488187 BPIN: 20250000026604 Periodo(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),
Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE LAS REDES DOMICILIARIAS DE GAS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Entidad: BRICEÑO - Boyacá Sector: Minas y Energía Estado: En Ejecucion Horizonte: 2025 - 2025 Valor total: $277.345.725,00 Apropiación inicial: $0,00 Apropiación vigente: $277.345.725,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $277.345.725,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Ampliar la infraestructura de gas mediante las Redes domiciliarias de gas combustible instaladas Costo total del proyecto: $277.345.725,00 Ejecutor: BRICEÑO Fecha real de inicio: 14-07-2025 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES
Inicio
1
Fin
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Finalizar reporte del periodo
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
El seguimiento para el mes esta completo.
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Buscar
Lloverá pronto
23:16
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Abierto
2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025
EDITAR
GUARDAR
Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS
Vigencia/Periodo
Estado del reporte
Observación del mes
Completitud
2025/Noviembre
COMPLETO
El seguimiento para el mes esta completo, todos los capítulos se encuentran correctamente diligenciados, sin embargo no se pudo subsanar los inconvenientes e inconsistencias de regionalización en la PIIP
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Avance Financiero
Avance meta producto
Avance regionalización
Documentos del paso actual
Finalizar reporte del periodo
Focalización de políticas
Observación del mes
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
Buscar
Lloverá pronto
23:16
03/12/2025


Backbone
Nueva pestaña
piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores...
Comenzar a usar Firefox
Sistema de autenticaci...
PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Resumen observaciones por periodo
Vigencia
2025
Departamento Nacional de Planeación
GOV.CO
COLOMBIA
Plataforma Integrada de Inversión Pública
Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16
DNP COLOMBIA
DNP COLOMBIA
DNP COLOMBIA
Contacto
Conmutador: +57 (1) 381 50 00
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21
Correo Institucional: info@dnp.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co
Términos y condiciones
Política de privacidad y tratamientos de datos personales
Buscar
Lloverá pronto
23:16
03/12/2025