ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

No. DE CONTRATO	IP-002 DE 2025	**CONSTRUCTOR**	GPM MANTENIMIENTO Y MONTAJES SAS
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA	**CONTRATISTA INTERVENTORIA**	N/A
PLAZO	DOS (02) MESES	**FECHA ACTA DE INICIO**	12 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA	DOS (02) MESES Y UN (01) DIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS	**SUPERVISOR**	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ITEM	ITEM BYC 2024	DESCRIPCION	FUENTE	UNIDAD	AJUSTE 01			AJUSTE 02			CANTIDADES EJECUTADAS PARCIAL No 1			SALDO POR EJECUTAR		
					CANT.	V/UNITARIO	SUBTOTAL	CANT.	V/UNITARIO	SUBTOTAL	CANT.	V/UNITARIO	SUBTOTAL	CANT.	V/UNITARIO	SUBTOTAL
		PRELIMINARES					**$ 146.280.924,00**						**$ 75.828.414,00**			**$ 70.452.510,00**
1		**PRELIMINARES**					$ 115.171.978,00			**$ 123.783.782,00**			$ 50.787.988,00			$ 64.383.990,00
1,01	1.1.3	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO, PARQUES, ZONAS VERDES, PAVIMENTOS, CANCHAS, CANALES ABIERTOS, ALCANTARILLAS, BOXCOULVERT (INC CARTERA TOPOGRÁFICA Y PLANOS)	PUERTO BOYACÁ	m2	1639,71	$ 7.340,00	$ 12.035.471,00	1639,71	$ 7.340,00	$ 12.035.471,00	1339,71	$ 7.340,00	$ 9.833.471,00	300,00	$ 7.340,00	$ 2.202.000,00
1,02	NUEVO	LAVADO CON ACIDO NITRICO DE PISO EN CONCRETO ESTAMPADO	NUEVO	m2	0,00	$ 7.255,00	$ 0,00	0,00	$ 7.255,00	$ 0,00	0,00	$ 7.255,00	$ 0,00	0,00	$ 7.255,00	$ 0,00
1,03	1.1.11	CERRAMIENTO EN TELA VERDE ESTABILIZADA H=2.10 MTS	PUERTO BOYACÁ	m	511,00	$ 67.620,00	$ 34.553.820,00	511,00	$ 67.620,00	$ 34.553.820,00	511,00	$ 67.620,00	$ 34.553.820,00	0,00	$ 67.620,00	$ 0,00
1,04	NUEVO	RETIRO DE PINTURA EN CARRIL VEHICULAR (incl. Removedor de pintura y lavado con hidrolavadora	NUEVO	m2	0,00	$ 12.005,00	$ 0,00	0,00	$ 12.005,00	$ 0,00	0,00	$ 12.005,00	$ 0,00	0,00	$ 12.005,00	$ 0,00
1,05	NUEVO	SOBRE ACARREO DE MATERIAL DE 10 KM A 30 KM, MAYOR A 10 KM (INC. BASES, SUB BASES, AFIRMADO, OTRO MATERIAL GRANULAR, SOBRANTES Y ESCOMBROS)	NUEVO	M3/km	3351,22	$ 2.140,00	$ 7.171.611,00	3351,22	$ 2.140,00	$ 7.171.611,00	2990,98	$ 2.140,00	$ 6.400.697,00	360,24	$ 2.140,00	$ 770.914,00
N.P.1		DESMONTE DE CASETA		und	14,00	$ 326.334,00	$ 4.568.676,00	14,00	$ 326.334,00	$ 4.568.676,00	0,00	$ 326.334,00	$ 0,00	14,00	$ 326.334,00	$ 4.568.676,00
N.P.2		REPARACION Y ADECUACION GENERAL DE CASETAS (INC. PINTURA E INSTALACION)		und	14,00	$ 2.500.000,00	$ 35.000.000,00	14,00	$ 2.500.000,00	$ 35.000.000,00	0,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	14,00	$ 2.500.000,00	$ 35.000.000,00
N.P.3		DESMONTE MOBILIARIO EXISTENTE BANCAS Y MESAS		und	107,00	$ 45.687,00	$ 4.888.509,00	107,00	$ 45.687,00	$ 4.888.509,00	0,00	$ 45.687,00	$ 0,00	107,00	$ 45.687,00	$ 4.888.509,00
N.P.4		REPARACION E INSTALACION DE MOBILIARIO BANCAS		und	101,00	$ 150.213,00	$ 15.171.513,00	84,00	$ 150.213,00	$ 12.617.892,00	0,00	$ 150.213,00	$ 0,00	101,00	$ 150.213,00	$ 15.171.513,00
N.P.5		REPARACION E INSTALACION DE MOBILIARIO MESAS		und	6,00	$ 297.063,00	$ 1.782.378,00	6,00	$ 297.063,00	$ 1.782.378,00	0,00	$ 297.063,00	$ 0,00	6,00	$ 297.063,00	$ 1.782.378,00
N.P.20		SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO BANCAS		und				25,00	$ 446.617,00	$ 11.165.425,00	0,00	$ 446.617,00	$ 0,00	0,00	$ 446.617,00	$ 0,00
		DEMOLICIONES					$ 31.108.946,00			**$ 31.108.946,00**			$ 25.040.426,00			$ 6.068.520,00
1,06	1.2.38	DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES e= >0,10mts < 0.15mts (INC. BOTADA DE ESCOMBROS ACARREO LIBRE 10km)	PUERTO BOYACÁ	m2	1427,91	$ 18.514,00	$ 26.436.326,00	1427,91	$ 18.514,00	$ 26.436.326,00	1127,91	$ 18.514,00	$ 20.882.126,00	300,00	$ 18.514,00	$ 5.554.200,00
1,07	1.2.10	DEMOLICION DE GRAMA SINTÉTICA (PISO, INC RETIRO ACARREO LIBRE 10km)	PUERTO BOYACÁ	m2	180,00	$ 18.515,00	$ 3.332.700,00	180,00	$ 18.515,00	$ 3.332.700,00	180,00	$ 18.515,00	$ 3.332.700,00	0,00	$ 18.515,00	$ 0,00
1,08	NUEVO	DEMOLICION Y RETIRO DE JUEGOS INFANTILES (ACARREO LIBRE 10km, inc. Adecuación de superficie)	NUEVO	un	8,00	$ 103.200,00	$ 825.600,00	8,00	$ 103.200,00	$ 825.600,00	8,00	$ 103.200,00	$ 825.600,00	0,00	$ 103.200,00	$ 0,00
1,09	NUEVO	DEMOLICION Y RETIRO DE MACETAS (ACARREO LIBRE 10KM)	NUEVO	un	40,00	$ 12.858,00	$ 514.320,00	40,00	$ 12.858,00	$ 514.320,00	0,00	$ 12.858,00	$ 0,00	40,00	$ 12.858,00	$ 514.320,00
		COSTO DIRECTO CAPITULO					**$ 146.280.924,00**						**$ 75.828.414,00**			**$ 70.452.510,00**
		EXCAVACIONES					**$ 10.181.251,00**						**$ 10.181.251,00**			**$ -**
2		**EXCAVACIONES**					**10.181.251,00**			**10.181.251,00**			**10.181.251,00**			**0,00**
2,01	1.3.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (INC RETIRO DE SOBRANTES)	PUERTO BOYACÁ	m3	120,5238	$ 84.475,00	$ 10.181.251,00	120,52	$ 84.475,00	$ 10.181.251,00	120,5238	$ 84.475,00	$ 10.181.251,00	0,00	$ 84.475,00	$ 0,00
		COSTO DIRECTO CAPITULO					**$ 10.181.251,00**						**$ 10.181.251,00**			**$ 0,00**
		LLENOS COMPACTOS-RETIROS					**$ 12.399.703,00**						**$ 12.399.703,00**			**$ -**
3		**LLENOS COMPACTOS-RETIROS**					**12.399.703,00**			**12.399.703,00**			**12.399.703,00**			**0,00**
3,01	1.5.9	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE GRANULAR (NORMA INVIAS , ACARREO LIBRE DE 10km)	PUERTO BOYACÁ	m3	63,04	$ 177.960,00	$ 11.218.598,00	63,04	$ 177.960,00	$ 11.218.598,00	63,04	$ 177.960,00	$ 11.218.598,00	0,00	$ 177.960,00	$ 0,00
3,02	1.5.6	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE AFIRMADO (ACARREO LIBRE DE 10km)	PUERTO BOYACÁ	m3	13,33	$ 88.605,00	$ 1.181.105,00	13,33	$ 88.605,00	$ 1.181.105,00	13,33	$ 88.605,00	$ 1.181.105,00	0,00	$ 88.605,00	$ 0,00
		COSTO DIRECTO CAPITULO					**$ 12.399.703,00**						**$ 12.399.703,00**			**$ 0,00**
		ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES					**$ 11.906.595,00**						**$ 6.988.200,00**			**$ 4.918.395,00**
4		**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES**					**11.906.595,00**			**11.906.595,00**			**6.988.200,00**			**4.918.395,00**
4,01	2.2.55	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO (ACARREO LIBRE DE 10km)	PUERTO BOYACÁ	m3	9,61	$ 727.180,00	$ 6.988.200,00	9,61	$ 727.180,00	$ 6.988.200,00	9,61	$ 727.180,00	$ 6.988.200,00	0,00	$ 727.180,00	$ 0,00
N.P.6		PLACA INFERIOR MESON 2500 PSI HASTA e= 0.10M		m2	33,60	$ 145.245,00	$ 4.880.232,00	33,60	$ 145.245,00	$ 4.880.232,00	0,00	$ 145.245,00	$ 0,00	33,60	$ 145.245,00	$ 4.880.232,00
N.P.7		PEDESTAL CONCRETO (3000 PSI)		m3	0,05	$ 763.252,00	$ 38.163,00	0,05	$ 763.252,00	$ 38.163,00	0,00	$ 763.252,00	$ 0,00	0,05	$ 763.252,00	$ 38.163,00
		COSTO DIRECTO CAPITULO					**$ 11.906.595,00**						**$ 6.988.200,00**			**$ 4.918.395,00**
		REFUERZO					**$ 13.134.466,00**						**$ 4.890.727,00**			**$ 8.243.739,00**
5		**REFUERZO**					**13.134.466,00**			**13.134.466,00**			**4.890.727,00**			**8.243.739,00**
5,01	3.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA (6.0 mm)	PUERTO BOYACÁ	m2	152,84	$ 31.999,00	$ 4.890.727,00	152,84	$ 31.999,00	$ 4.890.727,00	152,84	$ 31.999,00	$ 4.890.727,00	0,00	$ 31.999,00	$ 0,00
N.P.8		ACERO 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO		Kg	1.011,75	$ 8.148,00	$ 8.243.739,00	1.011,75	$ 8.148,00	$ 8.243.739,00		$ 8.148,00	$ 0,00	1.011,75	$ 8.148,00	$ 8.243.739,00
		COSTO DIRECTO CAPITULO					**$ 13.134.466,00**						**$ 4.890.727,00**			**$ 8.243.739,00**
		PISOS					**$ 215.095.505,00**						**$ 72.096.638,00**			**$ 142.998.867,00**
6		**PISOS**					$ 215.095.505,00			**$ 215.095.505,00**			$ 72.096.638,00			$ 142.998.867,00
6,01	10.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMOQUIN "ADOQUIN ECOLÓGICO" (INC. ARENA DE BASE)	PUERTO BOYACÁ	m2	630,54	$ 86.960,00	$ 54.831.758,00	630,54	$ 86.960,00	$ 54.831.758,00	630,54	$ 86.960,00	$ 54.831.758,00	0,00	$ 86.960,00	$ 0,00
6,02	10.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN COCNRETO 3.000 PSI E=>10<15 inc. Estampado, Endurecedor de concreto de cuarzo)	PUERTO BOYACÁ	m2	72,00	$ 94.720,00	$ 6.819.840,00	72,00	$ 94.720,00	$ 6.819.840,00	72,00	$ 94.720,00	$ 6.819.840,00	0,00	$ 94.720,00	$ 0,00
6,03	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI E=7.5cm sobre placa existente (inc. Estampado, Endurecedor de concreto de cuarzo)	NUEVO	m2	144,00	$ 72.535,00	$ 10.445.040,00	144,00	$ 72.535,00	$ 10.445.040,00	144,00	$ 72.535,00	$ 10.445.040,00	0,00	$ 72.535,00	$ 0,00
6,04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLANTE CONCRETO	NUEVO	m2	216,00	$ 21.257,00	$ 4.591.512,00	216,00	$ 21.257,00	$ 4.591.512,00	0,00	$ 21.257,00	$ 0,00	216,00	$ 21.257,00	$ 4.591.512,00
6,05	10.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO	PUERTO BOYACÁ	m2	0,00	$ 188.000,00	$ 0,00	0,00	$ 188.000,00	$ 0,00	0,00	$ 188.000,00	$ 0,00	0,00	$ 188.000,00	$ 0,00

6,06	10.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARA PARQUE INFANTIL EN CAUCHO RECICLADO E= 3CM (INC. AFINADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	PUERTO BOYACÁ	m2	180,00	$ 571.334,00	$ 102.840.120,00	180,00	$ 571.334,00	$ 102.840.120,00	0,00	$ 571.334,00	$ 0,00	180,00	$ 571.334,00	$ 102.840.120,00
N.P.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI E=7.5cm sobre placa existente		m2	360,00	$ 68.148,00	$ 24.533.280,00	360,00	$ 68.148,00	$ 24.533.280,00	0,00	$ 68.148,00	$ 0,00	360,00	$ 68.148,00	$ 24.533.280,00
N.P.10		PLACA EN CONCRETO DE (3000 PSI) E= 10CM		m2	80,84	$ 79.651,00	$ 6.438.987,00	80,84	$ 79.651,00	$ 6.438.987,00	0,00	$ 79.651,00	$ 0,00	80,84	$ 79.651,00	$ 6.438.987,00
N.P.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLOR GRIS NEUTRO (Para concreto estampado)		m2	216,00	$ 21.273,00	$ 4.594.968,00	216,00	$ 21.273,00	$ 4.594.968,00	0,00	$ 21.273,00	$ 0,00	216,00	$ 21.273,00	$ 4.594.968,00
COSTO DIRECTO CAPITULO							**$ 215.095.505,00**						**$ 72.096.638,00**			**$ 142.998.867,00**
ACABADOS Y PINTURA							**$ 44.413.098,00**						**$ 0,00**			**$ 44.413.098,00**
7		**ACABADOS Y PINTURA**					$ 44.413.098,00			**$ 49.458.324,00**			$ 0,00			$ 44.413.098,00
7.01	NUEVO	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TIPO TRAFICO 2 MANOS	NUEVO	m2	0,00	$ 37.323,00	$ 0,00	0,00	$ 37.323,00	$ 0,00	0,00	$ 37.323,00	$ 0,00	0,00	$ 37.323,00	$ 0,00
7,02	NUEVO	BOCETADO Y PINTADO MURAL MOTIVOS TURISTICOS TODO COSTO	NUEVO	m2	0,00	$ 200.000,00	$ 0,00	0,00	$ 200.000,00	$ 0,00	0,00	$ 200.000,00	$ 0,00	0,00	$ 200.000,00	$ 0,00
7,03	2.4.41	PAÑETE LISO MUROS 1:6 H>1.50 M	PUERTO BOYACÁ	m2	57,35	$ 30.172,00	$ 1.730.364,00	57,35	$ 30.172,00	$ 1.730.364,00	0,00	$ 30.172,00	$ 0,00	57,35	$ 30.172,00	$ 1.730.364,00
7.04	14.1.16	VINILO SOBRE POSTE 2 MANOS EXTERIOR	PUERTO BOYACÁ	m2	0,00	$ 20.665,00	$ 0,00	0,00	$ 20.665,00	$ 0,00	0,00	$ 20.665,00	$ 0,00	0,00	$ 20.665,00	$ 0,00
N.P.12		MAMPOSTERIA EN LADRILLO FAROL 3 HUECOS No. 4 LISO O ESTRIADO (perforacion horizontal)		m2	17,02	$ 60.774,00	$ 1.034.373,00	17,02	$ 60.774,00	$ 1.034.373,00	0,00	$ 60.774,00	$ 0,00	17,02	$ 60.774,00	$ 1.034.373,00
N.P.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DOBLE PARA MESON EN ACERO INOXIDABLE		und	14,00	$ 1.176.065,20	$ 16.464.913,00	14,00	$ 1.176.065,20	$ 16.464.913,00	0,00	$ 1.176.065,20	$ 0,00	14,00	$ 1.176.065,20	$ 16.464.913,00
N.P.14		SUMINISTRO E INSTALACION CERÁMICA PARED FORMATO 30CM X 45CM		M2	26,49	$ 73.923,65	$ 1.958.237,00	26,49	$ 73.923,65	$ 1.958.237,00	0,00	$ 73.923,65	$ 0,00	26,49	$ 73.923,65	$ 1.958.237,00
N.P.15		BAJANTE AGUAS LLUVIAS TUBERIA CUADRADA		m	63,04	$ 59.161,00	$ 3.729.509,00	63,04	$ 59.161,00	$ 3.729.509,00	0,00	$ 59.161,00	$ 0,00	63,04	$ 59.161,00	$ 3.729.509,00
N.P.16		DESMONTE DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA (aluminio - madera)		m2	202,29	$ 12.453,00	$ 2.519.117,00	202,29	$ 12.453,00	$ 2.519.117,00	0,00	$ 12.453,00	$ 0,00	202,29	$ 12.453,00	$ 2.519.117,00
N.P.17		ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL		ml	559,60	$ 15.982,00	$ 8.943.527,00	559,60	$ 15.982,00	$ 8.943.527,00	0,00	$ 15.982,00	$ 0,00	559,60	$ 15.982,00	$ 8.943.527,00
N.P.18		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL		ml	559,60	$ 14.355,00	$ 8.033.058,00	559,60	$ 14.355,00	$ 8.033.058,00	0,00	$ 14.355,00	$ 0,00	559,60	$ 14.355,00	$ 8.033.058,00
N.P.21	8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO EN TABLILLAS PVC	PUERTO BOYACÁ	m2	0,00	$ -	$ 0,00	36,00	$ 90.888,00	$ 3.271.968,00	0,00	$ 90.888,00	$ 0,00	0,00	$ 90.888,00	$ 0,00
N.P.22	NUEVO	ACONDICIONAMIENTO DE LA RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN PARA UNIDAD SANITARIA UBICADA EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	PUERTO BOYACÁ	UND	0,00	$ -	$ 0,00	1,00	$ 1.773.258,00	$ 1.773.258,00	0,00	$ 1.773.258,00	$ 0,00	0,00	$ 1.773.258,00	$ 0,00
COSTO DIRECTO CAPITULO							**$ 36.380.040,00**						**$ 0,00**			**$ 36.380.040,00**
URBANISMO Y PAISAJISMO							**$ 22.275.530,00**						**$ 0,00**			**$ 22.275.530,00**
8		**URBANISMO Y PAISAJISMO**					$ 22.275.530,00			**$ 8.618.500,00**			$ 0,00			$ 22.275.530,00
8,01	16.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ISORAS	PUERTO BOYACÁ	un	0,00	$ 43.234,00	$ 0,00	0,00	$ 43.234,00	$ 0,00	0,00	$ 43.234,00	$ 0,00	0,00	$ 43.234,00	$ 0,00
8,02	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES FLORALES	NUEVO	m2	116,00	$ 101.365,00	$ 11.758.340,00	0,00	$ 101.365,00	$ 0,00	0,00	$ 101.365,00	$ 0,00	116,00	$ 101.365,00	$ 11.758.340,00
8,03	16.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO M 60 CONCRETO	PUERTO BOYACÁ	m2	44,00	$ 195.875,00	$ 8.618.500,00	44,00	$ 195.875,00	$ 8.618.500,00	0,00	$ 195.875,00	$ 0,00	44,00	$ 195.875,00	$ 8.618.500,00
N.P.19		CONTENEDOR LINEAL DE RAÍCES, h=0,97m EN CONCRETO 3000 PSI		m3	2,40	$ 791.121,00	$ 1.898.690,00	0,00	$ 791.121,00	$ 0,00	0,00	$ 791.121,00	$ 0,00	2,40	$ 791.121,00	$ 1.898.690,00
COSTO DIRECTO CAPITULO							**$ 22.275.530,00**						**$ 0,00**			**$ 22.275.530,00**
JUEGOS INFANTILES							**$ 69.059.724,00**						**$ -**			**$ 69.059.724,00**
9		**JUEGOS INFANTILES**					**69.059.724,00**			**69.059.724,00**			**0,00**			**69.059.724,00**
9.01	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGOS INFANTILES (incl. Transporte e instalación)	NUEVO	gl	1,00	$ 69.059.724,00	$ 69.059.724,00	1,00	$ 69.059.724,00	$ 69.059.724,00	0,00	$ 69.059.724,00	$ 0,00	1,00	$ 69.059.724,00	$ 69.059.724,00
COSTO DIRECTO CAPITULO							**$ 69.059.724,00**						**$ 0,00**			**$ 69.059.724,00**
ASEO GENERAL							**$ 14.495.970,00**						**$ -**			**$ 14.495.970,00**
10		**ASEO GENERAL**					**14.495.970,00**			**14.495.970,00**			**0,00**			**14.495.970,00**
10,01	1.1.6	ASEO GENERAL	PUERTO BOYACÁ	m2	11718,65	$ 1.237,00	$ 14.495.970,00	11718,65	$ 1.237,00	$ 14.495.970,00	$ 0,00	$ 1.237,00	$ 0,00	11.718,65	$ 1.237,00	$ 14.495.970,00
COSTO DIRECTO CAPITULO							**$ 14.495.970,00**						**$ 0,00**			**$ 14.495.970,00**

COSTOS DIRECTOS OBRA							**$ 559.242.766,00**			**$ 559.242.766,00**			**$ 182.384.933,00**			$ 376.857.833,00
AIU			**30,69%**				$ 171.631.605,00			$ 171.631.605,00			$ 54.715.481,00			$ 116.916.124,00
ADMINISTRACIÓN			**25,00%**				$ 139.810.692,00			$ 139.810.692,00			$ 45.596.234,00			$ 94.214.458,00
IMPREVISTOS			**0,69%**				$ 3.858.775,00			$ 3.858.775,00			$ 0,00			$ 3.858.775,00
UTILIDAD			**5,00%**				$ 27.962.138,00			$ 27.962.138,00			$ 9.119.247,00			$ 18.842.891,00
OTROS COSTOS			**P.M.A.**				$ 30.000.000,00			$ 30.000.000,00			$ 0,00			$ 30.000.000,00
OTROS COSTOS			**P.M.T.**				$ 16.634.810,00			$ 16.634.810,00			$ 0,00			$ 16.634.810,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA							**$ 777.509.181,00**			**$ 777.509.181,00**			**$ 237.100.414,00**			**$ 540.408.767,00**

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA - AJUSTE 01	**$ 777.509.181,00**
VALOR DEL ANTICIPO (40%)	**$ 311.003.672,00**
VALOR PRESENTE ACTA 00 PARCIAL 001	**$ 237.100.414,00**
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO ACTA 00 PARCIAL 001	**$ 94.840.166,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 00 PARCIAL 001	**$ 142.260.248,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 540.408.767,00**

ERNESTO DAVID MEZA ERAZO	**JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR**	**FRANCISCO ALBERTO ARRIETA MURILLO**	**ANNGY MILENA URIBE CIRO**
RESIDENTE DE OBRA GPM MANTENIENTO Y MONTAJES SAS	**SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUCIPIO DE PUETO BOYACA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL**
ELABORO	**APROBO**	**GPM MANTENIMIENTO Y MONTAJES SAS**	**E ADMINISTRACON DELEGADA DE RECURSO - SUPERVISION**
			REVISO

VÁLIDO PARA
PARCIAL 1
CONTRATO N° 1 DE 2025