AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5

ACTA	
CONVENIO IM-172	
Fecha	**25 de julio de 2025**

Tema, reunión o actividad:	**Revisión y ajustes al Plan Operativo - Primer entregable**			
Modalidad:	**Presencial:**	**Lugar:**	**Plataforma Microsoft Teams**	
	Virtual: X	**Enlace:**	**https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY3YmIzOGMtNTE3Zi00YmQ1LWI0MDMtYjBlZmNmZGU3Njgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db5b87d-017e-4da2-b19a-ad32f03957ab%22%2c%22Oid%22%3a%22f3c956aa-3dd2-4802-b071-6f7ad310b17e%22%7d**	
	Mixta:			
Tipo:	**Técnica**		**Hora Inicio: 9:00 am**	**Hora Final:**
Objetivo:	**Revisar y ajustar el Plan Operativo conforme a las observaciones de ICBF y acuerdos internos definiendo responsables, fechas y estructura de los entregables.**			

AGENDA

1. Revisión de matriz del Plan Operativo y ajustes dados por ICBF.
2. Claridades sobre las actas y evidencias a entregar en cada informe.
3. Otros ajustes al Plan Operativo entre otros aspectos técnicos.

DESARROLLO

Este espacio de trabajo fue convocado por la coordinación general del convenio y contó con la participación de Jeison Chicue, Sol Muchavisoy, Valeria Medina, Yilena Rico, Olga Orobajo, Lida Aldana, Silvia Chavez y Alejandro Aragón.

1. Revisión de matriz del Plan Operativo y ajustes dados por ICBF.

Se revisó la matriz del Plan Operativo, acordando desagregar actividades por organización y detallar responsables, fechas y recursos según el modelo aprobado. En el espacio de trabajo, se dialogó acerca de las observaciones comentadas al ICBF con respecto a que el Plan Operativo es flexible y sujeto a modificaciones por orden público, disponibilidad comunitaria y flujo de recursos.

2. Claridades sobre las actas y evidencias a entregar en cada informe.

   Todas las reuniones internas y con el equipo articulador deberán tener acta, listado de asistencia y evidencias. Así mismo se acordó detallar responsables por actividad (Gobierno Mayor, equipo base, organizaciones, espacios autónomos). También se definió que las convocatorias a Comité Técnico y reuniones con ICBF se registrarán con actas.

3. Otros ajustes al Plan Operativo entre otros aspectos técnicos.

   Se dejará constancia en acta de la propuesta metodológica elaborada por cada organización y se establecerá un archivo con carpeta en PDF y borrador, con logos y firmas para envío oficial.

CONCLUSIONES

- El primer entregable quedará listo con ajustes de redacción y estructura de la matriz.
- Todos los espacios y reuniones tendrán actas y evidencias para entregar como soporte a ICBF.
- Se mantendrá la observación de que las actividades están sujetas a cambios por causas externas.

COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES			
No.	**Acuerdo**	**Responsable**	**Fecha límite**
1	Ajustar Plan Operativo	Coordinación general y coordinación política	26 de julio de 2025
2	Ajustar o realizar las actas pendientes	Sistematizadora	26 de julio de 2025
3	Ajustar otros aspectos tecnicos del informe primer entregable	Equipo base GM	26 de julio de 2025


AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5


ASISTENTES			
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Entidad/ Organización**
1	Jeison Chicue	Coordinador general	Gobierno Mayor
2	Sol Muchavisoy	Coordinador social equipo territorial	Gobierno Mayor
3	Valeria Medina	Comisionada política	Gobierno Mayor
4	Yilena Rico	Sistematizadora	Gobierno Mayor
5	Olga Orobajo	Profesional social	Gobierno Mayor
6	Lida Aldana	Logística territorial	Gobierno Mayor
7	Silvia Chavez	Abogada	Gobierno Mayor
8	Alejandro Aragón.	Contador	Gobierno Mayor

PLANEACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN		
FECHA	**HORA**	**MODALIDAD**
Por definir	Por definir	Por definir

Se adjuntan los soportes físicos y/o digitales generados en esta reunión.

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5





Proyectó: Yilena Rico
Cargo: Sistematizadora
Revisó y aprobó: Jeison Fernando Chicue
Cargo: Coordinador General Convenio IM -172