CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 564 DE 2025 OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ

CANTIDADES DE OBRA ACTA NO.3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VR UNIT	CONTRACTUAL		CANTIDADES MAYORES Y MENORES		VALORES MAYORES Y MENORES		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA NO. 3		ACUMULADO	
				CANTIDAD	VR TOTAL	MAYOR	MENOR	MAYOR	MENOR	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1	CAPÍTULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES														
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA														
1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4,099.00	492.00	$ 2,016,708.00	0.00	492.00	$ -	$ 2,016,708.00	502.13	$ 2,058,230.87	0.00	$ -	502.13	$ 2,058,230.87
1.2	CERCAS														
1.2.1	EN GUADUA Y ALAMBRE DE PÚAS CAL:12	ML	$ 16,119.00	30.00	$ 483,570.00	0.00	30.00	$ -	$ 483,570.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML	$ 3,590.00	50.00	$ 179,500.00	0.00	50.00	$ -	$ 179,500.00	70.00	$ 251,300.00	0.00	$ -	70.00	$ 251,300.00
1.3.5	PROVISIONAL CON TELA POLISOMBRA H=2.0m	ML	$ 11,412.00	50.00	$ 570,600.00	0.00	50.00	$ -	$ 570,600.00	50.00	$ 570,600.00	0.00	$ -	50.00	$ 570,600.00
1.4	TECHO PROVISIONAL EN PLÁSTICO Y GUADUA	M2	$ 20,808.00	100.00	$ 2,080,800.00	0.00	100.00	$ -	$ 2,080,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2	CAPÍTULO 2 - EXCAVACIONES														
2.1	EXCAVACIONES														
2.1.1	EN ZANJA														
2.1.1.1	HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD														
2.1.1.1.1	TIERRA SECA	M3	$ 28,411.00	30.00	$ 852,330.00	0.00	30.00	$ -	$ 852,330.00	31.41	$ 892,389.51	0.00	$ -	31.41	$ 892,389.51
2.1.1.1.2	TIERRA HÚMEDA	M3	$ 32,781.00	20.00	$ 655,620.00	0.00	20.00	$ -	$ 655,620.00	7.99	$ 261,985.75	0.00	$ -	7.99	$ 261,985.75
2.1.1.1.3	CONGLOMERADO	M3	$ 48,079.00	14.00	$ 673,106.00	0.00	14.00	$ -	$ 673,106.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.1.2.3	PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL														
2.1.2.3.1	TIERRA	M3	$ 30,596.00	85.00	$ 2,600,660.00	0.00	85.00	$ -	$ 2,600,660.00	546.99	$ 16,735,706.04	0.00	$ -	546.99	$ 16,735,706.04
2.1.2.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 33,875.00	40.00	$ 1,355,000.00	0.00	40.00	$ -	$ 1,355,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.1.3	OTRAS EXCAVACIONES				$ -										
2.1.3.1	TIERRA	M3	$ 34,808.00	20.00	$ 696,160.00	0.00	20.00	$ -	$ 696,160.00	5.09	$ 177,228.41	0.00	$ -	5.09	$ 177,228.41
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 38,341.00	6.00	$ 230,046.00	0.00	6.00	$ -	$ 230,046.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

2.2	**RELLENOS**				$ -										
2.2.1	EN ZANJA	M3	$ 21,855.00	80.00	$ 1,748,400.00	0.00	80.00	$ -	$ 1,748,400.00	4.80	$ 104,904.00	0.00	$ -	4.80	$ 104,904.00
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	$ 28,814.00	88.00	$ 2,535,632.00	0.00	88.00	$ -	$ 2,535,632.00	32.46	$ 935,302.44	0.00	$ -	32.46	$ 935,302.44
2.7	REPALEO MANUAL	M3-MH	$ 28,411.00	18.00	$ 511,398.00	0.00	18.00	$ -	$ 511,398.00	10.00	$ 284,110.00	0.00	$ -	10.00	$ 284,110.00
3	**CAPÍTULO 3 - OBRAS EN CONCRETO**														
3.1	**CONCRETO SIMPLE**														
3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	$ 599,196.00	1.50	$ 898,794.00	0.00	1.50	$ -	$ 898,794.00	1.93	$ 1,156,448.28	0.00	$ -	1.93	$ 1,156,448.28
3.1.12	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA	M3	$ 1,031,378.00	6.60	$ 6,807,094.80	0.00	6.60	$ -	$ 6,807,094.80	5.36	$ 5,532,311.59	0.00	$ -	5.36	$ 5,532,311.59
3.1.16	**CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS**														
3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3	$ 987,735.00	12.00	$ 11,852,820.00	0.00	12.00	$ -	$ 11,852,820.00	10.22	$ 10,097,121.04	0.00	$ -	10.22	$ 10,097,121.04
3.2	**JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN**														
3.2.1	SELLO PVC DE 0.10M	ML	$ 29,575.00	24.00	$ 709,800.00	0.00	4.80	$ -	$ 141,960.00	13.00	$ 384,475.00	19.20	$ 567,840.00	32.20	$ 952,315.00
3.3	**INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS**														
3.3.2	D131 (15x15 de 5.0mm)	M2	$ 13,621.00	40.00	$ 544,840.00	0.00	40.00	$ -	$ 544,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO**														
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6,650.00	600.00	$ 3,990,000.00	0.00	600.00	$ -	$ 3,990,000.00	1032.62	$ 6,866,923.00	0.00	$ -	1032.62	$ 6,866,923.00
3.6	DEMOLICIONES	M3	$ 137,092.00	2.00	$ 274,184.00	0.00	2.00	$ -	$ 274,184.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

4	**CAPÍTULO 4 - COLECCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS**														
4.4	**CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA**														
4.4.2	**DE CONCRETO CICLÓPEO**														
4.4.2.2	**DIÁMETRO DE 1.5 METROS**														
4.4.2.2.1	CILINDRO	ML	$ 545,510.00	2.70	$ 1,472,877.00	0.00	2.70	$ -	$ 1,472,877.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.4.4	TAPAS PARA CÁMARAS EN HIERRO FUNDIDO	UN	$ 540,975.00	1.00	$ 540,975.00	0.00	1.00	$ -	$ 540,975.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7	**CAPÍTULO 7 - ACARREOS**														
7.1	**SOBREACARREOS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR**														
7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3	$ 48,967.00	70.00	$ 3,427,690.00	0.00	70.00	$ -	$ 3,427,690.00	553.72	$ 27,114,007.24	0.00	$ -	553.72	$ 27,114,007.24
7.2	**ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR**														
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 26,724.00	50.00	$ 1,336,200.00	0.00	50.00	$ -	$ 1,336,200.00	14.13	$ 377,642.19	0.00	$ -	14.13	$ 377,642.19
7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 111,352.00	30.00	$ 3,340,560.00	0.00	30.00	$ -	$ 3,340,560.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8	**CAPÍTULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA**														
8.1	**TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA**														
8.1.1	CON ALAMBRE Y DOBLE HORCÓN	M2	$ 69,854.00	40.00	$ 2,794,160.00	0.00	40.00	$ -	$ 2,794,160.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	$ 66,802.00	210.00	$ 14,028,420.00	0.00	210.00	$ -	$ 14,028,420.00	62.16	$ 4,152,412.32	0.00	$ -	62.16	$ 4,152,412.32
8.8	PODA Y ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES														
8.8.2	ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES ALTURA >5M Y DAP > 15CM (Incluye tala y desenraice)	UN	$ 464,799.00	5.00	$ 2,323,995.00	0.00	5.00	$ -	$ 2,323,995.00	1.00	$ 464,799.00	0.00	$ -	1.00	$ 464,799.00
8.8.3	ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES ALTURA <5M Y DAP > 15CM (Incluye tala y desenraice)	UN	$ 304,059.00	5.00	$ 1,520,295.00	0.00	5.00	$ -	$ 1,520,295.00	5.00	$ 1,520,295.00	0.00	$ -	5.00	$ 1,520,295.00
8.8.4	ERRADICACIÓN DE ARBUSTOS DAP < 15 CM (Incluye Tala y desenraice)	UN	$ 166,824.00	10.00	$ 1,668,240.00	0.00	10.00	$ -	$ 1,668,240.00						
8.9	ESTABLECIMIENTO DE RASTROJOS	M2	$ 7,083.00	200.00	$ 1,416,600.00	0.00	200.00	$ -	$ 1,416,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9	**CAPÍTULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS**														
9.20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	$ 4,771.00	140.00	$ 667,940.00	0.00	56.00	$ -	$ 267,176.00	102.00	$ 486,642.00	84.00	$ 400,764.00	186.00	$ 887,406.00
9.3	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	DÍA	$ 642,924.00	5.00	$ 3,214,620.00	0.00	5.00	$ -	$ 3,214,620.00	3.00	$ 1,928,772.00	0.00	$ -	3.00	$ 1,928,772.00

9.5	LAMINA DE ALFAJOR	M2	$ 114,244.00	4.00	$ 456,976.00	0.00	4.00	$ -	$ 456,976.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO O ROCA**															
9.6.1	ANCLAJE CON EPÓXICO 1/2 x 8"	UN	$ 24,907.00	4.00	$ 99,628.00	0.00	4.00	$ -	$ 99,628.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.6.2	ANCLAJE CON EPÓXICO 1/2 x 4"	UN	$ 17,585.00	4.00	$ 70,340.00	0.00	4.00	$ -	$ 70,340.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.7	**JORNALES POR ADMINISTRACIÓN**															
9.7.3	OBRERO	DÍA	$ 75,420.00	94.00	$ 7,089,480.00	0.00	94.00	$ -	$ 7,089,480.00	100.00	$ 7,542,000.00	0.00	$ -	100.00	$ 7,542,000.00
10	**CAPÍTULO 10 - ÍTEMS NO PREVISTOS**															
10.1	EMPRADIZADO CON CESPEDONES	M2	$ 19,500.00	0.00	$ -	196.24	0.00	$ 3,826,759.95	$ -	0.00	$ -	196.24	$ 3,826,759.95	196.24	$ 3,826,759.95

Costo Directo				$ 87,736,058.80			$ -	$ 86,767,454.80		$ 89,895,605.68		$ 4,795,361.45		$ 94,690,970.13
Administracion	25.00%			$ 21,934,015.00						$ 22,473,901.00		$ 1,198,840.00		$ 23,672,742.00
Imprevistos	0.00%			$ -						$ -		$ -		$ -
Utilidades	7.00%			$ 6,141,524.00						$ 6,292,692.00		$ 335,675.00		$ 6,628,367.00
Costo Directo + AIU				$ 115,811,597.80						$ 118,662,198.68		$ 6,329,877.45		$ 124,992,079.13

GERMAN BERNAL MORENO
Profesional Universitario Planeacion e Infraestructura
Supervisor

JOSE REINANDO OSORIO OSORIO
R.L. CONSORCIO CUMANDAY
CONTRATISTA
NIT. 901973679-3

MUNICIPIO DE CHINCHINÁ - CALDAS

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 564 DE 2025 OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ

CANTIDADES DE OBRA ACTA NO. 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VR UNIT	CANTIDAD	VR TOTAL
1	**CAPÍTULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	**ROCERÍA Y LIMPIEZA**				
1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4,099.00	0.00	$ -
1.2	**CERCAS**				
1.2.1	EN GUADUA Y ALAMBRE DE PÚAS CAL:12	ML	$ 16,119.00	0.00	$ -
1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML	$ 3,590.00	0.00	$ -
1.3.5	PROVISIONAL CON TELA POLISOMBRA H=2.0m	ML	$ 11,412.00	0.00	$ -
1.4	TECHO PROVISIONAL EN PLÁSTICO Y GUADUA	M2	$ 20,808.00	0.00	$ -
2	**CAPÍTULO 2 - EXCAVACIONES**				
2.1	**EXCAVACIONES**				
2.1.1	**EN ZANJA**				
2.1.1.1	**HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD**				
2.1.1.1.1	TIERRA SECA	M3	$ 28,411.00	0.00	$ -
2.1.1.1.2	TIERRA HÚMEDA	M3	$ 32,781.00	0.00	$ -
2.1.1.1.3	CONGLOMERADO	M3	$ 48,079.00	0.00	$ -
2.1.2.3	**PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL**				
2.1.2.3.1	TIERRA	M3	$ 30,596.00	0.00	$ -
2.1.2.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 33,875.00	0.00	$ -
2.1.3	**OTRAS EXCAVACIONES**				
2.1.3.1	TIERRA	M3	$ 34,808.00	0.00	$ -
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 38,341.00	0.00	$ -
2.2	**RELLENOS**				
2.2.1	EN ZANJA	M3	$ 21,855.00	0.00	$ -
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	$ 28,814.00	0.00	$ -
2.7	REPALEO MANUAL	M3-MH	$ 28,411.00	0.00	$ -
3	**CAPÍTULO 3 - OBRAS EN CONCRETO**				
3.1	**CONCRETO SIMPLE**				
3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	$ 599,196.00	0.00	$ -
3.1.12	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA	M3	$ 1,031,378.00	0.00	$ -
3.1.16	CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS				
3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3	$ 987,735.00	0.00	$ -
3.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN				
3.2.1	SELLO PVC DE 0.10M	ML	$ 29,575.00	19.20	$ 567,840.00
3.3	INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS				
3.3.2	D131 (15x15 de 5.0mm)	M2	$ 13,621.00	0.00	$ -
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO				
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6,650.00	0.00	$ -
3.6	DEMOLICIONES	M3	$ 137,092.00	0.00	$ -
4	**CAPÍTULO 4 - COLECCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS**				
4.4	**CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA**				
4.4.2	**DE CONCRETO CICLÓPEO**				
4.4.2.2	**DIÁMETRO DE 1.5 METROS**				
4.4.2.2.1	CILINDRO	ML	$ 545,510.00	0.00	$ -
4.4.4	TAPAS PARA CÁMARAS EN HIERRO FUNDIDO	UN	$ 540,975.00	0.00	$ -
7	**CAPÍTULO 7 - ACARREOS**				
7.1	**SOBREACARREOS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR**				
7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3	$ 48,967.00	0.00	$ -
7.2	**ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR**				
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 26,724.00	0.00	$ -
7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 111,352.00	0.00	$ -
8	**CAPÍTULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA**				
8.1	**TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA**				
8.1.1	CON ALAMBRE Y DOBLE HORCÓN	M2	$ 69,854.00	0.00	$ -
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	$ 66,802.00	0.00	$ -
8.8	PODA Y ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES				
8.8.2	ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES ALTURA >5M Y DAP > 15CM (Incluye tala y desenraice)	UN	$ 464,799.00	0.00	$ -
8.8.3	ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES ALTURA <5M Y DAP > 15CM (Incluye tala y desenraice)	UN	$ 304,059.00	0.00	$ -
8.8.4	ERRADICACIÓN DE ARBUSTOS DAP < 15 CM (Incluye Tala y desenraice)	UN	$ 166,824.00		
8.9	ESTABLECIMIENTO DE RASTROJOS	M2	$ 7,083.00	0.00	$ -
9	**CAPÍTULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS**				

9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	$ 4,771.00	84.00	$ 400,764.00
9.3	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	DÍA	$ 642,924.00	0.00	$ -
9.5	LAMINA DE ALFAJOR	M2	$ 114,244.00	0.00	$ -
9.6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO O ROCA**				
9.6.1	ANCLAJE CON EPÓXICO 1/2 x 8"	UN	$ 24,907.00	0.00	$ -
9.6.2	ANCLAJE CON EPÓXICO 1/2 x 4"	UN	$ 17,585.00	0.00	$ -
9.7	**JORNALES POR ADMINISTRACIÓN**				
9.7.3	OBRERO	DÍA	$ 75,420.00	0.00	$ -
10	**CAPÍTULO 10 - ÍTEMS NO PREVISTOS**				
10.1	EMPRADIZADO CON CESPEDONES	M2	$ 19,500.00	196.24	$ 3,826,759.95

Costo Directo				$ 4,795,361.45
Administracion	25.00%			$ 1,198,841.00
Imprevistos	0.00%			$ -
Utilidades	7.00%			$ 335,675.00
Costo Directo + AIU				$ 6,329,877.45



GERMAN BERNAL MORENO

Profesional Universitario Planeacion e Infraestructura

Supervisor

JOSE REINANDO OSORIO OSORIO

R.L. CONSORCIO CUMANDAY

CONTRATISTA
NIT. 901973679-3

CONSORCIO CUMANDAY					
CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro.564 DE 2025					
CONTRATAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, EMPLEANDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO Nro. 105-2025 SUSCRITO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS					
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CUMANDAY					
CAPÍTULO 3 - OBRAS EN CONCRETO			JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN		
Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha	
3.2.1	ML	SELLO PVC DE 0.10M	3	11/12/2025	
UBICACIÓN			**Medidas**		
			Largo	**Cantidad**	**TOTAL**
Cinta PVC para canal RCTC (cinta de 0.15m)			2.40	8.00	19.20
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				TOTAL	19.20



Jose Reinaldo Osorio Osorio
CONSORCIO CUMANDAY

Supervisor / Interventor alcaldía de Chinchiná

CONSORCIO CUMANDAY

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro.564 DE 2025

CONTRATAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, EMPLEANDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO Nro. 105-2025 SUSCRITO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CUMANDAY

CAPÍTULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
9.2	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	3	11/12/2025

UBICACIÓN	Medidas			
	Longitud	Ancho		TOTAL
Plásticos colocados sobre corona de talud afectado por perfilado frente a casa accionante	14.00	6.00		84.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	84.00



Jose Reinaldo Osorio Osorio
CONSORCIO CUMANDAY

Supervisor / Interventor alcaldía de Chinchiná

CONSORCIO CUMANDAY

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro.564 DE 2025

CONTRATAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, EMPLEANDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO Nro. 105-2025 SUSCRITO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CUMANDAY

CAPÍTULO 10 - ÍTEMS NO PREVISTOS

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
10.10	M2	EMPRADIZADO CON CESPEDONES	3	11/12/2025

UBICACIÓN	Medidas			
	Area			TOTAL
Empradización en el mivimiento de tierras de CRTC	115.00			115.00
Empradización frente accionante	81.24			81.24
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			TOTAL	196.24



Jose Reinaldo Osorio Osorio
CONSORCIO CUMANDAY

Supervisor / Interventor alcaldía de Chinchiná