NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"				
CÓDIGO BPIM	20250000010365	HORIZONTE DEL PROYECTO	2025-2026	VIGENCIA-N° FICHA	2025- F1	VIGENCIA FUTURA	NO
CÓDIGO BPIN	20253006100001	FECHA DEL ULTIMO AJUSTE	6/11/25	FECHA DE LA FICHA	2/12/25	CONTINGENCIA	OFICINA GESTION DEL RIESGO

CÓDIGO DE PRODUCTO PRODUCTO	CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	RUBRO	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PROYECTO EN PLATAFORMA DNP	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CERTIFICADO POR BPIM ANTERIORMENTE	VALOR LIBERADO o ANULADO EN CERTIFICADO BPIM EN ESTA FICHA	VALOR LIBERADO o ANULADO EN CERTIFICADO BPIM ACUMULADO A ESTA FICHA	RUBRO PRESUPUESTAL DE LA FICHA ACTUAL	VALOR DE LA FICHA ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO POR BPIM	SALDO POR CERTIFICAR POR BPIM
							ADICIONES / CREDITO	REDUCCIONES / CONTRACREDITO								
	1. REALIZAR PRELIMINARES		1. MANO DE OBRA CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 263.378.839,32	$ 263.378.839,32			$ 263.378.839,32				99-0102060101030 1-67	$ 263.378.839,32	$ 263.378.839,32	$ -
			7. MAQUINARIA Y EQUIPO	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 45.850.369,32	$ 45.850.369,32			$ 45.850.369,32	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 45.850.369,32	$ 45.850.369,32	$ -
			3. MATERIALES	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 40.520.529,36	$ 40.520.529,36			$ 40.520.529,36				99-0102060101030 1-67	$ 40.520.529,36	$ 40.520.529,36	$ -
			9. TRANSPORTE	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 12.100.920,00	$ 12.100.920,00			$ 12.100.920,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 12.100.920,00	$ 12.100.920,00	$ -
	2. REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN		2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 534.873.186,59	$ 534.873.186,59			$ 534.873.186,59				99-0102060101030 1-67	$ 534.873.186,59	$ 534.873.186,59	$ -
			7. MAQUINARIA Y EQUIPO	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 256.760.394,77	$ 256.760.394,77			$ 256.760.394,77	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 256.760.394,77	$ 256.760.394,77	$ -
			3. MATERIALES	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 1.188.631.636,64	$ 1.188.631.636,64			$ 1.188.631.636,64				99-0102060101030 1-67	$ 1.188.631.636,64	$ 1.188.631.636,64	$ -
			9. TRANSPORTE	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 39.715.840,00	$ 39.715.840,00			$ 39.715.840,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 39.715.840,00	$ 39.715.840,00	$ -
	3. REALIZAR CIMENTACION		2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 356.167.868,44	$ 356.167.868,44			$ 356.167.868,44				99-0102060101030 1-67	$ 356.167.868,44	$ 356.167.868,44	$ -
			7. MAQUINARIA Y EQUIPO	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 414.745.129,14	$ 414.745.129,14			$ 414.745.129,14	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 414.745.129,14	$ 414.745.129,14	$ -
			3. MATERIALES	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 979.728.331,42	$ 979.728.331,42			$ 979.728.331,42				99-0102060101030 1-67	$ 979.728.331,42	$ 979.728.331,42	$ -
			9. TRANSPORTE	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 23.891.560,00	$ 23.891.560,00			$ 23.891.560,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 23.891.560,00	$ 23.891.560,00	$ -
			1. MANO DE OBRA CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION	$ 1.104.069.683,85	$ 1.104.069.683,85			$ 1.104.069.683,85				99-0102060101030 1-671	$ 1.104.069.683,85	$ 1.104.069.683,85	$ -

4503022- Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres	4. REALIZAR SUPERESTRUCTURA		1. MANO DE OBRA CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS MUNICIPIO	$ 438.289.490,00	$ 438.289.490,00			$ 438.289.490,00				99-0102060101030 1-67	$ 438.289.490,00	$ 438.289.490,00	$ -
			7. MAQUINARIA Y EQUIPO	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION	$ 1.350.515.473,88	$ 1.350.515.473,88			$ 1.350.515.473,88	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-671	$ 1.350.515.473,88	$ 1.350.515.473,88	$ -
			3. MATERIALES	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION	$ 2.505.524.567,02	$ 2.505.524.567,02			$ 2.505.524.567,02				99-0102060101030 1-671	$ 2.505.524.567,02	$ 2.505.524.567,02	$ -
			9. TRANSPORTE	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION	$ 39.890.275,25	$ 39.890.275,25			$ 39.890.275,25	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-671	$ 39.890.275,25	$ 39.890.275,25	$ -
	5.REALIZAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 50.784.450,66	$ 50.784.450,66			$ 50.784.450,66				99-0102060101030 1-67	$ 50.784.450,66	$ 50.784.450,66	$ -
			7. MAQUINARIA Y EQUIPO	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 88.110.777,36	$ 88.110.777,36			$ 88.110.777,36	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 88.110.777,36	$ 88.110.777,36	$ -
			3. MATERIALES	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 362.290.219,98	$ 362.290.219,98			$ 362.290.219,98				99-0102060101030 1-67	$ 362.290.219,98	$ 362.290.219,98	$ -
			9. TRANSPORTE	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 37.971.873,00	$ 37.971.873,00			$ 37.971.873,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 37.971.873,00	$ 37.971.873,00	$ -
	6. REALIZAR SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 3.400.552,47	$ 3.400.552,47			$ 3.400.552,47	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 3.400.552,47	$ 3.400.552,47	$ -
			7. MAQUINARIA Y EQUIPO	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 1.564.619,89	$ 1.564.619,89			$ 1.564.619,89				99-0102060101030 1-67	$ 1.564.619,89	$ 1.564.619,89	$ -
			3. MATERIALES	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 13.097.383,64	$ 13.097.383,64			$ 13.097.383,64	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 13.097.383,64	$ 13.097.383,64	$ -
	7. REALIZAR REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO		1. MANO DE OBRA CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 24.145.931,62	$ 24.145.931,62			$ 24.145.931,62				99-0102060101030 1-67	$ 24.145.931,62	$ 24.145.931,62	$ -
			7. MAQUINARIA Y EQUIPO	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 40.226.976,38	$ 40.226.976,38			$ 40.226.976,38	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 40.226.976,38	$ 40.226.976,38	$ -
			3. MATERIALES	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 197.664.977,00	$ 197.664.977,00			$ 197.664.977,00				99-0102060101030 1-67	$ 197.664.977,00	$ 197.664.977,00	$ -
			9. TRANSPORTE	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 27.925.200,00	$ 27.925.200,00			$ 27.925.200,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 27.925.200,00	$ 27.925.200,00	$ -
	8. REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIOS		2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 1.863.818,06	$ 1.863.818,06			$ 1.863.818,06	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 1.863.818,06	$ 1.863.818,06	$ -
			7. MAQUINARIA Y EQUIPO	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 3.952.478,12	$ 3.952.478,12			$ 3.952.478,12				99-0102060101030 1-67	$ 3.952.478,12	$ 3.952.478,12	$ -
			3. MATERIALES	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 18.610.586,82	$ 18.610.586,82			$ 18.610.586,82	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 18.610.586,82	$ 18.610.586,82	$ -

	9 REALIZAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE SST		1. MANO DE OBRA CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 56.237.163,00	$ 56.237.163,00			$ 56.237.163,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 56.237.163,00	$ 56.237.163,00	$ -
	10 REALIZAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL.		15. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 67.500.000,00	$ 67.500.000,00			$ 67.500.000,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 67.500.000,00	$ 67.500.000,00	$ -
	11 REALIZAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL		15. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 175.912.992,00	$ 175.912.992,00			$ 175.912.992,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 175.912.992,00	$ 175.912.992,00	$ -
	12 REALIZAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		20. IMPUESTOS, PAGOS DE DERECHOS, CONTRIBUCIONES, MULTAS Y SANCIONES	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 89.696.474,00	$ 89.696.474,00			$ 89.696.474,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 89.696.474,00	$ 89.696.474,00	$ -
	13 REALIZAR INTERVENTORIA		15. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 870.220.289,00	$ 870.220.289,00			$ 870.220.289,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67		$ -	$ 870.220.289,00
	14 REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION		1. MANO DE OBRA CALIFICADA	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 76.800.000,00	$ 76.800.000,00			$ 76.800.000,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67		$ -	$ 76.800.000,00
	15 REALIZAR TRAMITES DE LICENCIAS		20. IMPUESTOS, PAGOS DE DERECHOS, CONTRIBUCIONES, MULTAS Y SANCIONES	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 26.000.000,00	$ 26.000.000,00			$ 26.000.000,00	$ -	$ -	$ -	99-0102060101030 1-67	$ 0,00	$ -	$ 26.000.000,00
				TOTALES	$ 11.818.630.858,00	$ 11.818.630.858,00	$ -	$ -	$ 11.818.630.858,00	$ -	$ -	$ -		$ 10.845.610.569,00	$ 10.845.610.569,00	$ 973.020.289,00

OBJETO CONTRACTUAL O CONTRATAR

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

Espacio Dependencia Solicitante			
Elaboró:		Aprobó:	
Nombre:	JENIFER STEPHANIA GARCIA ORTIZ	Nombre:	JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Cargo:	CPS 3018	Cargo:	JEFE DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

Espacio Secretaría de Planeación - Dirección de Planeación Socioeconómica.			
Concepto Favorable:		Validó:	
Nombre:	Brigitte Urrego	Nombre:	DANIEL EDUARDO QUEVEDO AGUDELO
Cargo:	CPS	Cargo:	DIRECTOR DE PLANEACIÓN SOCIOECONOMICA